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1. INFORMACJE PODSTAWOWE. 

 

1.1. Skrócony opis przedsięwzięcia  

 

Głównym celem Przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

aglomeracji Sława jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Sława. 

Działania objęte Projektem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie 

zbiorczego systemu sanitarnego, funkcjonującego na terenie aglomeracji Sława.  

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Sława.  

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława dla którego 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskał 

dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś 

priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

1.2. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 

1.2.1 Zadania ujęte w kosztach kwalifikowanych projektu - wartość robót budowlanych wg 

cen kosztorysowych - 90 742 575,50 PLN 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławie.  

 docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków:  

Qśrd = 3000 m
3
/d  

RLM= 30 250  

 zakres rozbudowy:  

 budowa nowej studni "Sd" na kanale dopływowym ścieków z kanalizacji do mechanicznej 

części oczyszczalni;  

 budowa komory przelewowej "KP" do istniejącego zbiornika retencyjnego;  

 montaż prasy do odwadniania osadu 

 budowa instalacji w istniejącym budynku odwadniania osadu do przetwarzania odwodnionego 

osadu na mineralno-organiczny nawóz poprawiający właściwości gleby (użyźniacz); 

 budowa wiaty magazynowej dla wyprodukowanego mineralno-organicznego środka 

poprawiającego właściwości gleby (użyźniacz);  

 budowa instalacji do odwodnienia istniejących komór napowietrzania ścieków. Rurociąg 

Ks200;  

 budowa komory pomiarowej na rurociągach tłocznych ścieków oczyszczonych;  

 budowa nowego rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych RT D315PE stanowiącego 

drugą nitkę położoną równolegle do istniejącego rurociągu (w obrębie ogrodzenia 

oczyszczalni ścieków)  

 budowa komory do ujmowania ścieków oczyszczonych dla pompy ciepła;  

 budowa pompowni lokalnej na kanalizacji z zaplecza na terenie oczyszczalni ścieków;  

 budowa kanalizacji sanitarnej Ks200 z budynku zaplecza technicznego oczyszczalni ścieków 

do pompowni lokalnej;  

 budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych RT D110PE L pompowni lokalnej do studni 

na dopływie Sd;  

 budowa rurociągów tłocznych ścieków oczyszczonych 2 x D160PE do pompy ciepła,  

 budowa budynku zaplecza administracyjno-technicznego;  

 budowa garażu przy oczyszczalni ścieków w Sławie dla prawidłowego przechowywania i 

eksploatacji specjalistycznego sprzętu 

 Zakres modernizacji istniejących obiektów oczyszczalni ścieków:  
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 zbiornik ścieków dowożonych - instalacja pompy zanurzeniowej;  

 budynek mechanicznego oczyszczania ścieków- instalacja sita gęstego;  

 komora biologicznej denitryfikacji-podniesienie konstrukcji ścian zewnętrznych zbiornika 

komory denitryfikacji z istniejącego poziomu o 100 cm. Wykonanie nowych przelewów i 

podniesienie krawędzi przelewowych dla 3 rurociągów odpływowych w komorze 

denitryfikacji;  

 komora biologicznej nitryfikacji. Wymiana wyeksploatowanych rusztów napowietrzających w 

trzech komorach napowietrzania;  

 pompownia ścieków oczyszczonych. Instalacja dodatkowej pompy do przetłaczania 

szczytowych Ilości oczyszczanych ścieków do odbiornika, wymiana 2 istniejących pomp 

ścieków oczyszczonych;  

 instalacja zasuwy nożowej w komorze na rurociągu dopływowym ścieków do komory 

denitryfikacji;  

 Zakres  prac rozbiórkowych istniejących obiektów technologicznych na oczyszczalni ścieków 

w Sławie obejmuje: 

 rozbiórka kanału sanitarnego Ks250 w miejscu posadowienia nowego budynku 

administracyjno-technicznego; 

 rozbiórka nieczynnego rurociągu tłocznego ścieków Ks100 w miejscu posadowienia nowego 

budynku administracyjno-technicznego; 

 rozbiórka instalacji do napowietrzania ścieków w 3 komorach nitryfikacji; 

 demontaż istniejącego silosu wapna; 

 demontaż przepustnicy w komorze na dopływie do komory denitryfikacji; 

 wymiana pomp recyrkulacji zewnętrznej 

 remont układu napowietrzania w stabilizacji osadu 

 wymiana pomp i mieszadeł na obiekcie oczyszczalni ścieków w Sławie 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej.  

Do budowy przewidziana jest sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, działająca w 

systemie grawitacyjno tłocznym. Całkowita długość kanalizacji sanitarnej przewidziana do 

wybudowania wynosi L=90 427,0 m.  

 zlewnia Sława:  Na obszarze zlewni Sława powstanie łącznie 29.441,00 mb sieci 

kanalizacyjnej w tym: 11.596,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 17.844,5 mb 

rurociągów tłocznych oraz 13 przepompowni ścieków. Ścieki sanitarne z miejscowości 

Śmieszkowo, Wróblów, Gola oraz Lubiatów z przysiółkiem Krępina odprowadzane będą do 

rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Sławie. 

 zlewnia Krążkowo: Na obszarze zlewni Krążkowo powstanie łącznie 60.986 mb sieci 

kanalizacyjnej w tym: 39.783 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 21.203 mb 

rurociągów tłocznych. Układ tłoczny oprócz ww. rurociągów tłocznych tworzy 39 

przepompowni ścieków i 2 lokalne punkty tłoczne. Ścieki sanitarne z miejscowości 

Krążkowo, Lipinki. Radzyń, Tarnów Jezierny oraz Kuźnica Głogowska z przysiółkami 

Tarnówek, Głuchów i Myszyniec odprowadzane będą do nowobudowanej oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Krążkowo.  

Projektowane przepompownie ścieków wyposażone są w system monitoringu z przekazywaniem 

danych ich pracy do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.  

Dla poprawy funkcjonowania systemu zlewni Sława przewidziano zakres prac obejmujących 

zadania: 

 budowa rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych na odcinku przepompownia ścieków przy 

ulicy Henryka Pobożnego - kanał kanalizacji sanitarnej przy ulicy Długiej w Sławie,  
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 budowa rurociągu tłocznego oczyszczonych ścieków sanitarnych na odcinku oczyszczalnia 

ścieków w Sławie -. poletka filtracyjne,  

 Montaż monitoringu w przepompowniach ścieków (PS) - 4 szt., 

 Uszczelnienie kanalizacji przy pomocy rękawa termoutwardzalnego w Sławie o długości 50 

mb, 

 Wymiana zbiornika przepompowni ścieków wraz z jej wyposażeniem przy ul. Głogowskiej w 

Sławie - 1 szt. 

 likwidacja nieczynnych zbiorników bezodpływowych w miejscowości Lipinki - zbiorniki 

bezodpływowe stanowiące separator - przepompownia ścieków - dawna oczyszczalnia 

ścieków obecnie stanowiąca zbiornik bezodpływowy - 2 szt. 

 

Stacja uzdatniania wody w Kuźnicy Głogowskiej.  

Projektowana stacja uzdatniania zaopatrywać będzie w wodę na cele bytowo - gospodarcze i p.poż. 

mieszkańców miejscowości Tarnów Jezierny oraz Kuźnicy Głogowskiej z przysiółkami Tarnówek, 

Głuchów j Myszyniec. Budowa składa się z następujących obiektów:  

 ujęcie wód podziemnych,  

 budynek z linią technologiczną do uzdatniania i dezynfekcji wody, oraz zestawem pompowym 

II
o
,  

 odstojnik popłuczyn, zbiornik wyrównawczy,  

 wylot betonowy,  

 wiata na agregat prądotwórczy.  

Wydajność linii technologicznej do uzdatniania wody wynosi Qsuw = 23,0 m3/h.  

Wydajność zestawu pompowego II° podającego wody do odbiorców na cele bytowo - gospodarcze 

i p.poż. wynosi Q = 57,3 m3/h.  

Praca stacji uzdatniania wody całkowicie automatyczna, z monitoringiem pracy urządzeń i 

przekazywaniem parametrów pracy do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z 

o.o.  

 

Sieć wodociągowa. 

Projektowana sieć wodociągowa służyć będzie do zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Tarnów 

Jezierny i Kuźnica Głogowska z przysiółkami Tarnówek, Głuchów i Myszyniec. Źródłem wody 

jest stacja uzdatniania w Kuźnicy Głogowskiej. Projektowana sieć wodociągowa dla wsi Radzyń, 

Krępina i Lubiatów włączona jest do istniejącej sieci wodociągowej zasilanej w wodę ze stacji 

uzdatniania wody w Lubogoszczy, gmina Sława. Projektowana sieć wodociągowa wyposażona jest 

w urządzenia do monitorowania jej pracy i przekazywaniem danych do Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Sławie. Całkowita długość sieci wodociągowej planowana do 

wybudowania wynosi L = 39.4 km.  

 

Modernizacja 2 szt. SUW 

 Modernizacja SUW Krążkowo 

 wymiana wyposażenie SUW służących do uzdatniania wody 

 renowacja studni głębinowych (2 szt.), 

 wyposażenie stacji w zastępcze źródło zasilania (agregat prądotwórczy) 

 remont budynku wraz z terenem przyległym (elewacja-malowanie, wymiana oświetlenia na 

energooszczędne, remont dróg dojazdowych, wymiana ogrodzenia na systemowe) 

 monitoring pracy obiektu jak również CCTV 

 budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy paneli fotowoltaicznych 21,84 kWp (84 

szt. 140,85 m2) 

 Modernizacja SUW Lubogoszcz 
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 renowacja studni głębinowych (4 szt.), 

 monitoring pracy obiektu jak również CCTV 

 budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy paneli fotowoltaicznych 41,6 kWp 

 
1.2.2 Zadania ujęte w projekcie jako koszty niekwalifikowane: 

Budowa sieci wodociągowej z rurociągiem magistralnym dla wsi Lubiatów z przysiółkiem 

Krępina  o długości 8.263,00 mb i wartości kosztorysowej 2.331.608,37 PLN 

 

1.2.3 Zadania nie ujęte w projekcie przeznaczone do realizacji w terminie kontraktu 

podstawowego: 

Budowa oczyszczalni ścieków w Krążkowie etap I -  o wartości kosztorysowej 7.389.032,99 

PLN 

 docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków:  

 RLM = 8000,  

 Qśrd = 800,0 m3/d,  

 zakres budowy:  

 budynek mechanicznego oczyszczania ścieków dla instalacji sito-piaskownika;  

 blok biologicznego oczyszczania ścieków w układzie przepływowym z wielostrefowym osadem 

czynnym;  

 komora rozdziału ścieków na 2 osadniki wtórne;  

 osadniki wtórne o przepływie poziomo-pionowym;  

 koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych ze zwężką Parschalla:  

 wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika "Kanał Moczar"; 

 pompownia wody technologicznej (ścieki oczyszczone);  

 komora tlenowej stabilizacji osadu biologicznego nadmiernego,  

 stacja dmuchaw;  

 instalacja dozowania koagulanta PIX;  

 pompownia ścieków sanitarnych i wody osadowej;  

 punkt zlewny ścieków dowożonych;  

 budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy paneli fotowoltaicznych 41,6 kWp 

 budowa zasilającej linii energetycznej i sieci wodociągowej 

 

1.3. Organizacje współuczestniczące we wdrażaniu przedsięwzięcia:  

Zamawiający- Beneficjent:  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława ul. Długa 1; 67-410 Sława 

Instytucja Wdrażająca:  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a ; 02-673 

Warszawa   (w dalszej części niniejszego OPZ używany jest skrót NFOŚiGW)  

Partner współfinansujący przedsięwzięcie: 

Unia Europejska – środki Funduszu Spójności przyznane w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

2.1.  Założenia ogólne 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”, który  
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realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w 

zakresie kompleksowej obsługi wykonania zadań inwestycyjnych dla robót budowlanych 

przewidzianych w harmonogramie realizacji: 

 

LP Numer kontraktu 
Zakres rzeczowy w ramach 

zamówienia FIDIC 

Wartość 

kosztorysowa 

netto (PLN) 

Planowany 

termin realizacji 

1 

Roboty budowlane 

w ramach kontraktu 

FIDIC 2 

Kanalizacja sanitarna w m. 

Krążkowo, Lipinki i Radzyń;  

Sieć wodociągowa w m. Radzyń, 

wyłączenie z eksploatacji SUW 

Lipinki. Budowa oczyszczalni 

ścieków w m. Krążkowo (koszt 

niekwalifikowany) 

42 098458,45 Od 30.09.2019 do 

30.09.2022 

2 

Roboty budowlane 

w ramach kontraktu 

FIDIC 3 

Kanalizacja sanitarna w m.Tarnów 

Jezierny i Myszyniec; sieci 

wodociągowe w m.Tarnów 

Jezierny i Myszyniec 

16 965 432,24 Od 30.09.2018 do 

30.09.2021 

3 

Roboty budowlane 

w ramach kontraktu 

FIDIC 4 

Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w m. Sława 

etap II; Rurociągi tłoczne 

kanalizacji sanitarnej od 

przepompowni ścieków przy ul. H. 

Pobożnego do komory rozprężnej 

przy ul. Długiej w Sławie; 

Rurociąg tłoczny ścieków 

oczyszczonych na poletka 

filtracyjne, Kanalizacja sanitarna w 

m. Kuźnica Głogowska; 

Budowa SUW w Kuźnicy 

Głogowskiej oraz sieci 

wodociągowej w m. Kuźnica 

Głogowska; modernizacja SUW 

Krążkowo i SUW Lubogoszcz 

17 632 142,30 Od 28.02.2018r 

do 31.03.2020r. 

4 

Roboty budowlane 

w ramach kontraktu 

FIDIC 5 

Kanalizacja sanitarna dla m. 

Śmieszkowo, Wróblów, Lubiatów, 

Krępina, Gola, Głuchów i 

Tarnówek etap II, 

Sieć wodociągową dla m. 

Głuchów i Tarnówek etap II,  

Lubiatów (koszt 

niekwalifikowany) 

20 482 483,71 Od 31.01.2018 do 

31.03.2021 

 
 

Wartość razem 97 168 516,70  
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2. W ramach każdego z ww. kontraktów Zamawiający przewiduje składania ofert częściowych na 

poszczególne elementy kontraktów, co implikuje możliwość wystąpienia odpowiednio większej 

liczby wykonawców robót budowlanych.  

3. W ramach każdego z kontraktów przewiduje się wynagrodzenie obmiarowe. 

4. Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP w wysokości do 20% wartości 

zamówienia. 

5. Wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane, które będą nadzorowane przez 

Inżyniera Kontraktu, który będzie jednocześnie zaangażowany w procedurę wyłaniania 

wykonawców robót budowlanych w postępowaniu przetargowym przekracza 5 225 000 euro 

dlatego postępowanie przetargowe na roboty budowlane prowadzone będzie zgodnie z 

uwzględnieniem  reżimu PZP, co ma wpływ na okres realizacji doradztwa technicznego 

Inżyniera Kontraktu. 

6. Kontrakty będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót 

inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku 

angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 

(Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 

12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem: SIDIR, PL 

00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7, tel. nr +48 226428290; e-mail: 

sidir_wwa@poczta.onet.pl, zwane w dalszej części dokumentacji „warunkami FIDIC” lub 

„Ogólnymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC” lub na podstawie warunków kontraktowych 

równoważnych,. 

 

 

2.2. Planowany orientacyjny harmonogram wykonania robót budowlanych w podziale na lata: 

 

W ramach niniejszego zamówienia Inżynier będzie zobowiązany do nadzorowania i zarządzania 

następującymi kontraktami w ramach Projektu  Nr POIS.02.03.00-00-0125/16  "Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława" ( harmonogram sporządzony wg stanu na 

dzień 03.04.2017r.): 

 

Realizacja 
Roboty 

budowlane 
ogółem 

 w ramach 
kontraktu 

FIDIC 2 

 w ramach 
kontraktu 

FIDIC 3 

 w ramach 
kontraktu 

FIDIC 4 

 w ramach 
kontraktu 

FIDIC 5 

Zaangażowanie 
finansowe [%] 

Wartość robót 
netto PLN 97 168 517 42 098 458 16 955 432 17 632 142 20 482 484 100,00% 

2018 

I kwartał 0 0 0 0 0 0,00% 

II kwartał 3 910 891 0 0 2 204 018 1 706 874 4,02% 

III kwartał 3 910 891 0 0 2 204 018 1 706 874 4,02% 

IV kwartał 5 323 844 0 1 412 953 2 204 018 1 706 874 5,48% 
Razem 
2018 13 145 627 0 1 412 953 6 612 053 5 120 621 13,53% 

2019 

I kwartał 5 323 844 0 1 412 953 2 204 018 1 706 874 5,48% 

II kwartał 5 323 844 0 1 412 953 2 204 018 1 706 874 5,48% 

III kwartał 5 323 844 0 1 412 953 2 204 018 1 706 874 5,48% 

IV kwartał 8 832 049 3 508 205 1 412 953 2 204 018 1 706 874 9,09% 
Razem 
2019 24 803 581 3 508 205 5 651 811 8 816 071 6 827 495 25,53% 

2020 I kwartał 8 832 049 3 508 205 1 412 953 2 204 018 1 706 874 9,09% 

mailto:sidir_wwa@poczta.onet.pl?subject=TED
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II kwartał 6 628 031 3 508 205 1 412 953 0 1 706 874 6,82% 

III kwartał 6 628 031 3 508 205 1 412 953 0 1 706 874 6,82% 

IV kwartał 6 628 031 3 508 205 1 412 953 0 1 706 874 6,82% 
Razem 
2020 28 716 143 14 032 819 5 651 811 2 204 018 6 827 495 29,55% 

2021 

I kwartał 6 628 031 3 508 205 1 412 953 0 1 706 874 6,82% 

II kwartał 4 921 158 3 508 205 1 412 953 0 0 5,06% 

III kwartał 4 921 158 3 508 205 1 412 953 0 0 5,06% 

IV kwartał 3 508 205 3 508 205 0 0 0 3,61% 
Razem 
2021 19 978 551 14 032 819 4 238 858 0 1 706 874 20,56% 

2022 

I kwartał 3 508 205 3 508 205 0 0 0 3,61% 

II kwartał 3 508 205 3 508 205 0 0 0 3,61% 

III kwartał 3 508 205 3 508 205 0 0 0 3,61% 

IV kwartał 0 0 0 0 0 0,00% 
Razem 
2022 10 524 615 10 524 615 0 0 0 10,83% 

 

Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane ze zmianami harmonogramu robót, w szczególności 

związane z opóźnieniem postępu rzeczowego Robót Budowlanych.  

Zamawiający dysponuje w ramach projektu Rezerwą Inwestycyjną na nieprzewidziane wydatki w 

wysokości 8.706.136,18 zł. Wynagrodzenie wykonawcy nie wzrośnie w związku z wykorzystaniem 

całości lub części środków w ramach Rezerwy Inwestycyjnej. Kalkulacja Wykonawcy powinna 

obejmować ryzyko wystąpienia konieczności wykorzystania Rezerwy Inwestycyjnej na roboty 

budowlane i nie będzie powodować roszczenia po stronie Inżyniera Kontraktu. 

 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. W  skład głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu  dla każdej części zamówienia wchodzi: 

a) Zakres 1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej i weryfikacja Opisu Przedmiotu 

Zamówienia na roboty budowlane. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności, przygotowania 

pełnomocnictwa na wykonanie czynności powierzonych zgodnie z art.15 ust. 2 i 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  przygotowania projektu regulaminu pracy komisji 

przetargowych, opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 

załącznikami (w tym także wzorów umów), przygotowania i zamieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu odpowiednio w DUUE lub BZP oraz wprowadzania zmian,  przygotowywania 

projektu odpowiedzi na złożone zapytania w toku postępowania w zakresie obejmującym 

sprawy proceduralne, opracowania projektu umowy z wykonawcą na wykonanie 

zamówienia, udziału w pracach Komisji Przetargowej (w siedzibie Zamawiającego) przy 

ocenie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokonania 

wyboru oferty najkorzystniejszej, rozstrzygania wniesionych odwołań lub informacji o 

naruszeniu przepisów ustawy  Pzp, prowadzenia za pośrednictwem osób wyznaczonych do 

udziału w pracach komisji przetargowej protokołu z postępowania i innych niezbędnych 

druków, archiwizacji dokumentacji przetargowej, składania wyjaśnień w zakresie procedury 

udzielania zamówień publicznych w trakcie kontroli przeprowadzanych przez instytucje 

zewnętrzne, reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą 
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Odwoławczą i sądami powszechnymi w związku z prowadzonymi postępowaniami o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

Ponadto wykonawca zobowiązany jest, przed wszczęciem postępowania przetargowego na 

roboty budowlane do weryfikacji  posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 

technicznej, a także oceny wewnętrznej spójności i kompletności dokumentów (w tym 

weryfikacja warunków szczególnych FIDIC na roboty budowlane), jednoznaczności użytych 

określeń oraz wyeliminowania ewentualnych, niedozwolonych oznaczeń wskazujących na 

marki i/lub znaki towarowe, niedookreślone zapisy (np. odwołanie do norm i/lub  przepisów 

bez ich jednoznacznego wskazania). Zadaniem Wykonawcy jest wskazanie ewentualnych 

rozbieżności w zakresie zasad odbioru robót pomiędzy opracowaną STWIOR a Kontraktem 

FIDIC na Roboty budowlane, wskazanie braków w zakresie warunków odbioru 

jakościowego robót (zanikających, odbiorów częściowych i/lub końcowych) a ponadto 

braków dotyczących wyspecyfikowania określonych prób eksploatacyjnych. Inżynier 

zobowiązany jest ponadto do weryfikacji Przedmiaru Robót, czy zawiera wszystkie elementy 

/pozycje rozliczeniowe ujęte w Projekcie budowlanym. Ponadto Wykonawca zweryfikuje 

czy zaproponowany Harmonogram jest realny i zawiera właściwą sekwencję działań, co ma 

na celu określenie ostatecznych ram czasowych kontraktu FIDIC nadzorowanych robót 

budowlanych. 

Wykonawca ponosi skutki finansowe nałożenia korekt finansowych ze względu na 

nieprawidłowości w procedurach zawierania i zmiany umów. Akceptacja dokumentów 

przetargowych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy odpowiedzialności.  

b) Zakres 2. Doradztwo techniczne w trakcie procedury przetargowej na roboty 

budowlane  w zakresie: weryfikacji odpowiedzi do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

udzielnych przez autora dokumentacji technicznej w ramach nadzoru autorskiego; Oceny 

technicznej ofert pod kątem zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ); Oceny 

potencjału technicznego wykonawców w zakresie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu pod względem technicznym; Weryfikacji wyceny robót budowlanych 

dokonanej przez Wykonawców którzy złożyli oferty (pod kątem  "rażąco niskiej ceny" oraz 

stosowania niedozwolonej "inżynierii finansowej"; weryfikacji dokumentów technicznych 

jakie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy  

c) Zakres 3. Zarządzanie Kontraktem FIDIC na roboty budowlane i pełnienie funkcji  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego 

dla zapewnienia jakości robót budowanych zgodnej z opisem przedmiotu wykonania oraz 

dotrzymania terminów pośrednich oraz terminu zakończenia robót budowlanych.  

Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych  procedur. Dokumentacja musi być 

prowadzona odrębnie dla każdego zadania (części). 

Pełnienie funkcji Inżyniera obejmującej nadzór i zarządzanie robotami w zakresie 

finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu 

(tj. wydaniu Świadectwa Przejęcia) oraz zarządzanie ryzykiem budowlanym.  

Nadzór i zarządzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie 

mogą być wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu 

Zgłaszania Wad dla robót realizowanych w ramach poszczególnych kontraktów lub ich 

odcinków oraz wydanie Świadectwa Wykonania jeśli to nastąpi w okresie  obowiązywania 

umowy zawartej z Inżynierem. 

W ramach usług Wykonawca opracuje i wdroży, jednolite dla wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego, procedury zarządzania oraz wzory obowiązujących dokumentów i 

rejestrów zdarzeń. W tym celu zainstaluje i wdroży wszystkim uczestnikom realizacji 

projektu program informatyczny, wspomagający zarządzanie Projektem. 
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d) Zakres 4. Udzielenie 2 letniej gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru 

inwestorskiego (gwarancja i rękojmia)- wsparcie merytoryczne Zamawiającego podczas 

corocznych przeglądów gwarancyjnych/technicznych (oraz na wypadek awarii) oraz 

udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy opracowane przez Inżyniera 

kontraktu nie wcześniej jednak niż  do całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze 

środków UE (zwieńczonego protokołem z kontroli końcowej projektu przeprowadzonej 

przez Instytucję Wdrażającą) w zależności od tego co będzie późniejsze.  

Wykonawca może zaproponować wiążący dla niego przedłużony  okres gwarancji jakości 

świadczonych usług wynoszący 4 lub 5 lat od wystawienia Świadectwa Wykonania dla 

Wykonawcy Robót Budowlanych (na wsparcie Zamawiającego podczas przeglądów 

gwarancyjnych) – kryterium oceny ofert. 

 

3.2. Do innych obowiązków Inżyniera Kontraktu (jeśli nie wynika to z zakresu wskazanego 

powyżej) należy: 

 Monitorowanie i kontrolę Umowy z Wykonawcą Robót pod względem technicznym, 

finansowym, organizacyjnym i czasowym oraz kwalifikacja kosztów zgodnie z Umową o 

dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

aglomeracji Sława” oraz wskazanymi w niej w sposób pośredni lub bezpośredni 

dokumentami, 

 Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach 

przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych. 

 Współpracę z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy z Wykonawcą Robót 

włączając między innymi: 

 ustalenie Punktów Krytycznych Projektu (Milestone), 

 zapewnienie wdrożenia procedur zapewnienia jakości (jeśli będą wymagane). 

 Przeglądy i analizy Projektów Budowlanych, Wykonawczych i Dokumentacji Wykonawczej 

opracowywanych przez Wykonawcę Robót z komentarzami (uwagami) dla Zamawiającego, w 

zakresie zgodności (lub niezgodności) z Umową na Wykonawstwo. Zatwierdzanie projektów 

z klauzulą “Bez zastrzeżeń” opracowywanych przez Wykonawcę Robót, przy współdziałaniu i 

aprobacie rzeczowej Zamawiającego. 

 Sprawdzenie, nadzór i zatwierdzanie  polis ubezpieczeniowych Wykonawcy Robót, gwarancji 

(np. zabezpieczenia wykonania itp.) przedstawionych przez Wykonawcę Robót, 

 Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych 

przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 

zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub 

niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp. 

 Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Umową z Wykonawcą i sprawdzanie kompletności 

wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w urządzenia. 

 Zapewnianie, że Roboty wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa. 

 Organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne po 

uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 

 Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając projekty 

robót tymczasowych zaproponowanych przez Wykonawcę Robót. 

 Przeprowadzanie z Wykonawcą Robót odbiorów przejściowych, częściowych  

i końcowych dla Robót. Odbiory powinny być zakończone nie później niż:  

 2 dni robocze dla robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 2 dni robocze dla odbiorów przejściowych, 
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 14 dni roboczych dla odbiorów częściowych (wynikłych z faz budowy),od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę Robót gotowości do czynności odbiorowych, 

 30 dni dla Odbioru Końcowego, licząc od dnia przystąpienia do czynności 

odbiorowych, 

 Ocenę i rozstrzyganie roszczeń Wykonawcy Robót, a w tym sprawdzanie składanych przez 

Wykonawcę Robót Protokołów Konieczności wykonania robót dodatkowych wraz  

z weryfikacją kosztorysów, sprawdzenie w zakresie zgodności z Umową z Wykonawcą, jak 

również wydawanie i dostarczanie do Zamawiającego różnych dokumentów dotyczących 

aprobat zmian w nawiązaniu do postanowień Umowy z Wykonawcą. 

 Nadzór nad przeprowadzeniem przez Wykonawcę Robót prób ruchowych, oraz przegląd 

opracowanych przez Wykonawcę Robót instrukcji eksploatacyjnych w celu ułatwienia 

przekazania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu. 

 Przegląd Dokumentacji Wykonawcy Robót – Projektu Powykonawczego, a następnie 

dostarczenie go do Zamawiającego (2egz.+wersja elektroniczna) oraz dokumentacji związanej 

z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym. 

 Akceptację wszystkich prób i odbiorów komisyjnych. 

 Przygotuje i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego opisu, algorytmów procesów i 

propozycji procedur wykonania przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania 

umowy. 

 Przygotowanie i/lub zweryfikowanie Przejściowych Świadectw Płatności, Protokołów 

Konieczności i Negocjacji oraz Protokołów Odbioru Robót. 

 Organizowanie z udziałem Zamawiającego okresowych narad “na budowie” w celu kontroli 

działań Wykonawcy Robót i podejmowania bieżących decyzji dotyczących wszystkich 

zagadnień mających wpływ na postęp Robót (przynajmniej 1 raz w miesiącu,  

a w okresie nasilenia prac minimum raz w tygodniu), sporządzanie protokołów z tych narad. 

 Ścisłą współpracę z nadzorem autorskim i geologicznym, które będą sprawowane na odrębne 

zlecenie Zamawiającego. 

 Zarządzanie ryzykiem budowlanym przy współudziale Zamawiającego i Wykonawcy  Robót. 

 Kwalifikację kosztów (zgodność z Wytycznymi). 

 Wydanie Świadectwa Przejęcia. 

 Nadzór i zarządzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie 

mogą być wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu 

Zgłaszania Wad w trakcie trwania Umowy.  

 Sporządzanie na bieżąco (nie później niż w terminie 14 dni od wydania Przejściowego 

Świadectwa Płatności) w arkuszu kalkulacyjnym wykazu środków trwałych, powstałych w 

ramach poszczególnych kontraktów na roboty, ściśle według wytycznych i potrzeb  

Zamawiającego. 

 

3.3. System Zarządzania projektem 

1. W ramach usług Wykonawca opracuje, zainstaluje i wdroży program informatyczny, 

wspomagający zarządzanie Projektem zwany dalej Komputerowym Systemem Zarządzania 

Projektem: 

2. Wykonawca wraz z Raportem wstępnym przedstawi Zamawiającemu spójny i uniwersalny 

model zarządzania informacją dla Projektu, obejmujący w szczególności jednolity i 

usystematyzowany sposób gromadzenia, archiwizacji oraz zapisu w formie elektronicznych i 

tradycyjnych baz danych wszelkich istotnych informacji związanych z wdrożeniem i 

pomyślnym rozliczeniem Projektu. Model może mieć formę w algorytmu ukazującego te 

procesy. Powinien zawierać wszystkie niezbędne procesy informacyjne projektu. 
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3. System ma być dostępny dla 5 użytkowników u Zamawiającego oraz ma być dostępny dla 

użytkowników zewnętrznych takich jak Wykonawcy, pracownicy Inżyniera Kontraktu, 

projektanci w ilości niezbędnej do poprawnego funkcjonowania. 

4. System ten dotyczyć będzie w szczególności sposobu tworzenia, gromadzenia i archiwizacji w 

sposób maksymalnie czytelny wszelkiej korespondencji, protokołów, notatek, raportów, 

sprawozdań, uzgodnień, decyzji (w szczególności administracyjnych), dokumentacji 

technicznej, projektów wykonawczych i powykonawczych, dokumentów i danych finansowych, 

umów i kontraktów, zleceń, pełnomocnictw itp. Związanych z realizowanym Projektem. Każdy 

z użytkowników – pracownik użytkujący system winien otrzymać kod dostępu, przez który 

będzie identyfikowany. 

5. System ma służyć: 

 do ewidencjonowania i rozliczania projektu – wspieranego środkami finansowymi z Funduszu 

Spójności, mającego zapewnić ewidencję realizacji zadań związanych z projektem od momentu 

zakończenia procesu przetargu, poprzez fazę realizacji inwestycji/budowę, modernizację środka 

trwałego /do momentu przyjęcia, przekazania środka trwałego do ewidencji księgowej i 

użytkowania z uwzględnieniem rozliczenia w poziomach projekt - kontrakt - zadanie – obiekt – 

środki trwałe. 

 usprawnienia zarządzania zadaniami poprzez dostarczenie narzędzi informatycznych 

umożliwiających na bieżąco analizę sytuacji finansowej i rzeczowej prowadzonych inwestycji 

sprawowania kontroli nad realizowanymi zadaniami. 

 generowania raportów, analiz i sprawozdań umożliwiających sporządzenie wniosków o 

płatności ze środków Funduszu Spójności oraz sporządzanie planów finansowych, 

sprawozdawczości dotyczącej wykorzystania środków unijnych i innych raportów dla instytucji 

kontrolujących. Wystarczy, że system będzie umożliwiał wygenerowanie odpowiednich danych 

umożliwiających sporządzanie wniosków o płatność., 

 tworzenia i wprowadzania danych startowych dla potrzeb JRP, w których będą gromadzone 

informacje związane z realizacją projektu, 

 tworzenie standardów ochrony danych informatycznych i archiwizacji plików, 

6. System ten powinien posiadać następujące funkcje i możliwości w zakresie zarządzania 

projektem, w tym komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem: 

 tworzenia i przetwarzania oraz przechowywania różnych dokumentów elektronicznych; 

 zapisu i odtworzenia dokumentów zarchiwizowanych będących plikami multimedialnymi; 

 posiadać hasła dostępu wraz z poziomami dostępu; 

 przesyłać raporty (np. tygodniowe) ze statusem danego dokumentu będącego w obiegu; 

 automatyczne tworzenie dokumentu z bazy do aplikacji np. Word, Excel; 

 automatyczne powiadamianie np. przez Outlook o obiegu dokumentu; 

 skanowania dokumentów papierowych (do skanowania można używać oprogramowania 

dostarczonego razem ze skanerami); 

 dostępu przez Internet; 

 archiwizacji dokumentów; 

 wyszukiwania dokumentów przychodzących i wychodzących on-line (przez Internet). 
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7. System zostanie zainstalowany i przekazany Zamawiającemu (łącznie z licencją) w ramach 

oferowanej ceny. Przez licencje Zamawiający rozumie licencje wszystkich ewentualnych 

nietypowych programów innych niż systemy operacyjne Windows i pakiety MS-Office, które 

wymagane są do funkcjonowania systemu. 

8. System będzie utrzymywany przez Wykonawcę na jego infrastrukturze teleinformatycznej. 

System wraz z wszystkimi danymi musi być dostępny dla Zamawiającego przez okres realizacji 

Projektu.  

9. Po przyjęciu przez Zamawiającego modelu zarządzania informacją, Wykonawca przeszkoli 

personel Zamawiającego w zakresie jego prowadzenia, będzie na bieżąco monitorował oraz w 

razie konieczności pomagał w jego codziennym wdrażaniu (doraźne konsultacje). Zamawiający 

posiada infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie takiego szkolenia na miejscu w jego 

siedzibie. 

10. Na czas trwania umowy Wykonawca zagwarantuje (czynności wykonywane po stronie 

Wykonawcy): 

 zgodność systemu z aktualnie obowiązującym prawem i ustawodawstwem; 

 poufność danych przez rozbudowany mechanizm uprawnień; 

 instalację oprogramowania i bazy danych wraz ze strukturą organizacyjną oraz parametrami 

dostosowanymi do potrzeb Zamawiającego; 

 uruchomienie oprogramowania; 

 usługi wdrożeniowe – nadzór nad wprowadzanymi dokumentami, ewentualna modyfikacja 

oprogramowania; 

 szkolenie użytkowników; 

 stały monitoring systemu; 

 aktualizację wersji programu do końca realizacji umowy, uwzględniająca zmiany w 

obowiązujących przepisach; 

 utrzymanie pełnej gotowości serwisowej i nadzór techniczny gwarantujący w przypadku awarii 

odtworzenie i rekonstrukcję bazy danych (czas reakcji na wezwanie 48 godzin); 

 bezpieczne archiwizowanie danych na nośnikach elektronicznych. 

  obsługę administratora systemu zapewnia Wykonawca. 

 

4.  PEŁNOMOCNICTWA I UPOWAŻNIENIA DLA WYKONAWCY 

 
a) Wykonawca będzie wykonywać swe czynności w ścisłej współpracy z Zamawiającym stosując się 

do jego zaleceń i obowiązujących wytycznych. 

b) Wykonawca działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez 

Zamawiającego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

c) Wykonawca nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy Robót z jakichkolwiek jego obowiązków, 

zobowiązań, czy odpowiedzialności wynikających z Umowy z Wykonawcą. 

d) Wykonawca nie ma prawa do skreślenia jakiejkolwiek części z zakresu Robót i przyznania jej 

innemu Wykonawcy Robót. 

e) Wykonawca ma upoważnienie do aprobat projektów i dokumentów budowy przygotowanych 

przez Wykonawcę Robót. Wykonawca ma upoważnienie do wydawania zmian w każdej części 

Umowy z Wykonawcą, które według jego opinii są potrzebne lub właściwe, jednakże takie 

decyzje muszą być poprzedzone uzyskaniem pisemnej aprobaty rzeczowej Zamawiającego  

z klauzulą “Bez zastrzeżeń”. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych w związku z powyższym przy dokonywaniu ewentualnych zmian  

w kontraktach na roboty należy stosować obowiązujące przepisy.  
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5. LOGISTYKA I HARMONOGRAM 

 
5.1. Lokalizacja 

 
Wykonawca będzie wykonywać swoje obowiązki w większości na obszarze Gminy Sława (Biuro 

Inżyniera Kontraktu na terenie Gminy Sława). Niemniej jednak Wykonawca do swoich obowiązków 

włączy również krótkotrwałe wyjazdy związane z konsultacjami i spotkaniami w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej, Ministerstwie Środowiska. Należy również 

zaplanować krótkotrwale wyjazdy związane z inspekcjami, sprawdzaniem, pomiarami i badaniami 

urządzeń, materiałów i robocizny podczas wytwarzania i produkowania. Koszty takich wyjazdów 

będą ponoszone przez Wykonawcę. 

 

5.2. Termin wykonania Usług. 

 
Termin wykonania Usług: do 31 grudnia 2022r. 

 

6. WYMAGANIA 

 
6.1. Organizacja i metodyka 

 
Wykonawca przygotuje i przedstawi opis, algorytmy procesów i propozycje procedur wykonania 

przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Opis, algorytmy procesów i 

propozycje procedur wiążących uczestników procesu inestycyjnego (Wykonawca – Inżynier 

Kontraktu, Zamawiający, Wykonawcy Robót ) podlegają sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 

Zamawiajacego.  

 

6.2. Personel  

 
W celu wykonania swoich zobowiązań Wykonawca posługiwać się będzie zespołem o wysokich 

kwalifikacjach. Wykonawca zapewni realizacje usługi przez osoby zdolne do wykonania zamówienia 

(zespół specjalistów),  przedstawione  w ofercie, przez cały czas trwania umowy oraz przedstawi  

harmonogram pracy Kluczowych Specjalistów, który  będzie załącznikiem do oferty. 

Ze względu na zakres Robót i ich lokalizację obecność Kierownika Projektu/Inżyniera Rezydenta 

wymagana jest przez cały okres wykonywania usługi w normalnych godzinach pracy.  

W czasie nieobecności jakiegokolwiek specjalisty albo z powodu urlopu albo przedłużającej się 

choroby (powyżej 14 dni kalendarzowych) Wykonawca zapewni tymczasowe zastępstwo specjalisty 

przez cały okres nieobecności w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Takie tymczasowe 

zastępstwo będzie proponowane Zamawiającemu do zatwierdzenia, na piśmie, z załączeniem 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego, przy czym osoba 

taka musi spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu, dla osoby 

zdolnej do wykonania zamówienia ( specjalisty), którą tymczasowo ma zastąpić . 

Wykonawca zapewni zespołowi, o którym mowa powyżej, niezbędną pomoc i wsparcie techniczne 

innych specjalistów, którzy mogą okazać się niezbędni dla właściwego wykonania przedmiotu 

Umowy. Eksperci dodatkowi będą proponowani Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

 na piśmie z wyprzedzeniem 5 dni roboczych. 

 

6.3. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy. 
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2. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Zaproponowaną przez 

Wykonawcę cenę należy traktować jako stałą i niezmienną. Winna ona obejmować wszystkie 

czynności związane z pełnieniem funkcji Inżyniera. Przyjmuje się, że cena ryczałtowa podana 

w Formularzu Oferty obejmuje wszystkie potrzeby i zobowiązania Wykonawcy wynikające z 

Umowy w tym w szczególności: 

a. wynagrodzenie wszystkich ekspertów, 

b. koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich ekspertów takie jak koszty przenosin, 

zakwaterowania, dodatków za rozłąkę, urlopów, ubezpieczeń medycznych i innych 

świadczeń związanych z zatrudnieniem a uzgodnionych między ekspertami  

a Wykonawcą, 

c. koszty dojazdu do miejsca budowy, 

d. koszty wynikające z odpowiednich przepisów i z obowiązków wykonywanych na Placu 

Budowy, 

e. koszty produkcji i dostarczania dokumentacji, biura, sprzętu, podróży i ubezpieczeń, 

f. wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy,  

g. oraz zysk Wykonawcy.  

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 

pominięcia elementów do wykonania Zamówienia. 

3. Algorytm wypłaty płatności przejściowych. 

a) Zamawiający będzie przekazywał płatności przejściowe w proporcji odpowiadającej 

zaawansowaniu robót dla danej jednostki rozliczeniowej  wskazanej w formularzu 

oferty, pomniejszone o 10 % kwoty, która będzie przypadała na płatność końcową, 

b) Płatnościami przejściowymi rozliczane będzie 90 % wartości umownej na zasadach 

opisanych pod lit. c-f. 

c) Płatność przejściowa przysługuje w wymiarze różnicy pomiędzy zaawansowaniem robót 

budowlanych osiągniętym na koniec kwartału objętego płatnością przejściową a 

zaawansowaniem robót osiągniętym na koniec kwartału poprzedniego, 

d) W zakresie jednostek rozliczeniowych wskazanych w pkt  1-4 formularza oferty (Zakres 

1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej i weryfikacja Opisu Przedmiotu 

Zamówienia na roboty budowlane i Zakres 2 Doradztwo techniczne w trakcie procedury 

przetargowej na roboty budowlane) podstawą płatności będzie: 

- protokół odbioru dokumentacji przetargowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego – 50% kwoty dla danej jednostki rozliczeniowej 

(kwoty na płatność końcową nie potrąca się), 

-  podpisanie umów na roboty budowlane ze wszystkimi wykonawcami w zakresie 

danej jednostki rozliczeniowej - 50% kwoty dla danej jednostki rozliczeniowej (kwoty 

na płatność końcową nie potrąca się), 

e) Podstawą ustalenia poziomu zaawansowania (w ujęciu procentowym, z dokładnością do 

3 miejsc po przecinku) dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych będą wartości 

umowne. 

f) Każdorazowo, płatności pomniejsza się o wartość udzielonych zaliczek. 

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest zatwierdzony, podpisami przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Raport miesięczny będący podstawą wypłaty 

wynagrodzenia. Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego o ile 

Zamawiający w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania   nie przekaże na piśmie żadnych uwag.  

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. 

5. Płatność końcowa, stanowiąca 10% wartości wynagrodzenia zostanie dokonana po 

wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i 

po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego.  
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Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. 

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest zatwierdzony podpisami przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego Raport Końcowy.  Raport będzie uważany za 

zatwierdzony przez Zamawiającego o ile Zamawiający w ciągu 30 dni od daty jego 

otrzymania nie przekaże na piśmie żadnych uwag. 

6. Wykonawca wskaże w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy numer rachunku bankowego, na 

który Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie. 

7. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

8.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane ze zmianami w harmonogramie, 

w szczególności zmiany mające wpływ na opóźnienie realizacji poszczególnych robót 

budowlanych.  

 

6.4. Biuro i sprzęt Wykonawcy 

 
Wykonawca zapewni sobie biuro oraz ma obowiązek posiadać pełne wyposażenie niezbędne do 

wykonania Usługi. W ramach niniejszej Umowy żaden element wyposażenia Wykonawcy nie będzie 

przeniesiony na Zamawiającego po zakończeniu realizacji Umowy. 

 

7. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

7.1. Decyzje administracyjne 

 
Zamawiający posiada decyzje administracyjne na zakres projektu objęty niniejszym zamówieniem. 

 

7.2. Dokumentacja 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

- Przekazanie Wykonawcy kompletnych posiadanych dokumentów kontraktowych dotyczących  

realizacji inwestycji. Inwestor jest w posiadaniu zezwolenia na realizację inwestycji,  dokumentacji 

OOŚ,  dokumentacji projektowej na podstawie której  będzie realizował inwestycje. 

- Zapewnienie prawa własności terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

- Udostępnienie „Placu budowy”, w planowanym zakresie, celem przekazania go do dyspozycji 

Kierownika Budowy Wykonawcy Robót 

- Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie gdzie udział Zamawiającego jest 

przewidziany prawem lub też udzielenie odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej. 

- Zapewnienie wsparcia i wyjaśnień ze strony Autorów projektu w zakresie opracowań projektowych 

sporządzonych przed podpisaniem Umowy z Wykonawcą.  

- Pisemne przekazanie Wykonawcy nazwisk osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych 

przy realizacji Projektu 

- Dokonanie odbioru wykonanych usług; 

- Zapłata wynagrodzenia za usługi wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszego OPZ. 

 

8. RAPORTY  

 
8.1. Raporty składane przez Wykonawcę 

 
Wykonawca powinien składać następujące raporty: raport wstępny, miesięczny  i końcowy.  
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Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Zamawiającym formę i zawartość wszystkich raportów  

i formularzy wymaganych w trakcie realizacji Projektu. 

Każdy z powyższych rodzajów raportu powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla 

wszystkich raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o niniejszej 

Umowie i o Umowach z Wykonawcami, rozdzielnik dokumentu, jednostki biorące udział  

w zarządzaniu projektem, krótki opis Umowy oraz daty kluczowe realizacji Umowy i Umów  

z Wykonawcami. 

Raport wstępny będzie jednocześnie pierwszym raportem miesięcznym i będzie sporządzony za okres 

od podpisania Umowy do końca pierwszego pełnego miesiąca. 

 Powinien składać się z następujących punktów: 

 Pkt. 1 Część ogólna; 

 Pkt. 2 Sprawozdanie Wykonawcy z własnych działań z opisem zakresu usług Wykonawcy, 

pracami wstępnymi wykonanymi przez Wykonawcę, informacjami o mobilizacji Zespołu 

specjalistów  i rozkładzie ich pracy w całym okresie trwania Umowy oraz opisem zadań 

Wykonawcy na najbliższy okres działania, 

 Pkt.3 Wyniki przeprowadzonej analizy Projektu Wykonawczego dla zadań realizowanych  

w oparciu o tzw. Czerwony FIDIC. 

W przypadku jeżeli nie będzie zawarta Umowa z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie usługi 

Inżyniera jest sprawdzenie oferty pod względem jej zgodności z wymogami SIWZ.   

 

 Raport miesięczny powinien składać się z następujących punktów: 

 Pkt 1 Część ogólna; 

 Pkt. 2 Sprawozdanie Wykonawcy z własnych działań z opisem zakresu usług Wykonawcy, 

napotkanych problemów i podjętych działań zaradczych; 

 Pkt. 3  Sprawozdanie Wykonawcy z nadzoru nad poszczególnymi Umowami z Wykonawcami 

Po podpisaniu każdej Umowy z Wykonawcą punkt ten powinien zawierać sprawozdanie 

Inżyniera dot. harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę Robót, polis 

ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez Wykonawcę Robót oraz informacje 

odnośnie  akceptacji podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę Robót.  

W kolejnych raportach podstawę do sporządzenia tego punktu stanowić będzie Raport 

Wykonawcy robót. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie 

sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W raporcie 

należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty 

planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, Sprzęt Wykonawcy Robót, informacje  

o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania środków  Funduszu Spójności, w tym 

informacje o kwalifikowalności i niekwalifikowalności robót i kosztów, informacje  

o zewnętrznych kontrolach, opis odchyleń od planu fizycznego i finansowego. Powinny być 

uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez 

Inżyniera jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót  

z harmonogramem, napotkane trudności, środki zaradcze i Zmiany. 

 Pkt. 4 załączniki - Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.  

Raport miesięczny  składany za ostatni miesiąc danego kwartału będący podstawą wypłaty 

wynagrodzenia powinien zostać poszerzony o  podsumowanie stanu zaawansowania rzeczowego  

i finansowego  niniejszej Umowy za dany okres kwartalny i w rachunku narastającym. Do raportu 

powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.  

Raport ten  będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pracę Wykonawcy i stanowić będzie 

rozliczenie z jego działania. Powinien on zawierać opis działań Wykonawcy w okresie objętym 

raportem i zaangażowanie personelu Wykonawcy.   
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Raport końcowy – będzie podstawą do wypłaty 10 % wartości Umowy (płatność końcowa) i stanowić 

będzie podsumowanie wszystkich prac Wykonawcy. 

Raporty miesięczne będące podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy i Raport Końcowy 

muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. Format i zakres merytoryczny zostanie uzgodniony 

 z Zamawiającym. 

 

8.2. Procedura i terminy przekazywania raportów 

 

 Raport wstępny oraz Raporty miesięczne powinny być przekazywane przez Wykonawcę 

bezpośrednio do Zamawiającego w terminie do 10 dni po zakończeniu okresu raportowania.  

 Raporty miesięczne będące podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy  powinny być 

przekazywane przez Wykonawcę bezpośrednio do Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty 

zakończenia okresu raportowania. Za początek okresu raportowania należy uznać datę wejścia 

Umowy w życie.  

 Raport końcowy powinien być przekazany przez Wykonawcę, bezpośrednio do Zamawiającego w 

terminie do 30 dni po zakończeniu Umowy. 

 

8.3. Ilość i język przekazywanych egzemplarzy 

 
Wykonawca powinien przekazywać Zamawiającemu raporty w języku polskim w 1 egzemplarzu w 

formie pisemnej wraz z wersją elektroniczną. 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

 
Wykonawca w pełni akceptuje i skalkulował w ofercie możliwość wystąpienia zmian w 

harmonogramie projektu, w szczególności ryzyko zmiany związane z opóźnieniem lub 

przyspieszeniem robót, mające wpływ na wielkości płatności na rzecz Wykonawcy. 


