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ZAtACZNIKI DO UMOWY:

ZALACZNIK Nr 1 do Warunkéw Szczegolnych — Harmonogram Rzeczowo —Finansowy; Wzor
Dobowych, Tygodniowych oraz Miesiecznych Raportow o Postepie Prac;

ZALACZNIK Nr 2 do Warunkéw Szczegdlnych - Umowa o zachowaniu poufnosci;

ZALACZNIK Nr 3 do Warunkéw Szczegolnych - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych;

ZALACZNIK Nr 4 do Warunkéw Szczegodlnych - Oswiadczenie Autora Dokumentacji;
ZALACZNIK Nr 5 do Warunkéw Szczegolnych - Oswiadczenie Wykonawcy;
ZALACZNIK Nr 6 do Warunkow Szczegdlnych - Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki;

ZALACZNIK Nr 7 do Warunkéw Szczegolnych - Zasady bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i
poinformowania pracownikow podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
podczas wykonywania.

ZALACZNIK Nr 8 do Warunkéw Szczegodlnych - Regulacje Zamawiajgcego, do ktérych
stosowania zobowigzany jest Wykonawca;

ZALACZNIK Nr 9 do Warunkoéw Szczegdlnych - Wzér Karty Gwarancyjne;j.



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie @ ZWiK FunduszSpejnosci TR

Infrastruktura i Srodowisko Stawa

UMOWA (Akt Umowy)

UmowaNr...........o.ooeiinne. na roboty budowlane na ,UPORZADKOWANIE GOSPODARKI
WODNO - SCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI SLAWA” — ETAP Il — ZLEWNIA
OCZYSZCZALNI SLAWA.

(057 - o3 1| PPt
o e (wpisaé odpowiednio)

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu ..................... W e Stawie pomiedzy:

Zaktadami Wodociggow i Kanalizacji Stawa Spétka z 0.0 przy ul. Diuga 1; 67 — 410 Stawa
wpisang do rejestru przedsiebiorcédw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000409869, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego,

NIP: 4970079636, REGON: 081018215 reprezentowanymi przez:

Jarostawa Hermaszewskiego — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

(nazwa firmy Wykonawcy)

(adres firmy Wykonawcy)

dziatajgcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ / lub prowadzgcym dziatalnoscig
gospodarczg pod =4, z siedzibag przy
REGON ................ , bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze
NIP .o ,

reprezentowang przez:
(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)
(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)

zwang dalej ,,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,Stronami”, a kazdy indywidualnie
»otrong”.

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéow Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 o$ priorytetowa |
,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno —
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Sciekowa w aglomeracjach”; w ramach projektu pn.: ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno —
Sciekowej na terenie aglomeracji Stawa”; na podstawie: Umowy o dofinansowanie
nr POIS.02.03.00-00-0125/16-00 z dnia 20.04.2017r.

Biorgc pod uwage, ze Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamdwienia
publicznego na roboty budowlane w ramach projektu pn. ,UPORZADKOWANIA
GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI SLAWA” — ETAP Il -
ZLEWNIA OCZYSZCZALNI SLAWA, CZESC NR.................. o] R

zwane dalej ,Robotami” oraz, ze Zamawiajgcy dokonat wyboru oferty Wykonawcy na
wykonanie tych Robo6t oraz usunigcie ujawnionych w nich wad i usterek, Strony niniejszej
Umowy ustalajg, co nastepuje:

§1.

Nastepujace dokumenty bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane, jako czesé
niniejszej Umowy (Akt Umowy), w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1)  Warunki Szczegdlne;

2)  Warunki Ogolne;
3)  Zataczniki do Umowy;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) wraz 2z pytaniami

i odpowiedziami oraz zmiany tresci SIWZ nr (numer) z dnia (data);

5) Oferta datowana (data oferty) wraz z Zatgcznikami do tej Oferty oraz wypetniony
Przedmiar Robdt;

6) Wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za
czes¢ Umowy.

§ 2.
Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie, ze wykona Roboty zgodnie z ofertg Wykonawcy do
dnia............... r. oraz zgodnie z zapisami Subklauzuli 8.13 Warunkéw Szczegdlnych.

§ 3.

1. Zamawiajgcy niniejszym uzgadnia z Wykonawca, ze zaptaci mu za wykonanie Robot oraz
usuniecie wszelkich wad i usterek:

(W przypadku Wykonawcy podlegajgcego obowigzkowi uiszczania na terytorium RP podatku
od towardw i ustug):

Zaakceptowang Kwote Kontraktowa brutto .................. PLN

(STOWNIE: ... PLN),

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt oraz spetniania innych swiadczen objetych
zakresem Zamowienia, w zamian, za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty Wykonawcy

wynagrodzenia ryczattowego (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa) w wysokosci:
ztotych (stownie: )
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bez podatku od towardw i ustug, powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug w kwocie

, co stanowi wraz z podatkiem od towaréw i ustug kwote:

Ztotych (stownie: ),

2. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nalezna Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadkach

wskazanych w Kontrakcie.

§ 4.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany na
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce fakturze. O kazdej zmianie rachunku wskazanego
przez Wykonawce na poprzedniej fakturze Wykonawca kazdorazowo powiadomi
Zamawiajgcego osobnym pismem.

Zapisy obowigzujgce w przypadku, gdy umowa podpisywana bedzie z Wykonawcg bedacym jednym
podmiotem.

1.

Uczestnicy Konsorcjum, o ktéorym mowa w Subklauzuli 1.1.2.12 Warunkéw
Szczegodlnych, zobowigzani sg umocowac¢ na pismie uczestnika Konsorcjum (zwanego
dalej w Umowie partnerem wiodgcym Iub liderem) do wystawiania na rzecz
Zamawiajgcego faktur dokumentujgcych cato$¢ Robét wykonanych przez wszystkich
uczestnikow Konsorcjum. W takiej sytuacji cato$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bedzie ptatna na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez lidera
konsorcjum fakturze. O kazdej zmianie rachunku bankowego umocowany uczestnik
Konsorcjum kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego osobnym pismem.

Kazdy z uczestnikow Konsorcjum, ktory nie jest zwigzany umocowaniem, o ktorym mowa
w ust 1 — na skutek jego wygasniecia — jest upowazniony do wystawienia na rzecz
Zamawiajgcego faktur dokumentujgcych Roboty przez niego wykonane. Wynagrodzenie
nalezne takiemu uczestnikowi Konsorcjum bedzie ptatne na rachunek bankowy
wskazany w prawidtowo wystawionej przez niego fakturze, po uprzednim potwierdzeniu
przez Inzyniera we wlasciwym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, ze zafakturowane
Roboty faktycznie wykonane zostaty przez wystawce faktury. W przypadku sporu
pomiedzy uczestnikami Konsorcjum odnosnie zakresu wykonanych przez nich Robot
rozstrzygajgce bedzie — w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg —
stanowisko Inzyniera, na co wszyscy uczestnicy Konsorcjum wyrazajg zgode. Powyzsze
nie wyfgcza uprawnienia Zamawiajgcego, ktéry wedle swego uznania moze zaptacic
umowione wynagrodzenie do rgk jednego z uczestnikdbw Konsorcjum, a przez
zaspokojenie ktéregokolwiek z nich zobowigzanie do zaptaty
umowionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotow wchodzgcych
w sktad Konsorcjum (solidarnos¢ wierzycieli).

Zapisy obowigzujgce w przypadku, gdy umowa podpisywana bedzie z Wykonawcg bedgacym
Konsorcjum.

§ 5.

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest w
przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci w zakresie i na warunkach
okreslonych ponizej:
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W przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej, skutkujgcych koniecznoscig
dokonania zmian, poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie utrudnia
realizacje okreslonego zakresu Robét lub zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy, w tym
majgcych wptyw na dotrzymanie Czasu na Ukonczenie lub date wykonania Etapu lub
Etapow — w takim przypadku zmianie ulegnie:

zakres Etapu lub Etapéw, Czas na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw, o
okres wynikajacy z czasu niezbednego na dokonanie poprawek lub uzupetnien
Dokumentacji Projektowej, w tym uzyskanie niezbednych decyzji, o ile okaze sie to
konieczne oraz, o ile wystgpi, wydtuzonej realizacji objetych nimi Robodt, z
uwzglednieniem odpowiednich zmian w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, lub
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, o koszt koniecznych do wykonania Robdt w
zwigzku z wprowadzonymi zmianami, obliczany na podstawie Subklauzuli 12.3
Warunkéw Szczegdlnych.

Zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) odbiegajgcymi w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej
warunkami geologicznymi, ktére mogg skutkowaC niewykonaniem przedmiotu
Umowy w czesci lub/i w catosci, przy dotychczasowych zatozeniach,

b) istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposob istotnie
wadliwy obiektéw budowlanych Iub sieci uzbrojenia terenu w powyzszych
przypadkach zmianie ulegnie:

Czas na Ukonczenie, daty wykonania Etapu lub Etapéw mogg ulec przesunieciu o okres
wynikajgcy z czasu niezbednego do dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub
uzupetnien w Dokumentacji Projektowej oraz, o ile wystgpi, wydtuzonej realizacji
objetych nimi Robat, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa poprzez zwigkszenie do wartosci pozwalajgcej na
pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na
podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegdlnych, jak rowniez mozliwa jest zmiana
sposobu wykonania, parametrow technicznych, zakresu Etapu lub Etapow, w tym
wytgczenie czesci lub catosci zakresu Etapu lub Etapéw, materiatéw i technologii Robat,
lokalizacja obiektow budowlanych, urzadzen lub sieci, w zakresie pozwalajgcym na
wykonanie Robo6t w sposdb nalezyty.

W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy

administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgadowej, jak

réwniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji,

warunkéw, zezwolen, uzgodnieh, pozwolen i certyfikatow, w trakcie wykonywania

przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

a) opodznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwoleh i certyfikatow, do wydania, ktérych sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa lub regulamindw,

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,

c) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwoleh,
uzgodnien, pozwolen, certyfikatow, itp. dotyczgcych zamkniecia drég publicznych
lub drég szynowych albo przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktérych nakazano
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dopuszczalny czas prowadzenia rob6t budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie
terminéw realizacji poszczegélnych Etapéw lub Etapu, czego Wykonawca nie
przewidywat lub nie mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy;

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy,
zmianie moze ulec Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty, a takze czas
wykonania Etapu lub Etapow oraz zakres Etapu lub Etapdw.

W przypadku ograniczenia przez wtasciwy organ srodkow przyznanych Zamawiajgcemu
na realizacje przedmiotu Umowy, ograniczeniu ulec moze, bez zadnych ujemnych dla
Zamawiajacego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu
Umowy, Zaakceptowana Kwota Kontraktowa oraz Czas na Ukonczenie. Zamiar
ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy w formie pisemnej, w
terminie 30 dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci
o ograniczeniu srodkow finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca wyrazi zgode na
zmiane, jesli Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za Materiaty i Urzadzenia pod
warunkiem, ze sg one niezbedne do nalezytego wykonania Robdét i zostaty dostarczone
na Plac Budowy lub ktorych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjac,
a Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
potwierdzajgce zakup, witasnos¢ badz dokonanie przedptaty na poczet zakupu
Materiatdw i Urzgdzeh w celu przeniesienia prawa ich wtasnosci i/lub zapewnienia
przeniesienia prawa wtasnosci i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Plac Budowy.

Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany spowodowane wyjgtkowo niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie Robot, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, a trwajgcymi przez okres majacy wptyw na dotrzymanie
Czasu na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw — w takim przypadku
zmianie ulegnie:

sposob wykonania lub materiaty i technologie Robét lub Urzadzen, w zakresie
pozwalajgcym na wykonanie Robdt w sposob nalezyty, lub zakres Etapu lub
Etapéw lub Czas na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapow
odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktora uniemozliwia realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy oraz okresu potrzebnego na powrdt warunkéw
umozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposéb
nalezyty
Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne to takie warunki, ktére tacznie:
(i) biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegdlnych Robdt skutkujg wstrzymaniem prowadzenia
tychze Robat,

(i) ilos¢ dni wystepowania czynnikdw atmosferycznych lub intensywno$é
opadow skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza od
sredniej miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczgc od
daty sktadania ofert wstecz.
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Stawa

kolizia z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi inwestycjami przez
Zamawiajgcego lub dziatajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo
z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, w takim przypadku zmianie
ulegnie:

sposob wykonania, lub materiaty i technologie, lub lokalizacja budowanych
obiektéw budowlanych lub urzadzen, w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i
pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposob nalezyty, lub

zakres Etapu lub Etapéw, w tym takze wytgczenie czesci Robdt lub Czas na
Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapow, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie
z jej trescig i w sposéb nalezyty, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, wyceniona zgodnie z Subklauzulg 12.3
Warunkéw  Szczegdlnych, na  pokrycie dodatkowych  uzasadnionych
i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku
z dziataniami podjetymi w celu usuniecia kolizji,

w przypadku nieprzekazania przez Zamawiajgcego w terminie prawa dostepu, o
ktérym mowa w Subklauzuli 2.1 Warunkow Szczegdélnych — w takim przypadku
mozliwa jest zmiana:

zakresu Etapu lub Etapéw, Czas na Ukonczenie lub data wykonania Etapu lub
Etapow — odpowiednio do czasu przesuniecia terminu przekazania prawa dostepu,
ktore uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i
W SposoOb nalezyty,

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych
kosztow, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegdlnych,

w przypadku odkrycia znaleziska, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.24 Warunkéw
Szczegodlnych, a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktéry w sposdb znaczacy
zaktoca lub uniemozliwia wykonywanie Rob6t, o ile ich pojawienie sie nie jest lub
nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy — w takim przypadku zmianie
ulegnie:

Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o
ktorych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z jej treScig i w sposob nalezyty, lub data wykonania Etapu lub
Etapow, lub zakres Etapu lub Etapéw, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, ktdra moze ulec zwiekszeniu do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych
kosztéw, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegdlnych,

w przypadku zaistnienia innych okolicznosci, bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezacych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym, o ile ich pojawienie si¢ nie jest lub nie
byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, mozliwa jest
uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana:
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sposobu wykonania, materiatow i technologii Robot, zmiana lokalizacji budowanych
obiektéw budowlanych, urzgdzeh w zakresie pozwalajgcym na wykonanie Robot w
sposob nalezyty oraz zakresu Etapu lub Etapow, w tym wytgczenia czesci Robét
oraz zmiana Czasu na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw
odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie
maksymalnie o wartoS¢ oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych
kosztow, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegdlnych.

W przypadku, gdy ze wzgledu na nowe warunki zewnetrzne niedajgce sie przewidzie¢
w dacie zawierania niniejszej Umowy realizacja czesci Robat:

(i) utracita zasadnosé,
(i) powodowatyby zagrozenie realizacji celéw projektu,

mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana odpowiednio zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej obliczanej na
podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkow Szczegdlnych i/lub Czasu na Ukonczenie.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wystgpi co najmniej jedna z ponizszych
przestanek:

(i)  wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 lit
a) Aktu Umowy, ktére w sposéb znaczacy zakldcajg lub uniemozliwiajg
wykonywanie czesci Robot, ktore miaty by¢ wykonywane w trakcie udzielonego
zamowienia;

(i)  kolizja z inwestycjami planowanymi lub prowadzonymi réwnolegle, przez podmioty
inne niz Strony, ktéra w sposéb znaczacy zakidca lub uniemozliwia wykonywanie
czedci Robdt, ktore miaty byé wykonywane w trakcie udzielonego zamdéwienia;

(i)  odkrycie znaleziska, o ktorym mowa w Subklauzuli 4.24 Warunkéw Szczegdlnych,
a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktéry w sposob znaczacy i bezposredni
zaktéca lub uniemozliwia wykonywanie czesci Robot, ktére miatyby byc
wykonywane w trakcie udzielonego zamdwienia, a ich pojawienie sie nie jest i nie
byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy;

(iv) wystgpienie niekorzystnych warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia
obejmujgce grunty nienosne, organiczne, ekspansywne, zapadowe, zjawiska i
formy krasowe, osuwiska, zaburzenia glacitektoniczne i szkody gornicze
nieujawnione w dokumentaciji przetargowej;

(v) odkrycia elementéw infrastruktury, niezidentyfikowanych w dokumentacji
przetargowej ani na pozyskanych przez Wykonawce mapach do celdow
projektowych lub mapach albo rysunkach pozyskanych od gestorow sieci, ktérych
odkrycie byto niemozliwe podczas wykonywania przekopéw kontrolnych, jezeli ich
przebudowa albo usuniecie konieczne sg do prawidtowego wykonania Robat;

Jezeli przyczyna byta, co najmniej jedna z przestanek wskazanych w tiret (i) — (v), czasu
niewykorzystanego lub niewykorzystanego w catosci, udzielonego Wykonawcy nie
wlicza sie do czasu wykonania przedmiotu zaméwienia zadeklarowanych przez
Wykonawce w ztozonej ofercie.
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W przypadku wystgpienia innych niz wymienione w § 5 istotnych okolicznosci
wskazanych w Warunkach Szczegdlnych i Warunkach Ogdlnych mozliwa jest zmiana
Umowy w zakresie i na warunkach w nich okreslonych, z zachowaniem wymogu formy
pisemnej zgodnie z § 7 ust. 1.

§ 6.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847
z pézn. zm.), zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazang przez
Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze
zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw, do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w
wymiarze nizszym niz peften etat), z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych.

Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona
poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, ktoérzy otrzymujg
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig czes$¢ (w przypadku pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz
peten etat) lub poprzez uwzglednienie zwigkszenia wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej przyjmujgcego zlecenie lub swiadczagcego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg
udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie
wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci zamowienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, ktére beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia, w szczegoélnosci wykaze wzrost kosztu,
o ktérym mowa w ust. 1, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z odwiadczeniem o liczbie
i wymiarze czasu pracy pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2, jak réwniez wskazujgc
okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa o wykazang przez Wykonawce wartoS¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z
osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarcze;j.

Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na
wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzeh osob,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawne;j

zawartej z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio
biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w
momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci zamowienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktorej mowa w ust. 4, ma wptyw
na koszty wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o
ktérym mowa w ust. 4, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie
0s0b, o ktorych mowa w ust. 5, jak rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.
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W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
odpowiednio w ust. 3 lub 6, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany
Ceny Kontraktowej zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulagiji.
Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego
otrzymania, przedstawiajgc na pismie nowg kalkulacje albo uzasadnienie poprawno$ci
kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia

wysokosci zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej powtarza sie zgodnie z
zasadami okreslonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszag
odpowiednio dla Zamawiajgcego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny
Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktérych
mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.

Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz
oswiadczenia Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub niektorych dokumentéw potwierdzajgcych
kalkulacje, tj.: imiennej listy oséb, o ktérych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. osob do
ZUS, listy obecnosci ww. oséb na budowie.

§7.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej — pod rygorem
niewaznosci. Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig integralng jej czesc.

Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji lub zmianach teleadresowych.

§ 8.

Umowa ta zostata sporzgdzona w jezyku polskim, w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach
po jednym dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

§9.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez drugg Strone.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko
Zamawiajgcego)

1-go

przedstawiciela

(imie, nazwisko 2-go
Zamawiajgcego)

przedstawiciela

(stanowisko 1)

(stanowisko 2)

Data:

Data:
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Podpis Podpis
(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela | (imie, nazwisko 2-go przedstawiciela
Wykonawcy) Wykonawcy)

(stanowisko 1)

(stanowisko 2)

Data:

Data:
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WARUNKI OGOLNE

Roboty bedgce przedmiotem zamdwienia publicznego bedg przeprowadzone zgodnie z
,WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWE DLA ROBOT BUDOWLANYCH |
INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO”, Tlumaczenie
wydania FIDIC Warunki Ogodlne, wyd. w 1999, wraz z uzupetnieniami zawartymi w wydaniu z
2000 r., wydanymi przez:

FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils,
P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland,
(+ 41 21) 654 44 11, fax: (+ 41 21) 653 54 32 e-mail:
fidic@pobox.com
http//www.fidic.org

Wykonawca powinien posiadaé i zaznajomi¢ sie z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktu.
Wigzgca jest polska wersja jezykowa. Wykonawca moze zostaé poproszony przez
Zamawiajgcego do jej przedtozenia, nalezycie zaparafowanej przez osobe upowazniong do
podpisania oferty.

Wyzej wymienione dokumenty w jezyku angielskim wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
mozna naby¢ pod nizej wymienionym adresem:

COSMOPOLI CONSULTANTS

ul. towicka 43

02-551 WARSZAWA

tel. (+48 22) 849 00 28; fax. (+48 22) 849 10 07

e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl

WWW: http://www.cosmopoli.com.pl

16



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie @ ZWiK FunduszSpejnosci TR

Infrastruktura i Srodowisko Stawa

WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki Szczegdlne wnoszg zmiany i uzupetnienia do Warunkéw Ogdélnych oraz
wprowadzajg nowe KLAUZULE.

W  przypadku niezgodnosci miedzy odpowiadajgcymi sobie KLAUZULAMI Warunkdéw
Ogdlnych i Warunkéw Szczegodlnych, rozstrzygajgce bedg postanowienia Warunkow
Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegélnych bedg obowigzywacé w
formie podanej w Warunkach Ogélnych.

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE
SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICIE

Zmienia sie, dodaje lub ustala nastepujgce Definicje:

1.1.1.1 ,,Kontrakt”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

,Kontrakt” oznacza podpisang Umowe (Akt Umowy) wraz z Warunkami
Szczegolnymi i Ogoélnymi, Oferte, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz takie
dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Umowie.

Stowa ,Kontrakt” i ,kontraktowy” w niektérych dokumentach zamiennie s3g
uzywane, jako ,Umowa” i ,umowny”, z tym samym znaczeniem.

1.1.1.3 ,»List Akceptujacy”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

,List Akceptujacy” oznacza ,Akt Umowy”, a wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujgcego w Warunkach Ogolnych bedg oznaczaty date podpisania Aktu
Umowy, zgodnie z SubKLAUZULA 1.6 Warunkéw Ogolnych.

1.1.1.5 »Specyfikacja”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»opecyfikacja” oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
wigczone do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany Specyfikacji dokonane
zgodnie z Kontraktem.

1.1.24 »Inzynier”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

»InZynier” oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, wyznaczong przez
Zamawiajgcego do dziatania, jako Inzynier dla celéw Kontraktu i wymieniong
w Zatgczniku do oferty, (jezeli jest) lub inng osobe fizyczng, prawng albo
jednostke organizacyjng wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego,
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1.1.3.4

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.4.1

1.1.4.6

1.1.4.11
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z powiadomieniem Wykonawcy wedtug SubKLAUZULI 3.4 Warunkéow
Ogodlnych.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego — funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

»Proby Koncowe”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

,»Proby Koncowe” oznaczajg proby, ktore sg wyspecyfikowane w Kontrakcie
lub uzgodnione przez obydwie Strony lub polecone, jako Zmiana, a ktére sg
przeprowadzane wedtug KLAUZULI 9 Warunkéw Ogélnych, przed przejeciem
przez Zamawiajgcego Robot albo Odcinka lub jego czesci (w zaleznosci od
przypadku).

Pod pojeciem Prob Koncowych nalezy rozumieé ,,odbiory czesciowe”, ,odbiory
eksploatacyjne” oraz ,odbiory koncowe”, o ktérych mowa w Kontrakcie, a takze
,rozruch technologiczny” i ,ruch probny”.

,»Proby Eksploatacyjne”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

»Proby Eksploatacyjne” oznaczajg proby, (jesli sga wymagane)
wyspecyfikowane w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami

Warunkow Szczegdlnych po przejeciu przez Zamawiajgcego Robot lub Odcinka
(zaleznie od przypadku).

,»Okres Zgtaszania Wad”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

,»Okres Zglaszania Wad” oznacza ........... miesiecy (ilos¢ miesigcy wskazanych
w Ofercie, jako réwny okresowi ,Gwarancji jakosciowej”) na zgtaszanie wad w Robotach
lub jakims$ ich Odcinku (w zaleznosci od przypadku) wedtug SubKLAUZULI 11.1
Warunkoéw Szczegdlnych, liczone od daty, z ktérg Roboty lub Odcinek sa
ukonczone, tak jak poswiadczono wedtug SubKLAUZULI 10.1 Warunkow
Szczegolnych, z kazdym przedtuzeniem wedtug SubKLAUZULI 11.3 Warunkow
Szczegdlnych.

Okres ten rozumie sie, jako okres rekojmi za wady i jest on réwny okresowi
objetemu Gwarancjg Jakosciowa, o ktorej mowa w Kontrakcie. Bieg okresu
Gwarancji Jakosciowej rozpoczyna sie w dacie wskazanej w Karcie
Gwarancyjnej.

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza Cene Oferty netto, po
poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p. oraz Kwote
Warunkowg, o ile zostata przewidziana w Umowie, wyrazong w Walucie
Miejscowej, powigkszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT, zawartg
w Umowie, za wykonanie Robdt, a takze usuniecie wszelkich wad i usterek.

»Waluta obca”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 1.1.4.6 Warunkéw Ogolnych.

»Kwota Zatrzymana”
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1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.7

Dodatkowo

1.1.1.10

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.3.10

1.1.3.11
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Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 1.1.4.11 Warunkéw Ogolnych.

»Kraj”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, w ktorej zlokalizowany jest Plac
Budowy, na ktérym majg by¢ realizowane Roboty.

»Prawa”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»Prawa” oznaczajg przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Regulacje Zamawiajgcego.

»Plac Budowy”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do
ktorych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca,
wyraznie w Kontrakcie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Okreslenie ,Plac Budowy” uzywane w niniejszych Warunkach Szczegdlnych i w
Warunkach Ogélnych oznacza takze ,Teren Budowy” w rozumieniu Prawa
budowlanego.

ustala sie definicje:

»Przedmiar Robét” oznacza dokumenty o takich nazwach, (jesli sg), objete
Wykazami, o ktorych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.
462 z pozn. zm.).

»Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca
funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy moze
wyznaczac ,,Kierownikébw Robo6t” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajéw Robot .

»Konsorcjum” oznacza grupe wykonawcéw wspdlnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o
wspotpracy.

,Umowa o podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ zawartg na piSmie pod
rygorem niewaznosci umowe, o ktérej mowa w art. 2 pkt 9b) u.p.z.p.

»Etap” — oznacza zakres Robét przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zaréwno zakres Robot dla kolejnych Etapéw jak i terminy ich wykonania zostaty
okreslone w SubKLAUZULI 8.13 Szczegdlinych Warunkéw i w Zatgczniku do
Oferty.

,Harmonogram rzeczowo-finansowy” — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumieé
,Harmonogram rzeczowo-finansowy”.
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1.1.3.12

1.1.3.13

1.1.3.14

1.1.4.13

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14
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»Kary umowne” — w kazdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu odnoszg sie
do ,Odszkodowania za op6znienia” nalezy przez to rozumie¢ ,Kary umowne”.

»Pierwotny Czas na Ukonczenie” oznacza Czas na Ukonczenie, jaki zostat
podany w Zatgczniku do Oferty (niezmienionym zadnymi Aneksami do
Kontraktu) bez uwzglednienia jakiegokolwiek Przediuzenia Czasu na
Ukonczenie wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdinych.

»Gwarancja Jakosciowa” oznacza ............... miesiecy (ilos¢ miesiecy
wskazanych w Ofercie*) na zgtaszanie wad w Robotach lub jakims ich Odcinku (w
zaleznosci od przypadku) - zobowigzanie Wykonawcy do bezptatnego
usuniecia wad lub dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad w
przypadku ich ujawnienia, a takze Dokument Gwarancyjny oraz Karty
gwarancyjne na wybrane Urzgdzenia.

* Do wprowadzenia z Oferty Wykonawcy do niniejszej definicji.

»Wskaznik waloryzacji” oznacza wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (kwartalny), ogtaszany w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
0 poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych
innych ustaw. (Dz. U. Nr 65 poz. 545).

,Ustawa Prawo zamoéwien publicznych” ( dalej takze, jako ,u.p.z.p”)
oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.
Dz.U. z2017 r. poz. 1579 z pézn. zm).

»Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1332 z pézn. zm.) wraz z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca
dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organdéw administracji
publicznej w tych zakresach.

»Projekt Budowlany” oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane,
zgodng z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z p6zn. zm.)

»Pozwolenie na Budowe” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
budowe” Ilub odpowiednio inng akceptacje, wydane w formie decyzji
administracyjnej przez wiasciwy organ administracji architektoniczno -
budowlanej, na podstawie Rozdziatu 4 Prawa budowlanego. Pod pojeciem
Pozwolenia na Budowe rozumie sie takze - w zaleznosci od okolicznosci -
Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych.

»Zgloszenie wykonywania robot budowlanych” — zgtoszenie wtasciwemu
organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robot budowlanych oraz
terminu ich rozpoczecia zgodnie z Prawem budowlanym - art. 29 — 31, co, do
ktorego ww. organ nie wniost sprzeciwu.

»Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr
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108, poz. 953), wydany odptatnie przez wtasciwy organ przed przystgpieniem
do Robat.
»Dziennika Budowy” dla Robdét niewymagajgcych Pozwolenia na Budowe
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy.

»Raport o Postepie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie z
SubKLAUZULA 4.21 Warunkéw Szczegélnych.

»Narady z Postepu Prac” oznaczajg Narady dotyczgce Postepu Prac
wymagane zgodnie z SUbKLAUZULA 4.25 Warunkéw Szczegodlnych.

»Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument zatytutowany Ksigzka Obmiarow,
ktora jest przechowywana i wypetniana przez Wykonawcg i bedzie uzywana
zgodnie z art. 3 pkt. 13 Prawa budowalnego.

Zgoda wodno prawna” oznacza pozwolenie wodno prawne, przyjecie
zgtoszenia wodno prawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art. 77 ust. 3i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z pdzn. zm.), o ktérych
mowa w tejze ustawie.

»Pozwolenie na rozbiérke” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
rozbiérke” wydany w drodze administracyjnej przez wtasciwy organ administraciji
architektoniczno-budowlanej na podstawie przepiséw Prawa budowlanego.

»Niezwlocznie” oznacza w ciggu maksymalnie 7 dni.

»Program Zapewnienia Jakos$ci” oznacza program przedsiewziec
niezbednych dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zamowienia.
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci”
nalezy czytac¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

,Odbidr koncowy” — odbiér polegajgcy na ocenie rzeczywistego wykonania
Robét lub Odcinka w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci Robét oraz
parametrow opisanych w Umowie, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 2.7
Warunkow Szczegdlnych.

,Dokumentacja Projektowa” — dokumentacja, na ktérg sktada sie Projekt
Budowlany, projekt wykonawczy oraz Specyfikacja.

SUBKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczegdlnych istnieje postanowienie o dawaniu lub
wystawianiu zatwierdzen, sSwiadectw, zgdd, okreslen, powiadomien i prosb, tam takie
komunikaty beda:

a) napismie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem,
lub przestane za pomocg jednego z uzgodnionych systeméw transmisji elektronicznej,
podanych w Zatgczniku do Oferty z tym, ze przekazywane uzgodnionym systemem
transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na piSmie oddzielng
korespondencjg; oraz
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b)  dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany w
Zatgczniku do Oferty. Jednakze:

(i) jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtad
dostarczane odpowiednio do tego adresu; oraz

(ii) jesli odbiorca proszgc o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej to mogg byc¢
one wystane na adres, z ktérego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, swiadectwa, zgody lub okreslenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane
lub opdzniane. W przypadku, gdy jakies swiadectwo jest wystawione dla ktérejs ze Stron,
poswiadczajacy posle kopie drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakies powiadomienie jest
wystawiane dla ktérejs ze Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera, kopia bedzie wystana
odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w zaleznosci od przypadku.

Zamawiajgcy uprawniony jest do formy pisemnej okreslonej powyzej dla komunikatéw objetych
SubKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegélnych.

SUBKLAUZULA 1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Dokumenty tworzgce Kontrakt uznaje sie za wzajemnie objasniajgce sie. W przypadku
rozbieznosci lub dwuznacznosci bedg one brane pod uwage w kolejnosci wskazanej w § 1
Aktu Umowy. W przypadku stwierdzenia niejasnosci lub rozbieznosci w dokumencie, Inzynier
wyda wszelkie potrzebne wyjasnienia lub instrukcje.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktdrym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 4.2 Warunkow Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie moga by¢
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajgcego zostanie wydana, jezeli
przeniesienie obowigzkow Wykonawcy na osoby trzecie bedzie wynikiem potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetniat bedzie warunki udziatu
w postepowaniu, nie bedg zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie bedzie
pociggato to za sobg innych istotnych zmian Umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajace z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg byc¢
przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI | ICH DOSTARCZANIE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
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Specyfikacja i Rysunki bedg przechowywane i pozostang pod opiekg oraz dozorem
Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa
egzemplarze Kontraktu i wszelkich nastepnych Rysunkéw. Wykonawca moze na wtasny koszt
uzyskaé dalsze kopie.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy bedg przechowywane i pozostang pod opiekg oraz dozorem
Wykonawcy, jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajacego. Jezeli w Kontrakcie
nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi szes¢ egzemplarzy kazdego z
Dokumentow Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy kopie Kontraktu, dokumenty
wymienione w Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty
otrzymane na mocy Kontraktu. Personel Zamawiajgcego i Inzyniera bedzie miat prawo
dostepu do tych dokumentéw w kazdym stosownym czasie.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btgd lub wade natury technicznej w dokumencie sporzgdzonym
w celu wykonania Robdt, to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o takim
btedzie lub wadzie.

Zapisy niniejszej SubKLAUZULI nalezy stosowa¢ =z zastrzezeniem postanowien
SubKLAUZULI 14.3 Warunkow Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 1.9 OPOZNIANIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca powiadomi Inzyniera, jezeli pojawi sie mozliwos¢ opéznienia lub przerwania Robot
z powodu opéznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w
racjonalnie okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowacC szczegdty koniecznych
rysunkow lub instrukcji, wyjasnienie, dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegéty
o charakterze i wielkosci opoOznienia lub przerwy, ktére przypuszczalnie nastgpig w razie
opo6znienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie w wyniku uchybienia Inzyniera, ktéry
dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opdznieniem w stosunku do
uzasadnionego zadania Wykonawcy, to Wykonawca powinien wystgpi¢ do Inzyniera z
odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw
Ogodlnych bedzie on uprawniony do przedtuzenia czasu w zwigzku z takim opdznieniem,
wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkoéw Szczegolnych, jesli ukohczenie jest lub przewiduje sie,
ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkoéw Ogdlnych dla uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedituzenia czasu, jezeli oraz w
zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera byto spowodowane przez jakikolwiek btgd Iub
opoznienie ze strony Wykonawcy, wilgcznie z btedem Ilub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

SUBKLAUZULA 1.10 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majgtkowych oraz
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osobistych praw osob trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjag Umowy lub
jej czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzeh prawami tych osdb,
a w szczegolnosci, iz:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci beda
przystugiwaty mu w catosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa
zalezne do kazdego z utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw
zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a)
powyzej do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w
szczegolnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaly, ani nie zostang
zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory, wytgczatby lub ograniczatby prawa
Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

c) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utwordow powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez
zadnych ograniczen;

d) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest,
a w przypadku, jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguija,
nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem
przekazania przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;

e) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest,
a w przypadku, jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja,
nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien
przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej cze$ci Zamawiajgcemu;

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej
zobowigzan czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd
poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen i terytorialnych, na
wytgcznos¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w rozumieniu
przepiséw ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢
egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacja Umowy Ilub jej czesci,
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu
w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo do
rozporzadzania i korzystania z wytgczeniem innych osob, bez koniecznosci
skfadania dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie
(z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8);

b) udziela Zamawiajgcemu wyilgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez
zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworow, na
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korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegodlnosci w sytuacji, gdy zmiany
w utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu
przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu
na realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji;
wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski moze zosta¢ wykonane przez
Zamawiajacego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorow
utworéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca
oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w zakresie tego
potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw
stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie
integralnosci, w tym formy i tre$ci utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian

— niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywaé bedzie tych zmian,
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy

nabywa w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wiasnoS¢ wszystkich
egzemplarzy lub nosnikéw, na ktoérych utwory zostaty utrwalone. Zaakceptowana
Kwota Kontraktowa obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utworéw na
poszczegodlnych polach eksploatacii.

Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw
majgtkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich,
a takze nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w
zakresie, okreslonym niniejsza Umowa,

Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacii
okreslonych w Zatgczniku nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych moze nastepowaé w catosci,
w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym
jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
z&mﬁé%ﬁmﬁj&%ﬁw&mﬁ%&%@t%&@ BRI AR pito w zwigzku z
) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ Wykonawce,
Wykonawca wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie
koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym
koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majagtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie zawarte w Zatgczniku nr 4 do Warunkoéw Szczegoélnych, osoby wskazanej
na nim, jako tworca, iz przenidst on na Wykonawce na wytgcznosé i bezwarunkowo
autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie oraz
oswiadczenie Wykonawcy stanowigce Zatgcznik Nr 5 do Warunkéw Szczegdlnych.

Wykonawca zobowigzuje sie, w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw wykonanych
w ramach Umowy, a przed Odbiorem koncowym tychze utworéw — uzyskac
oswiadczenia autora lub — w przypadku wielosci — autoréw utworéw, w przedmiocie ich
zobowigzania do niewykonywania przystugujgcych im osobistych praw autorskich do
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przekazanych utworow przez okres 10 lat od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 2
oraz upowaznienia Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich
imieniu przez ten okres.

9. Wykonawca, w przypadku, jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zapfaty

autorowi czesci przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie od
wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach okreslonych w ustepie
poprzedzajgcym. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty
jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowigzania do powstrzymania
sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

10. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy
w celu niezbednym do realizacji Robot, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej z Wymagah Zamawiajgcego oraz materiatdw dotgczonych do SIWZ, ktére
stanowig utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na
polach eksploatacji wskazanych do Warunkéw Szczegdlnych.

11. Powyzsze postanowienia niniejszej SubKLAUZULI w zakresie przeniesienia praw
autorskich nie dotyczg oprogramowania, co, do ktorego bedzie sie uwazato, ze
Wykonawca przez podpisanie Kontraktu udzielit Zamawiajgcemu bezterminowej,
zbywalnej, niezastrzezonej, za wynagrodzeniem uwzglednionym w Zaakceptowane;j
Kwocie Kontraktowej licencji na kopiowanie, uzywanie i przekazywanie
oprogramowania. Termin wypowiedzenia bedzie wynosi¢ 10 lat ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego.

SUBKLAUZULA 1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wykonawca ujawni Inzynierowi niezbedne informacje podlegajgce ochronie i inne, jakich
Inzynier moze w sposob uzasadniony wymagac w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje
sie do Kontraktu.

1.

2.

Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informaciji publicznej.

Strony oraz osoby przez niezatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu, zobowigzujg
sie do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentéw,
materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg
niniejszego Kontraktu, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode
majatkowg lub niemajgtkowa.

Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 2 w innych celach, niz okreslonych w
Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej ze Stron.

Obowigzek okreslony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajgcych ochronie. Kazda ze Stron
zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informaciji, o ktérych mowa w ust. 2, wylgcznie do
tych pracownikow lub wspétpracownikéw, ktorym informacje te sg niezbedne do
wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajace z
Kontraktu.
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Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Kontraktu, Strony zawierajg w dniu
podpisania Kontraktu, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatacznik nr 2 do
Warunkoéw Szczegdélnych. W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy
o zachowaniu poufnosci, Zamawiajacy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) jak
réowniez tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764). W takim przypadku,
wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od przekazania
Wykonawcy powyzszych informaciji, obcigzajg Wykonawce.

W zwigzku z dostepem przez Wykonawce do danych osobowych, ze zbioréw
prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony
postanawiajg zawrze¢, przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych
osobowych ze zbiorow, o ktérych mowa powyzej, umowe powierzenia przetwarzania
danych osobowych, stanowigcg Zatgcznik nr 3 do Warunkéw Szczegoélnych. W przypadku
opo6znienia przez Wykonawce podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Zamawiajgcy wstrzyma sie z udostepnieniem Wykonawcy wszelkich danych
osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez
Zamawiajgcego od udostepnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obcigzajg
Wykonawce.”

Tres¢ umowy powierzenia przetwarzana danych osobowych moze byé, na wniosek
Zamawiajgcego, poddana aneksowaniu w zwigzku z wejsciem do stosowania z dniem 25-
05-2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

SUBKLAUZULA 1.13 ZGODNOSC Z PRAWAMI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wykonujgc Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegat Prawa. Jezeli nie wynika, co innego z
Kontraktu, to:

a)

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania Robot, dostarczenia lub usunigecia Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktére nie
zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne
dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane petnomocnictwa Zamawiajgcego.
Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem tych zezwolen obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki, nalezno$ci i
optaty oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg wymagane

przez Prawa, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukonczenia Robdét oraz
usuniecia wszelkich wad oraz Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i
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przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami
jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

c) uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wykazem przepiséw prawnych i warunkami
zawartymi w Specyfikacjach i przyjmuje wszystkie tam zawarte zobowigzania dotyczace
realizacji Robot.

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli Wykonawce stanowi wedtug stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, niemajgce
osobowosci prawnej, ugrupowanie dwoch lub wiecej podmiotéw/osob, to:

a)

b)

podmioty/osoby wchodzgce w sktad Konsorcjum, bedg uwazane za solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Kontraktu;

podmioty/osoby wchodzgce w sktad Konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o swoim
partnerze wiodgcym (liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania
decyzji wigzacych Wykonawce i kazdg z tych osdb;

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie
umowy regulujgcej wspotprace partnerdéw (oséb lub podmiotow), ktérzy wspdinie podieli
sie wykonania przedmiotu Umowy

partner wiodacy (lider) bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu
wszystkich partnerow;

podmioty/osoby wchodzgce w skfad Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnosc

za wypfate naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktory
z cztonkéw Konsorcjum zawart z takim Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

Dodaje sie SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 1.15 OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ

1.

ZAMAWIAJACEGO WOBEC WYKONAWCY/OSOB
PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY |
0SOB TRZECICH

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODQO”, informuje, ze:
admlnlstratorem Panl/Pana danych osobowych jest ............ z siedzibg przy ul.
.......... sTel
mspektorem ochrony danych osobowychjest ..., ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego ........... ”
(wpisa¢ numer czesci zamowienia i nazwe zamodwienia), prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp”;
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» Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO;

* nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawag prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanie nie moze skutkowaé zmianag
wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiana postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow,

*** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze sSrodkéw ochrony
prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czfonkowskiego.

2. Ponadto administratorem danych osobowych obowigzanym do spetnienia obowigzku
informacyjnego z art. 13RODO, jest rowniez:
A. Wykonawca — wzgledem os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
pozyskat. Dotyczy to w szczegdlnosci:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamowienia;
- podwykonawcy /podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng, prowadzacag
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza,
- petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng
(np. dane osobowe zamieszczone w petnomocnictwie),
- czionka organu zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedacego
osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczane w informacji KRK),
B. Podwykonawca / podmiot trzeci — wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio pozyskat.

W zwigzku z tym, Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot trzeci musi podczas pozyskiwania
danych osobowych na potrzeby konkretnego postepowania o udzielenie zaméwienia wypetnic
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obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO, wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane
osobowe dotyczg i od ktérych dane te bezposrednio pozyskat.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY
SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Zamawiajgcy, w terminie (terminach) podanym (podanych) w Zalgczniku do Oferty,
da Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go. To prawo dostepu
i uzytkowania nie moze by¢ zastrzezone wytgcznie dla Wykonawcy. Jezeli wedtug Kontraktu
od Zamawiajgcego wymaga sie, aby dat (Wykonawcy) w uzytkowanie jakikolwiek fundament,
konstrukcje, urzadzenie lub srodki dostepu, to Zamawiajgcy zrobi to w terminie i w sposéb
podany w Specyfikacji. Jednakze Zamawiajgcy moze wstrzymacé kazde takie prawo dostepu
lub uzytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli zaden taki termin nie jest podany w Zatgczniku do Oferty, to Zamawiajgcy da
Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go, w takich terminach, jakie mogag
by¢ wymagane, aby umozliwi¢ Wykonawcy dziatanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozonym wedtug SubKLAUZULI 8.3 Warunkéw Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULE 2.4.

SUBKLAUZULA 2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek pfatnosci wedtug
jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub
do jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da
Wykonawcy powiadomienie z odno$nymi szczegotowymi informacjami. Jednakze
powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnosci naleznych wediug SubKLAUZULI 4.19
[Elektryczno$c, woda i gaz] lub za inne ustugi, o ktére Wykonawca prosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak
Zamawiajgcy dowie sie o wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia.

Powiadomienie tyczace sie jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad bedzie dane
przed uptywem takiego okresu. Te szczegodtowe informacje bedg wymieniaty Klauzule lub inng
podstawe roszczenia i bedg zawieraty uzasadnienie kwoty i/lub przedtuzenia, do ktérego
Zamawiajacy uwaza sie za uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier bedzie wtedy
postepowat zgodnie z SUbKLAUZULA 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ (i) kwote
(jesli jest), ktorg Zamawiajgcy ma prawo otrzymac od Wykonawcy, i/lub (ii) przedtuzenie (jesli
jest) Okresu Zgtaszania Wad zgodnie z SUubKLUAZULA 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania
Wad].

Kwota ta moze byé wprowadzona, jako potrgcenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw
Ptatnosci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrgcenia z
jakiejkolwiek kwoty po$wiadczonej w jakimé Swiadectwie Ptatnosci-
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SUBKLAUZULA 2.6 ODBIOR KONCOWY

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem koncowym, Wykonawca przekaze Inzynierowi
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg odbieranych Robét lub Odcinka, w
tym w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie, a takze komplet
dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Inzynier najpdzniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej
weryfikacji, nastepnie jg zatwierdzi bgdz zwrdci do poprawy, przedktadajgc na biezgco, o ile
bedzie to mozliwe, uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwtocznie wprowadzac
poprawki do dokumentacji na skutek uwag Inzyniera.

KLAUZULA 3 INZYNIER
SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INZYNIERA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktoéry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w
Kontrakcie. Personel Inzyniera bedg stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie i inni
fachowcy, posiadajgcy kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

Inzynier nie bedzie w Zzadnym stopniu upowazniony do wnoszenia zmian do Kontraktu.

Inzynier moze korzysta¢é z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sa
wyszczegoblnione w Kontrakcie lub w sposéb oczywisty z Kontraktu wynikajg. Inzynier uzyska
aprobate Zamawiajgcego przed wykonywaniem swoich obowigzkéw zgodnie z nastepujgcymi
SubKLAUZULAMI:

a) SubKLAUZULA 1.5 Warunkéw Szczegodlnych
)  SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegodlnych,
)  SubKLAUZULA 8.4 Warunkéw Szczegdlnych,
)
)

o O T

SubKLAUZULA 8.8 Warunkéw Ogdlnych,

KLAUZULA 13 Warunkéw Ogdlnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw
Szczegodlnych.

f) SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogolnych.

D

Oprocz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczegdlnych:

(i) kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznien, ktére sg
wyszczegolnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane bedzie sie uwazato, ze
dziata w imieniu Zamawiajgcego;

(i) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron,
z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu;
oraz

(i) zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja,
polecenie, powiadomienie, propozycja, zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie
Inzyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci, ktérg ma on wedilug Kontraktu, wigcznie z odpowiedzialnoscig
za bfedy, opuszczenia, sprzecznosci i niestosowanie sie.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzy sie przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, Robodt lub na sagsiednig
nieruchomos¢ jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkow
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i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktéra
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa. Wykonawca ma
obowigzek dostosowaé sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie
stanowi Zmiane, SubKLAUZULA 13 Warunkéw Ogélnych, zmodyfikowanych postanowieniami
Warunkow Szczegodlnych, bedzie miata zastosowanie.

KLAUZULA 4 WYKONAWCA
SUBKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

1.

Wykonawca zaprojektuje w granicach okreslonych w Kontrakcie, zrealizuje i ukonczy
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie wszelkie wady i usterki w Robotach.

Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie, oraz caty Personel Wykonawcy, Dobra, srodki zuzywalne oraz inne rzeczy i
ustugi, czy to natury czasowej czy statej, konieczne do w/w zaprojektowania, realizacji,
ukonczenia i usuniecia wad.

Roboty bedg obejmowaly kazdg prace, ktora jest konieczna do spetnienia wymagan
Specyfikacji, propozycji Wykonawcy i Wykazow, lub ktéra jest implikowana przez Kontrakt,
oraz wszystkie prace, ktére (chociaz niewspomniane w Kontrakcie) sg konieczne dla
stabilnosci, lub ukonczenia lub bezpiecznej i wkasciwej eksploatacji Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy oraz oddziatywania na jego
bezposrednie otoczenie (ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego
prowadzenia Robot, wszystkich metod budowy oraz wszystkich Robdt. Z wyjgtkiem
elementéw wymienionych jako wytgczone — Wykonawca:

a) bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatéw,
jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem,

b)  poza tym nie bedzie odpowiedzialny za projekt ani specyfikacje Robdét Statych.

Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przedtozy szczegoty
organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyjaé do realizacji Robé6t. Bez
uprzedniego powiadomienia Inzyniera, nie bedzie dokonana zadna znaczgca zmiana w
tej organizacji i metodach.

Wykonawca do dnia Przejecia Robdét zgodnie z SubKLAUZULA 10.1 Warunkéw
Szczegdlnych przedstawi InZzynierowi Swiadectwa urzadzen przeznaczonych do
wbudowania. W przypadku stwierdzenia zabudowy urzadzen nieposiadajgcych
takowego Swiadectwa, Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt dokonac
wymiany urzadzen (wraz z poniesieniem wszystkich konsekwencji z tym zwigzanych) na
urzadzenia posiadajgce dopuszczenie, a takze bedzie musiat dopetni¢ wszystkich
wymaganych prawem i przepisami obowigzujgcymi w Spotce Zaktadach Wodociggow i
Kanalizacji formalnosci dla przeprowadzenia tych prac i Robét. Prace i Roboty zwigzane
z wymiang urzadzen bedg musiaty by¢ przeprowadzone w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, a Ww zakresie ich wykonania bedg obowigzywaty wszystkie
uwarunkowania okreslone w niniejszej Umowie.
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Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowacé jakakolwiek czes¢ Robot
Statych, a w Warunkach Szczegdlnych nie postanowiono inaczej, to;

a) Wykonawca przedtozy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy dla danej czesci
zgodnie z procedurg ustalong w Kontrakcie;

b) Dokumenty Wykonawcy bedg zgodne ze Specyfikacja i Rysunkami, bedg
sporzadzone w jezyku ustalonym w SubKLAUZULI 1.4 Warunkéw Ogodlnych dla
porozumiewania sie i bedg zawieraty dodatkowe informacje wymagane przez
Inzyniera w celu ich dodania do Rysunkéw dla koordynacji projektow
sporzadzanych przez kazdg ze Stron;

c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czes¢ oraz za to, ze po ukohczeniu
Robot bedzie ona odpowiadata celowi, do ktérego jest przewidziana i wymieniona
w Kontrakcie; oraz

d) przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi
dokumentacje powykonawczg, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze
Specyfikacjg i dostatecznie szczegotowe, aby umozliwity Zamawiajgcemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadania, regulacje i naprawy danej
czesci Robét. Taka czes$é nie bedzie uznana za gotowg dla przejecia na mocy
SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczego6lnych dopoki te dokumenty i instrukcje nie
zostang dostarczone Inzynierowi i dopdki Inzynier ich nie zatwierdzi

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach, ktorych
polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub
ustugi wchodzgce w zakres Umowy, do realizacji, ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce rzeczywisty udziat
takiego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy lub wskaze takie dokumenty, w przypadku,
gdy znajdujg sie one juz w posiadaniu Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia zakonczenia
wykonywania robot budowlanych (ktéra to data bedzie wynika¢é z protokotu odbioru
koncowego) lub sSwiadczenia ustug (ktora to data bedzie wynika¢ z dokumentu
potwierdzajgcego wykonanie ustugi), ktére zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy
zawartym w Ofercie powinny zosta¢ zrealizowane przez ten podmiot. Brak
przedstawienia lub wskazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
rzeczywisty udziat w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnosciach, ktérego
polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania w/w warunkoéw udziatu w
postepowaniu, bedzie réwnoznaczny z brakiem udziatu tego podmiotu w realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej)
etatowych pracownikow Spotki Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Stawa do realizaciji
zadan objetych Umowa, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Dotyczy to takze
Podwykonawcéw, o czym Wykonawca powinien powiadomi¢ Podwykonawcow
w zawieranych z nimi umowach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii
zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy, a zawinionej przez Wykonawce.
Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji Umowy:
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Stawa

wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie przedmiotu niniejszego
zamoOwienia, w szczegoélnosci prace fizyczne jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (ij. Dz. U. z 2018, poz.108 ze zm.).

Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w pkt a) nie polegajg na wykonywaniu pracy w
sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy,
Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajgcemu skfadajgc stosowne
oswiadczenia wraz z uzasadnieniem w terminie okreslonym w Projekcie Umowy.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca lub jego

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia tego wymogu przez Wykonawce lub jego Podwykonawce. Zamawiajgcy w
kazdym czasie moze zazgdac:

a)

o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz

poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych, oraz Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych , Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. str. 1-88, przy czym
informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania lub

zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
za ostatni okres rozliczeniowy lub

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz Rozporzadzenia Parlamentu
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Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119z 2016 r. str. 1-88, przy czym
imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

W przypadku, gdy przedstawione przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumenty
bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego, co do ich zgodnosci z
rzeczywistoscig lub autentycznosci, Wykonawca Ilub Podwykonawca, na zadanie
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty
lub wyjadnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w akapicie pierwszym niniejszej SUbKLAUZULI lub dokumenty te
bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z
rzeczywistoscig lub autentycznosci, a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi
dodatkowych dokumentoéw lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwego
okregowego inspektora pracy, zwracajgc sie o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

13. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez
podmiot trzeci udostepniajgcy swoj potencjat w celu wykazania przez Wykonawce
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - na warunkach okreslonych w ztozonym
przez ten podmiot zobowigzaniu (zatgczonym do Oferty). Zgtoszenie zostanie dokonane
w formie pisemnej, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia realizacji
przedmiotu umowy. Zmiana podmiotu trzeciego na inny dopuszczalna jest pod
warunkiem, ze proponowany inny podmiot spetnia te same warunki udziatu w
postepowaniu i nie podlega wykluczeniu oraz przekazuje swoj potencjat na tych samych
warunkach, co okreslone w Ofercie.

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie
Wykonania zgodnie z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty. Strony zgodnie
potwierdzajg, ze Wykonawca wniost Zabezpieczenie Wykonania na okres realizacji
przedmiotu zamodwienia, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejne
okresy zgodnie z Umowa.

Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do
zrealizowania i ukonczenia Robdét przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich
wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w okresie 0 30 dni dtuzszym od dnia
dokonania Odbioru koncowego albo dokonania ostatniego Odbioru koncowego, jezeli byty
dokonywane Odbiory koncowe dla Odcinkéw albo innych czesci Robdt niebedgcych
Odcinkami w zakresie nalezytego wykonania Umowy, a Zabezpieczenie Wykonania w Okresie
Zgtaszania Wad (w wysokosci 30 % wartosci Zabezpieczenia Wykonania) bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad. Jezeli
warunki Zabezpieczenia Wykonania precyzujg jego date wygasniecia, a Wykonawca nie
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zostanie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Przejecia przed datg o 30 dni wcze$niejszg
od tej daty wygasniecia w zakresie nalezytego wykonania Umowy lub Wykonawca nie zostanie
uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg o 15 dni wcze$niejszg od daty
wygasniecia w zakresie usuniecia wszelkich wad, to Wykonawca:

a) bedzie przedtuzat waznosé Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia Robét i
usuniecia wszelkich wad,

b) dostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszg SUbKLAUZULA w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami
powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie Wykonania ma by¢
zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.

Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z
wyjatkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedlug Kontraktu, w
szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

c) nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, jak to opisano
powyzej, w ktorym to przypadku Zamawiajacy moze zazgda¢ petnej kwoty
Zabezpieczenia Wykonania,

d) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu kwoty naleznej, tak jak albo zostata
uzgodniona przez Wykonawce, albo zostata okreslona wedtug SubKLAUZULI 2.5
Warunkéw Szczegélnych i 20 Warunkéw Ogdlnych, zmodyfikowanych Warunkami
Szczegdlnymi, a nastepnie uzgodniona lub okreslona wedtug SubKLAUZULI 3.5
Warunkéw Ogolnych, w ciggu 10 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

e) nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym w
powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,

f)  zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu
wedtug SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegdlnych, niezaleznie od tego, czy
powiadomienie o odstgpieniu byto dane,

g) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu wedtug SubKLAUZULI 15.5 Warunkéw
Szczegdlnych, jezeli Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty roszczenia niezaspokojone
przez Wykonawce do czasu odstgpienia lub w zwigzku z odstgpieniem.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokos$ci 70 % w ciagu 30
dni od dnia dokonania Odbioru koncowego albo dokonania ostatniego Odbioru koncowego,
jezeli byty dokonywane Odbiory Koncowe dla Odcinkéw albo innych czesci Robot niebedacych
Odcinkami. Pozostata kwota w wysoko$ci 30 % Zabezpieczenia Wykonania pozostanie na
zabezpieczenie roszczen powstatych w Okresie Zgtaszania Wad i zostanie zwrdcona nie
poézniej niz w terminie 15 dni po uptywie tego okresu pod warunkiem usuniecia wszystkich wad
potwierdzonych Swiadectwem Wykonania wystawionym przez Inzyniera zgodnie z
SubKLAUZULA 11.9 Warunkéw Szczegolnych.
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SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Przedstawicielem Wykonawcy dla celéw niniejszego Kontraktu bedzie Dyrektor Kontraktu.
Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy
i wyposazy go we wszystkie kompetencje i umocowania konieczne do dziatania w imieniu
Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Przedstawiciel Wykonawcy winien przebywa¢ na Placu budowy podczas trwania robot
budowlanych. Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu

Budowy podczas realizacji Robét, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie
wyznaczona stosowna osoba =zastepujgca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym
powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedtug
SubKLAUZULI 3.3 Warunkéw Ogolnych.

Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowa¢ kazde ze swoich petnomocnictw, funkciji
i upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje odwotaé.
Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem przez Inzyniera
uprzedniego  powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela @ Wykonawcy,
wymieniajgcego osobe i precyzujgcego delegowane lub odwotane petnomocnictwa, funkcje
i upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby bedg posiadaé
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjeciu przez nich
obowigzkoéw zgodnie z Kontraktem, z uwzglednieniem przepisow Prawa budowlanego.

Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby) bedag biegle
wiadac jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewnic,
ttumaczenie na jezyk polski poprzez ttumaczy, mozliwos¢ sprawnego porozumiewania sie
z Przedstawicielem Wykonawcy (oraz wszystkimi upowaznionymi przez niego osobami).

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

1. Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ustepu 2 ponizej, ustanawia nastepujgce wymagania
dotyczgce Umowy o podwykonawstwo:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty,

b) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych Robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co
najmniej takim poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB),
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d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot

budowalanych za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzleconej czesci Umowy
oraz dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie
podzleconej czesci Umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie
dokumentoéw poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce),

g) wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy tytutem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo
rownoznaczne bedg z zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania
ptatnosci takiej kwoty nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tytutu
zatrzymania ptatnosci takich kwot, w szczegolnosci z tytutu odsetek. W przypadku,
jezeli Kontrakt przewiduje przediuzone Zabezpieczenie Wykonania, Umowa o
podwykonawstwo musi zawiera¢ analogiczne postanowienia,

h) Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek Podwykonawcy,
o ktéorym mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 11 Warunkoéw Szczegdinych.

Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

kazdg kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo a takze catg korespondencje w tej

sprawie Wykonawca i Podwykonawca dostarczy za posrednictwem poczty, kuriera lub
osobiscie, jednoczesnie Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

W projekcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

muszg by¢ wskazane, co najmniej:

a) petna nazwa Podwykonawcy,

b) informacja, ze postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust.
1 powyzej, odnoszg sie w petni takze do ewentualnych uméw o dalsze
podwykonawstwo lub, alternatywnie, ze nie przewiduje sie zawierania uméw
o dalsze podwykonawstwo,

c)  zapis, ze aneksy do Umow o podwykonawstwo muszg podlegaé tej samej
procedurze ocennej jak Umowy o podwykonawstwo,

d) okreslenie zakresu Robét i lokalizacji (uzywajgc dla doprecyzowania zakresu
Robét i lokalizacji z Przedmiaru Robét/Przejsciowego Swiadectwa Platnosci),
a takze sprzetu, jakim bedg wykonywane roboty,

e) wartos¢ zlecanych Robét w PLN netto. W projekcie Umowy o podwykonawstwo
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg wartos¢ netto zleconych Robét nie moze byé wyzsza niz wartosé
netto zleconych Robdt wynikajgcych z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

W Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci nalezy obowigzkowo wskazaé, jaki zakres Robot
zostat wykonany (i odebrany przez |Inzyniera) przez poszczegdlnych
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Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw oraz kwote do zaptaty przypadajacg na
kazdego z Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie catosci zamédwienia podwykonawcom z
zastrzezeniem pkt 24 IDW.

Zamawiajacy, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b u.p.z.p. zada, aby
Wykonawca w Dacie Rozpoczecia, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw robét budowlanych, dostaw
lub ustugi oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na

temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢

wykonanie czesci Umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcag

Robét wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo (bgdz dokonac
zmiany w takiej umowie) obowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy (badz zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony projekt Umowy o
podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy,

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do
przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w
szczegolnosci w sytuacii, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od
dnia przedstawienia mu tejze umowy (a takze projektu jej zmiany).

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

c) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do  Umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o ktérym mowa powyze;j
liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo
(badz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (badz jej zmiany) w sytuacji, o ktérej
mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze
umowy (badz jej zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu
do tejze Umowy o podwykonawstwo (bgdz jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie
za akceptacje Umowy (bgdz jej zmiany) przez Zamawiajgcego.

Powyzszg procedure okreslong w podpunktach od a) do d) stosuje sie rowniez do uméw
z dalszymi Podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych powyzej bedzie skutkowato brakiem mozliwosci skorzystania
z Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy oraz stanowi podstawe do
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natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) przez
Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (a takze
kopie jej zmiany), w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy
bedzie wieksza niz 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w kazdym =zas
przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 50.000 PLN. Przedtozona kopia Umowy o
podwykonawstwo (badz kopia jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekgciji, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie dysponuje, co najmniej potencjalem podmiotu
zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekdji.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, wchodzgcych
w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p., lub o$wiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest =zastgpi¢ tego Podwykonawce Ilub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy. Regulacje
niniejszg stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

Zmiana zakresu Robét wykonywanych przez Podwykonawcéw przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowieh niniejszej
SubKLAUZULL.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub
uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiebiorstwa
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Spétki z 0.0 w Stawie i innych tajemnic prawnie
chronionych powzietych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy oraz za przestrzeganie
zapiséw dokumentu ,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w Zaktadach Wodociggow i
Kanalizacji”, dostepnego na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to:

a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca Robot musi posiadaé odpowiednie
kwalifikacje i sprzet gwarantujgcy prawidtowe wykonanie Robdt,

b)  Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy,

c) kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia  upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie zostatlo scedowane na
Zamawiajgcego na mocy SubKLAUZULI 4.27 Warunkow Szczegolnych (jezeli lub,
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kiedy zajdg okolicznosci tam przewidziane) lub w przypadku wypowiedzenia
Kontraktu na mocy SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegdlnych,

d)  wciggu 30 dni od daty zaptacenia (w przypadku ptatnosci koncowej 14 dni, liczac
od daty wystawienia faktury) Wykonawcy za dang czes¢ Robot Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 143 c ust. 1 u.p.z.p., biorgcych udziat w
realizacji Robot odebranych i po$wiadczonych do zaptaty w Swiadectwie Ptatnoéci
przez Inzyniera, ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych Robét zostaty
uregulowane wraz z fakturg/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz
dowodem ich zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, pod rygorem
wstrzymania zaptaty nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki) w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, a w przypadku
ptatnosci koncowej pod rygorem niewyptacenia czesci wynagrodzenia, w
wysokoéci wynikajgcej z Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci, ktéra nie zostata
uregulowana przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcdéw i dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg Umowg Podwykonawca
(dalszy Podwykonawca) robét budowlanych bgdz zgtoszony Podwykonawca dostaw lub
ustug wystgpi do Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje
ptatnosci za wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane i
po$wiadczone do zaptaty w Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zgdania to Inzynier wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie
7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodéw, ze poswiadczone przez
Inzyniera sumy nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, ze sumy nalezne
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) =zostaty zaptacone wéwczas
Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po potwierdzeniu
kwoty przez Inzyniera, zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy)
nalezng kwote bez uwzglednienia odsetek. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w
jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po
zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
bedzie miat prawo potrgci¢ kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie uprawniony do
powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po
doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajgcemu przystugiwato bedzie
prawo ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy).
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SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZLI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe
rozmieszczenie wszystkich czesci Robot, a takze skoryguje kazdy btgd w rozmieszczeniu,
poziomach, wymiarach Robdt.

Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy w tych wyspecyfikowanych lub
przekazanych danych odniesienia, ale Wykonawca dotozy staran, aby przeprowadzi¢ ich
weryfikacje zanim zostang uzyte.

Jezeli powstang opdznienia czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu koniecznosci
wykonania Robét spowodowanych przez btagd w tych danych odniesienia, ktérego
doswiadczony Wykonawca nie mogt w racjonalny sposob wykry¢ ani unikngé tego opdznienia
czy tez Kosztu, to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i na mocy SubKLAUZULI 20.1
Warunkéw Ogolnych bedzie uprawniony do:

a) przedtuzenia czasu za takie op6znienie na mocy SubKLAUZULI 8.4 Warunkow
Szczegdlnych, jesli ukohczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

b)  pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wigczy¢ do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier powinien postepowaé zgodnie z SubKLAUZULA
3.5 Warunkéw Ogolnych dla uzgodnienia lub ustalenia(i) czy i w jakich granicach btad nie mégt
by¢ w pore wykryty, oraz (ii) spraw, opisanych powyzej w ppkt. a) i b) odnoszacych sie do
skutkow tego btedu.

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

1. Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) nie pbzniej niz w ciggu 7 dni przed datg przekazania Placu Budowy, co nie
zwalnia z obowigzku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.

2. W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac
srodki kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w ustepie powyzej, a w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen)
niezwtocznie podejmowac dziatania korygujgce i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu co kwartat (zas jezeli projekt trwa krocej niz rok - co miesigc) raporty z
realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych
dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wptywu na
harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

3. Wykonawca bedzie:

a) przestrzegat wszystkich majacych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa, w tym
Regulacji Zamawiajgcego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego
(Www.......... ).

b)  zapewniat bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na

Placu Budowy oraz oséb przypadkowo znajdujgcych sie na Placu Budowy;

C) utrzymywat Plac Budowy i Robdt w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkaéd,
tak aby unikac niebezpieczenstwa dla oséb, o ktérych mowa w lit. b);
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SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. Wykonawca przedtozy szczegoty dotyczgce swojego Programu
Inzynierowi do akceptacji w ciggu 28 dni od podpisania Kontraktu, z uwzglednieniem:

a) procedur zarzadzania jakoscig, ktore bedg stosowane na Placu Budowy, w tym w
zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,

b)  struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzadzania jakoscig,

c) instrukcji zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie
zimowym,

d) certyfikatu posiadania Systemu Zarzadzania Jakoscig lub Ksiegi Jakosci w przypadku
braku takiego certyfikatu,

e) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosujg
sie do wymagan zarzgdzania jakoscig,

f) harmonogramu wykonywania badan sprawdzajgcych uwzgledniajgcego wymagania zawarte
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu sprzetowego
laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje ilos¢ badan
sprawdzajgcych do przyjetych rozwigzan oraz postepu prac i Robét.

Jesli Inzynier, w ciggu 7 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jakosci, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jakosci nie jest
zgodny z Kontraktem, to bedzie uwazalo sie, ze Program ten zostat zatwierdzony
i Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Programem.

W przypadku zgtoszenia w powyzszym terminie przez Inzyniera uwag do Programu
Zapewnienia Jakosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni
i ponownego przediozenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakosci Inzynierowi do
zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a
przedtozony przez niego Program Zapewnienia Jakosci bedzie niezgodny z Umowa,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do przystgpienia do Robat.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego Etapu Robdét. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie
wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowod
zatwierdzenia tego dokumentu przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci. W przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z zatozen okreslonych w Programie
Zapewnienia Jakosci, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedg uprawnienia okreslone w
SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdlnych.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.
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SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowaé witgczajgc te dotyczace dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wiasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzgdzenia, ktorych
moze potrzebowac dla celéw Robdét.

Jezeli w zwigzku z realizacjg Robdét koniecznym stanie sie, aby Zamawiajgcy udostepnit
Wykonawcy jakiekolwiek urzadzenia infrastruktury to Wykonawca poniesie wszelkie koszty
wynikajgce z udostepnienia tych urzgdzen na podstawie odrebnie zawartej umowy o
udostepnieniu urzadzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot, na wtasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzgdzen
obcych lub obiektéw budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét. Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona
protokotem przez Wykonawce, Inzyniera i gestoréw lub zarzadcéw takich drég lub urzadzen
obcych lub obiektow budowlanych.

SUBKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKLOCANIA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:
Wykonawca nie bedzie zaktdcat niepotrzebnie:

a) porzadku publicznego, lub

b) dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drdg, przej$¢, niezaleznie czy sg one
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych podmiotéw. W przypadku
koniecznosci zamkniecia drogi publicznej, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w SIWZ Tom Ill — Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich jak dreny, linie
i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty budownictwa
ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych Rob6t mogacych
naruszy¢ te urzadzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentacji
Projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drdég, rurociggoéw, kabli i linii
elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(oéw) przy realizacji Robét. Wykonawca
bedzie zobowigzany do bezzwitocznej naprawy uszkodzen na wlasny koszt oraz w razie
koniecznosci wykonania wszelkich dalszych Robot naprawczych zleconych przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wtgcznie z
optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego
niepotrzebnego lub nieprawidtowego zakidcenia. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz dodatkowego Kosztu z tego
tytutu.
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W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia znakow geodezyjnych
podczas Roboét lub innych prac, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu
z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw na wiasny koszt,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

W szczegolnosci, Wykonawca postepowat bedzie o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
zgodnie z wszystkimi zapisami decyzji innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony
srodowiska. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany jest
do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w
srodowisku powstate wskutek prowadzenia Robét. W przypadku wystgpienia szkody w
srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w
srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie
dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, Ze realizacja przedsiewziecia narusza
warunki i obowigzki, o ktéorych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w szczegdlnosci wymogi okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86
w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar
pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w wyniku
dziatan Wykonawcy.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania i
zaniechania wiasne oraz osob ftrzecich, ktorymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ witasciwym organom petng
mozliwos¢ kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich
wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej
odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

SUBKLAUZULA 4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | MATERIAL DO WYDANIA
BEZPLATNIE

Usuwa sie tre$¢ SubKLAUZULI.

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Dobowe, Tygodniowe oraz Miesieczne Raporty o Postepie Prac bedg przygotowane przez
Wykonawce wedtug wzoréw stanowigcych Zatgcznik Nr 1 do Warunkéw Szczegdlnych.

Raporty te podlegajg akceptacji przez Inzyniera. Raporty bedg przedktadane Inzynierowi
w nastepujgcych formach oraz terminach:
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a) Dobowe Raporty o Postepie Prac — w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie
skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz
w terminie do 7 dni w formie papierowej,

b) Tygodniowe Raporty o Postepie Prac — w formie elektronicznej edytowalnej oraz w
formie skanu do godziny 10.00 nastepnego dnia roboczego po tygodniu, ktérego dany
raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej,

c) Miesieczne Raporty o Postepie Prac — w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie
skanu, jak réwniez w 2 egzemplarzach w formie papierowej, w terminie do 7 dnia
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu sprawozdawczym.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczecia Robdt w drugiej potowie
miesigca, woéwczas pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac ztozy w terminie 7 dni po
uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie obejmowat okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktorym miata miejsce Data
Rozpoczecia.

Nastepnie miesieczne Raporty o Postepie Prac bedg przedktadane comiesiecznie, kazdy w
ciggu 7 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany Raport o Postepie Prac dotyczy.

Raporty o Postepie Prac bedg skladane do czasu, az Wykonawca ukohczy calg prace, o ktérej
wiadomo, ze jest zalegta na date ukonczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla Robot.

Kazdy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

a) wykresy i szczegdtowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania,
powstawania Dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy,
budowy, montazu, dokonywania préb, wigcznie z takimi samymi czynnosciami dla Robét
realizowanych przez kazdego Podwykonawce;

b) fotografie oznaczone datami, przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu na Placu
Budowy;

c) dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzgdzen i Materiatow: nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i)  rozpoczecia wyrobu,

(i)  inspekcji Wykonawcy,

(i)  prob,

(iv) wysyiki i przybycia na Plac Budowy;

d) szczegotowe informacje opisane w SubKLAUZULI 6.10 Warunkoéw Szczegdlnych;

e) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow préb i atestow Materiatow;

f) liste powiadomien, wystanych na mocy SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdlnych oraz
SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych;

g) dane statystyczne dotyczgce bezpieczenstwa, wiaczajgc szczegotowe informacje na
temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do bezpieczenstwa,
ochrony srodowiska i kontaktow ze spoteczenstwem;

h)  poréwnanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project badz rownowaznym, ktéry
bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikéw zapisanych w
formacie *.mpp,) faktycznego i planowanego postepu rzeczowego i finansowego pracy,
ze szczegotami wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu
Robét zgodnie z Kontraktem oraz Srodkéw przedsiewzietych lub majacych by¢
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przedsiewziete, w celu zapobiezenia opdznieniom, wedtug wytycznych przekazanych

przez Zamawiajgcego, w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy odpowiednie raportowanie,

szczegoty wszelkich wydarzen lub okolicznoéci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu

Robo6t zgodnie z Kontraktem oraz srodkéw przedsiewzietych lub majgcych byc¢

przedsiewziete, w celu zapobiezenia opdznieniom;

uaktualnione plany ptatnosci, zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 14.4 Warunkow

Szczegolnych, w odstepach miesigcznych wraz z pozycjami, ktére moga sie pojawi¢ w

wyniku zastosowania KLAUZULI13 oraz KLAUZULI 20 Warunkéw Ogdlnych

zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych;

prognoze Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra powinna obejmowacé wszystkie

okolicznosci moggce mie¢ wptyw na jej wysokosc¢, wraz z wyjasnieniem ewentualnych

rozbieznosci,

zestawienie Podwykonawcéw,

opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska, w tym miedzy innymi:

(i) wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwoleh w zakresie ochrony
Srodowiska (np. Zgody wodno prawne ; decyzje o usunieciu drzew i krzewow,
zezwolenia na odstepstwa od zakazdéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy o
ochronie przyrody), jezeli zajdzie taka potrzeba,

(i) szczegotowy opis dziatan organizacyjno-technicznych dotyczacych fazy budowy,
wynikajgcych z wymagan w zakresie ochrony Srodowiska na podstawie uzyskanych
decyzji administracyjnych,

(iii) szczegotowy wykaz wykonanych urzgdzen ochrony $rodowiska ze wskazaniem
doktadnej lokalizacji i parametréw wykonanych urzadzen,

(iv) informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla srodowiska naturalnego,
w tym wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami oraz informacje na
temat wszystkich dziatan podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody
w srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan
zapobiegawczych i naprawczych,

informacje na temat wytworzonych odpadoéw i sposobdéw ich zagospodarowania,

zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajacego.

SUBKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie osdb nieupowaznionych na Plac
Budowy,

osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy, oraz

prawo wstepu na Plac Budowy majg przedstawiciele wtasciwych organéw administracji
publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowigzujgcych
przepisow.
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SUBKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne
pozostatosci lub obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym,
znalezione na Placu Budowy, bedg wziete w opieke i zarzagd Zamawiajgcego. Wykonawca
podejmie wszelkie rozsgdne S$rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy
uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych
znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym rowniez w przypadku odkrycia
niewybuchu lub niewypatu, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera oraz przy uzyciu
dostepnych srodkow, zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie zawiadomi o znalezieniu tego znaleziska wilasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw lub inne wtasciwe organy, w przypadku odkrycia niewybuchu lub
niewypatu, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwe organa zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkow Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 4.25 NARADY Z POSTEPU PRAC

W ciggu 7 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce pierwszego Miesiecznego
Raportu o Postepie Prac, w wyznaczonym przez Inzyniera miejscu odbedzie sie Narada z
Postepu Prac dotyczgca postepu prac, z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy, na
ktorej bedzie omawiany Raport o Postepie Prac, wszelkie sprawy moggce by¢ przyczyng
ewentualnych roszczeh badz sporéw oraz inne odnosne sprawy. Personel Zamawiajgcego
moze takze uczestniczy¢ w Naradach z Postepu Prac. Kolejne Narady z Postepu Prac
odbywac sie bedzie w cyklu co najmniej dwutygodniowym.

W ciggu 2 dni od Narady z Postepu Prac, Inzynier dostarczy protokét z tej narady do
uzgodnienia przez Wykonawce. Protokét nie zastepuje zadnych komunikatow wymaganych
Kontraktem zgodnie z SUbKLAUZULA 1.3 Warunkéw Szczegdlinych.

Zamawiajgcy, Inzynier, lub Wykonawca mogg Zzadaé¢ dodatkowych zebran. Stosownag
informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed
jego terminem.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do uczestnictwa w Naradach z Postepu Prac,
ktore zorganizuje Inzynier.

SUBKLAUZULA 4.26 DZIENNIK BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy.
Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym
do dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera od stosowania sie do
wymogow SubKLAUZULI 1.3 Warunkéw Szczegodlnych, chyba, Zze uzgodniono inaczej
pomiedzy Stronami a Inzynierem oraz potwierdzono na pismie.
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Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby niereprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
zgtosic¢ Inzynierowi. Inzynier podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy
zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

SUBKLAUZULA 4.27 CESJA KORZYSCI Z PODZLECENIA

Wykonawca powinien dokonaé na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, ktére wykraczajg poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania
Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli
w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za Roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie w
zycie.

KLAUZULA S MIANOWANI PODWYKONAWCY
Usuwa sie tre§¢ KLAUZULI 5.

KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY | SItA ROBOCZA
SUBKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia
Robét od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty
wigcznie), z zastrzezeniem postanowien decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz z
zastrzezeniem niesprzyjajacych warunkéow atmosferycznych, ktére nie pozwalajg na
wykonywanie danych Robo6t. Brak mozliwosci wykonywania danych Robot w godzinach od
6.00 do 22.00 oraz w danych warunkach atmosferycznych musi by¢ potwierdzony przez
Inzyniera, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA | URZADZENIA DLA PERSONELU
KIEROWNICZEGO | SitY ROBOCZE)

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli w Kontrakcie nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzgdzenia mieszkalne i socjalne, dla Personelu
Wykonawcy.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowaé jakichkolwiek
tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych na Placu Budowy.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca bedzie przez caly czas podejmowat wszelkie rozsgdne srodki dla zapewnienia
zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dostepnos¢ personelu medycznego, pierwszg pomoc oraz ustugi karetek
dla Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przestrzegat na Placu
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Budowy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tak, jak podano w Planie Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczenstwa pracy, jak jest wymagane
przez ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z pézn.
zm.) i rozporzadzenie Rady Ministréw z 2 wrzes$nia 1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny prac (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 z pézn. zm.).

Wykonawca powinien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera, w ciggu 24 godzin od tego
zdarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca powinien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgtoszenia.

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Podczas realizacji Rob6t oraz tak dtugo pozniej, jak bedzie to konieczne do wypetnienia
zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do planowania,
organizowania, kierowania, zarzadzania, inspekcji i dokonywania préb przy pracy.

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania
powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo

budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére zostaty
okreslone w SIWZ lub w ogtoszeniu o zamodwieniu.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktérejkolwiek z os6b umocowanych lub
uprawnionych do wykonywania projektow (jezeli dotyczy), kierowania budowg i do kierowania
robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SIWZ lub ogtoszeniu o zamowieniu, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera
w porozumieniu z Zamawiajgcym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane, w terminie 7 dni
od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu na Zaakceptowang Kwote
Kontraktowg. Wykonawca przedtozy Inzynierowi propozycje zmiany, nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonywania projektow (jezeli dotyczy), kierowania budowg lub
Robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z
braku projektanta (jezeli dotyczy), kierownictwa budowy lub Roboét bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcg liczbe os6b posiadajgcych
dostateczng znajomos¢ jezyka komunikatow (zdefiniowanego w SubKLAUZULI 1.4 Warunkow
Ogolnych oraz dziatah przewidzianych do prowadzenia (wigcznie z wymaganymi metodami i
technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom), w
celu zadowalajgcej i bezpiecznej realizacji Robot.

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w
swych zawodach lub zajeciach. Inzynier lub Zamawiajgcy moze wymaga¢, aby Wykonawca usunat

50



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie @ ZWiK FunduszSpejnosci TR

Infrastruktura i Srodowisko Stawa

kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy Robotach,

wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy, je$li ma to zastosowanie, ktora:

a) uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu,

)  uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ktérej dziatanie (bgdz
zaniechanie dziatania) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa lub srodowiska
naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w
Srodowisku.

o O T

Wykonawca usunie (lub spowoduje usuniecie) takze osobe (osoby) zatrudnione przy
wykonaniu Umowy, ktérych usuniecia zazgda Inzynier lub Zamawiajgcy. Zmiana Personelu
Wykonawcy na zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego nie bedzie wymagata aneksu do
Umowy.

W skiad Personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia wymagane w
szczegolnosci przez przepisy Prawa budowlanego, jak rowniez uprawnienia wymagane przez
przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1629 z pdézn. zm.) niezbedne dla podjecia obowigzkéw zgodnie z Kontraktem. W
przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce osoby z Personelu
Wykonawcy, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jezeli
wystgpi taka okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub
spowoduje jej wyznaczenie).

W przypadku zmiany czionka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia nowego czionka personelu Wykonawcy, ktéry najpdzniej w

dniu skfadania oferty posiadat doswiadczenie pozwalajgce uzyska¢ takg samg lub wyzszg
liczbe punktow w kryterium Doswiadczenie Personelu Wykonawcy. Zmiana cztionka Personelu
Wykonawcy nastgpi nie pozniej niz w terminie 28 dni od wystgpienia okolicznosci
uzasadniajgcej te zmiane. Przerwa w wykonywaniu obowigzkow przez czionka Personelu
Wykonawcy wskazanego w Ofercie, ktéra wystgpi w przypadku dokonania wielokrotnej zmiany
cztonka Personelu Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, nie moze przekroczyc¢ tgcznie 28 dni.

Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastepujgca (nowa lub
na zastepstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostaty okreslone w SIWZ lub ogtoszeniu o
zamowieniu, doswiadczenie i kwalifikacje. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie w sktadzie Personelu i na
zgdanie Zamawiajgcego przekaze informacje i dokumenty niezbedne do zweryfikowania
doswiadczenia i kwalifikacji tego Personelu.

SUBKLAUZULA 6.10 LISTY PERSONELU | SPRZETU WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi szczegdétowe informacje o liczbie w kazdej
kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na
Placu Budowy. Szczegdtowe informacje nalezy przedstawic w kazdym miesigcu
kalendarzowym, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, do czasu, az Wykonawca ukonczy
wszystkie prace wraz z zalegtymi, o ktorych jest wiadome, ze sg zalegte na date ukonczenia
podang w Swiadectwie Przejecia.
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Personel Wykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w regulacjach
wewnetrznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wtasciwg ilos¢ personelu posiadajgcego wymagane
prawem i Regulacjami Zamawiajgcego kwalifikacje umozliwiajgce wykonanie Robot.

Inzynier moze zazgdaé usuniecia z Placu Budowy Sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i Swiadectw sprawnosci technicznej oraz oséb
obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych uprawnien.

Wykonawca i jego personel bedg przestrzega¢ i bedg ich obowigzywaty wszystkie przepisy
prawa krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia i koszty
postepowania wynikajgce z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce i jego personel
przepisow prawa.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zapewnienie zatrudnienia zgodnie z majgcym zastosowanie polskim prawem, z
uwzglednieniem przepiséw dotyczacych wiz dla rezydentéw, pozwoleh na prace oraz
wymaganych uprawnien dla personelu inzynierskiego i zarzgdzajgcego.

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotnikéw, zapewni
poprzez ttumaczy sprawne porozumiewanie sie w jezyku polskim Stron Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wtasciwag
opieke nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku zaniedbania
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze przesiedli¢ oraz utrzymac takie osoby i odzyskaé poniesione
w tym zakresie koszty od Wykonawcy. W przypadku $mierci w Polsce

kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosowne zatatwienie spraw zwigzanych z jego powrotem lub pogrzebem.

Wszystkie koszty odnoszgce sie do stosowania tej SubKLAUZULI poniesie Wykonawca.

KLAUZULA 7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO
SUBKLAUZULA 7.1 SPOSOB REALIZACII

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULLI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca bedzie prowadzit wyréb Urzgdzeh, pozyskiwanie i wyrdb Materiatéw oraz catg
inng realizacje Robot:

a) w sposob (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,
b)  we wiasciwy, profesjonalny i staranny sposob, zgodnie z uznang dobrg praktyka,

c) przy uzyciu urzgdzeh wiasciwie wyposazonych dopuszczonych do eksploataciji Materiatow
dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,
nie powodujgcych zagrozenia, wyjgwszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane w
Kontrakcie.

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania

Specyfikacji, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym i
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Regulacjami Zamawiajgcego oraz muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed datg ztozenia
zamoéwienia, jak rowniez przed datg wbudowania lub zamontowania.

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza przeciecie lub zamkniecie
istniejgcych drég, wodociagdéw lub innego urzadzenia uzytecznosci publicznej, nie moze
zostaC przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca powinien w
odpowiednim czasie - co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem takich Roboét - powiadomic
Inzyniera na pismie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci, w celu umozliwienia mu
przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wtasciwych srodkow bezpieczenstwa.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczyé¢ prawa, wtascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z Placem Budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno§¢ materialng za
wszystkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli
posesji czy budynkdéw sgsiadujgcych z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca zapewni ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach, wszystkich
rodzajéw, budynkach i budowlach - wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(ow) w
trakcie prowadzenia prac. Wykonawca powinien bez zwioki, na wilasny koszt naprawi¢
wszystkie szkody oraz, jezeli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze
zarzadzone przez Inzyniera.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej, Wykonawca bedzie postepowat
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Kontrakcie.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami
objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zaprojektuje, uzgodni i
wykona tymczasowy przejazd drogowy uwzgledniajgc obowigzujgce Regulacje
Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty z tytutu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa,
wykonanie i utrzymanie) lezg po stronie Wykonawcy.

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczecie Robot, Wykonawca powinien przedstawi¢
Inzynierowi liste wszystkich Urzadzen, ktérych on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyé.
Na Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwos¢
wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub Materiatow zgodnie z przepisami.

SUBKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PROB
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Niniejsza SUbKLAUZULA bedzie miata zastosowanie do wszystkich préb wyspecyfikowanych
w Kontrakcie, innych niz Proby Eksploatacyjne (jesli sa).

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady (w tym odpowiedni sprzet
laboratoryjny), site roboczg, materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel
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kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb oraz
badan kontrolnych, na wiasny koszt. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce
dokonania wyspecyfikowanych prob oraz badan kontrolnych kazdego z Urzadzen, Materiatow
oraz innych czesci Robot.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng akredytowanego w
przedmiotowym zakresie laboratorium badawczego. Wykonawca, nie pdznej niz 14 dni przed
podjeciem prac, zgtosi Zamawiajgcemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujgce na jego
Zlecenia badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca w zgtoszeniu
laboratorium przedstawi informacje dotyczace laboratorium obejmujgce w szczegdlnosci:
zaplecze techniczne, sprzet pomiarowy, procedury zapewniania jakosci, zakres
prowadzonych badan, obieg dokumentow w laboratorium.

Inzynier moze, wedtug KLAUZULI 13 Warunkéw Ogdlnych zmodyfikowanych postanowieniami
Warunkéw Szczegdlnych, zmieni¢ miejsce lub szczegoty wyspecyfikowanych prob lub badan
kontrolnych lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione
lub dodatkowe proby pokazg, ze poddawane probom Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo
nie sg zgodne z Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany bedzie poniesiony przez
Wykonawce, bez wzgledu na inne postanowienia Kontraktu.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia prob z wyprzedzeniem, co
najmniej 48 godzin.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o
zamiarze Inzyniera obecnosci przy prébach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie i w
miejscu uzgodnionym, to Wykonawca bedzie mogt, chyba, Zze Inzynier poleci inaczej,
przystgpic¢ do prob i proby te bedg wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc sie do tych poleceh lub w rezultacie opdznienia, za ktdre odpowiedzialny jest
Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da
powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1
Warunkéw Ogoélnych, do:

a) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem,
wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegolnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje
sie, ze bedzie opdznione, oraz

b)  ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowe.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA
3.5 Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okreslic¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwitocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z
préb. Gdy wyspecyfikowane proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym,
Inzynier uzna $wiadectwo przeprowadzenia préb sporzadzone przez Wykonawce lub sam
wystawi mu w tym celu Swiadectwo. Jezeli Inzynier nie byt obecny przy probach, to zaakceptuje
odczyty jako wierne.

SUBKLAUZULA 7.7 WtASNOSC URZADZEN | MATERIALOW

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Urzgdzenia lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z SubKLAUZULA 14.5
Warunkéw Szczegdlnych, stajg sie wtasnoscig Zamawiajgcego w momencie dostarczenia ich
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na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera albo w
innych przypadkach opisanych w Umowie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Urzadzeh lub Materiatéw bez jakichkolwiek obcigzeh.

Dodaje sie nastepujace SubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i unikniecia jego ewentualnych uszkodzen,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swoj koszt z powiadomieniem zarzadcy terenu,
urzgdzen itp., z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu witasciwych zgod.

Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowigzany jest do
niezwlocznego usuniecia powstatych uszkodzen. Odpowiednie zastosowanie znajduje
SubKLAUZULA 4.14 Warunkéw Szczegélnych.

SUBKLAUZULA 7.10 MATERIALY Z ROZBIORKI | ODPADY

1. Przed rozpoczeciem Robdét, Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg przeprowadzi przeglad
obiektow i dokona wstepnej kwalifikacji materiatdw przewidzianych do demontazu. Dalszy
sposob postepowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny z przepisami i Regulacjami
Zamawiajgcego. Materialy z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy.

2. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzysta¢ Materiaty i Urzgdzenia, wzgledem,
ktorych rezerwuje sobie prawo wiasnosci, wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego bedg poniesione przez Wykonawce.

3. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzgdzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wykonania Robdét, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane
Materiaty oraz Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu Urzadzen
istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg
zostac usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrécenie tych Urzgdzen do stanu
sprzed demontazu.

4. Miejsca czasowego magazynowania bedag zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Materiaty przydatne Zamawiajgcemu stanowig w szczegodlnosci:

a. Materiaty starouzyteczne — sg to Materiaty, ktore kwalifikujg sie bezposrednio
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

b. Materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn
starouzytecznych: do regeneraciji lub reprofilacji — sg to Materiaty kwalifikujace
sie do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem
po zregenerowaniu;

c. pozostate Materiaty do ponownego uzytku;
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d. konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, ktore utracity
pierwotng wartos¢ uzytkowa.

6. Wykonawca jest wytworcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi

przez siebie odpadami w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki i remontu
obiektéw.

7. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

a)

8.

10.

11.

12.

13.

powodowac¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

b) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

c)  wywotywac niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich miejsc o szczegdinym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowacé w sposob selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z pézn. zm.) — dalej ,ustawa o
odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegodlnych rodzajéw odpadéw oraz sposobow
zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami
odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem.

. Wykonawca, bedac wytwércg odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktore posiadaja:
a) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

b)  koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci;

c)  wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w przepisach ustawy o odpadach,
chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedac wytworcg odpaddw, jest obowigzany do:

a) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z
obowigzujgcym katalogiem odpadéw 2z zastosowaniem karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpadéw;

b) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o
gospodarowaniu odpadami.

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi w terminie kwartalnym informacje o
wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna
by¢ przygotowana zgodnie z Regulacjami Zamawiajgcego.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego
wytwoércg odpadow.

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowigzuja
réwniez wszystkich Podwykonawcow.
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KLAUZULA 8 ROZPCZECIE, OPOZNIENIE | ZAWIESZENIE
SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Za Date Rozpoczecia uwazac¢ sie bedzie nastepny dzien po podpisaniu Umowy przez drugag
Strone.

Wykonawca rozpocznie realizacje Robot tak szybko, jak jest to rozsgdnie mozliwe po Dacie
Rozpoczecia i nastepnie bedzie prowadzit Roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym i bez opdzniania.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego Zgtoszenie prac budowlanych lub Pozwolenie na
Budowe i pisemne petnomocnictwo do dziatania w imieniu Zamawiajgcego w ramach ustawy
Prawo budowlane (wraz z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ponizszych
punktach, ktérych Wykonawca nie jest w stanie pozyskac/sporzadzi¢ samodzielnie).
Stosownie do wymogéw ustawy Prawo budowlane, Wykonawca - w imieniu Zamawiajgcego i
po akceptacji Zamawiajgcego - zawiadomi wiasciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia realizacji Robét, podajgc na pismie:

1) liste personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), ktory petni¢ bedzie funkcje
Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét oraz dotgczajac:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

b)  oswiadczenia Kierownikdw Robdét o przyjeciu obowigzku kierowania Robotami,

c) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem uprawnienia budowlane w. oséb oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

2) liste personelu Inzyniera (wymienionego z nazwiska), ktéry petni¢ bedzie funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie
przepisami Prawa budowlanego oraz dotgczajac:

a) oswiadczenia inspektorow nadzoru o przyjeciu obowigzku inspektora,

b)  potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem uprawnienia budowlane w. oséb oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtadciwej izby samorzgdu zawodowego,

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogtoszeniu dotyczacym bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, ktéra bedzie umieszczona na budowie zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymienione w
pkt 1), 2) i 3) w odpowiednio wczesniejszym terminie. Powyzsze dotyczy rowniez kazdej
zmiany Personelu.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymienionych w pkt 1), informacji wymienionej
w pkt 3) oraz innych dokumentéw wymienionych w niniejszej SubKLAUZULI w odpowiednim
czasie, to wszelkie skutki opdznien w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostang
poniesione przez Wykonawce.

57



Fundusze . Unia Europejska T
Europejskie ZWiK FunduszSpéjnotci (RN
Infrastruktura i Srodowisko Stawa

Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi polisy
ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym
przez Kontrakt.

SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM

Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI: ,Harmonogram” zastepuje sie tytutem: ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, zas tres¢ SubKLAUZULI zastepuje sie nastepujgca trescia:

W terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi do zatwierdzenia — w programie MS Project bgdz réownowaznym, ktory bedzie
umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikéw w formacie *.mpp, (z

zastrzezeniem informacji dotyczacej przeptywdéw pienieznych (cash flow) zwigzanych z

wykonaniem Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie Excel) — Harmonogram

rzeczowo-finansowy (dalej takze jako ,HRF”), obejmujgcy zakres Umowy, sktadajacy sie z

nastepujacych czesci:

a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robét - przygotowany w programie MS Project
badz réwnowaznym, ktory bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i
zmiane plikow w formacie *.mpp, zawierajgcy prace w ramach Robodt oraz pozostate
czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

b)  Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzetu;

c¢) Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiatow;

d) Harmonogram Przerobéw, Harmonogram Ptatnosci;
e) Schemat Etapowania;
f) Raport Towarzyszacy.

Wszystkie czesci sktadowe HRF zostang przygotowane wedtug wzoréow wskazanych
w Zatgczniku nr 1 do Warunkoéw Szczegdlnych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie ppkt a) powyzej bedzie zawierat:

(i) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete Kontraktem

z wyrazng graficzng ilustracjg sciezki krytycznej Robdt, tj.: terminy wykonywania
Dokumentow Wykonawcy oraz terminy i kolejno$¢ wykonywania Roboét, tak aby
osiggng¢ zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Etapie, wraz z uwzglednieniem
terminu wykonania prob koncowych dla kazdego asortymentu Robdét okreslonych

w danym Etapie oraz dla pozostatych Robét oraz terminu wstepnej eksploatacii
urzgdzen srk dla zakresu Robot realizowanych w danym Etapie, a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukohczenie,

i) okresy na przeglady i odbiory,

i) kolejnosc¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,

(

(

(iv) daty rozpoczecia i zakonczenia Robét na realizowanej inwestyciji,

(v) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych asortymentéw Robdt,
(

vi) zapewnienie dostaw Materiatéw i Urzadzeh na Plac Budowy, rowniez w okresie
zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robot,
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(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Kontrakcie
(np. ze wzgledu na wymogi decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach),

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdélnych Etapach realizacji inwestyciji,

(ix) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania Robét lub przyjetych technologii
prowadzenia Robot,

(x) Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 8.13 Warunkow
Szczegolnych,

(xi) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt b) powyzej bedzie zawierat:

(i) szczegodtowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy
dla kazdego gtéwnego Etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych do
realizacji Robot w Czasie na Ukonczenie, bedgcy Scisle powigzany z Harmonogramem
Robot wedtug ppkt a) powyzej,

(i)  date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt c) powyzej bedzie zawierat:

(i) szczegodtowe informacje przedstawiajgce planowane do wbudowania ilosci Materiatow i
Urzadzeh oraz planowane ilosci dostaw Materiatow i Urzgdzen w kazdym miesigcu
realizacji Kontraktu, niezbedne do realizacji Robét w Czasie na Ukonczenie, bedacy
Scisle powigzany z Harmonogramem Robét wedtug ppkt a) powyzej,

(i)  date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt d) powyzej bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnosci (netto i brutto) wynikajgce z Harmonogramu Robét
wedtug ppkt a) powyzej,

(i)  w ukfadzie miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje,
(i) koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu,

(i) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt e) powyzej bedzie zawierat: graficzne przedstawienie

kolejnosci wykonywania prac w kazdym Etapie,

(iv) rejestr ryzyk wraz okresleniem wptywu na realizacje Umowy, harmonogram, Czas na
ukonczenie, Cene Kontraktowg oraz wskazaniem dziatah planowanych do podjecia w
celu minimalizacji ryzyk.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegdlne wymagania
zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczyé postep Robdét oraz okolicznosci
moggce mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie Umowy.
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Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg byé
zaakceptowane przez Inzyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan zakonczenia Robot zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie takze przedkfadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem
Robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Jesli Inzynier, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu rzeczowo finansowego, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Harmonogram rzeczowo-finansowy
nie jest zgodny z Kontraktem, to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedtug Kontraktu. Personel
Zamawiajgcego bedzie uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu
swojej dziatalnosci.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia, w terminie 7 dni i ponownie przedtozy
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Inzynier bedzie uprawniony
do wstrzymania Robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania
przedmiotu Umowy, tak, aby Umowa zostata wykonana w okreslonym w Umowie terminie.
Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca niezwtocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegdlnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajaco wptynaé na prace,
zwiekszy¢ Cene Kontraktowg lub opdznic¢ realizacje Robot. Inzynier moze wymagacé, aby
Wykonawca przedtozyt oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkéw lub
okolicznosci i/lub propozycje wedtug SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Kontraktem lub nie
jest spojny z faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to
Wykonawca przedtozy Inzynierowi uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszg
SubKLAUZULA 8.3 Warunkoéw Szczegdlnych.

Inzynier nie zaakceptuje Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jako zgodnego z
Kontraktem, w ktérym data zakonczenia Robét, fgcznie z dokonaniem wszelkich formalnosci
przewidzianych w Kontrakcie, w tym w szczegdlnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, wykraczajg poza Czas na Ukohczenie Ilub ktéry zostat sporzgdzony
z uwzglednieniem roszczen nierozpatrzonych bagdz odrzuconych przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogolnych.

Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi naruszenie Kontraktu oraz przestanke
okreslong w SubKLAUZULI 15.1 Warunkéw Ogélnych. Wykonawca bedzie przechowywat
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egzemplarz Harmonogramu na Placu Budowy w formie wykresu graficznego
przedstawiajgcego postep Robdét.

Do Harmonogramu rzeczowo-finansowego winny by¢ dotgczone:
a) Program Zapewnienia Jakosci dotyczgcy wykonawstwa Robot,

b)  Program dziatan w zakresie ochrony srodowiska w trakcie Robét, szczegotowo
okreslony w SIWZ,

c) Plan Zapewnienia Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
d) iwrazie obowigzywania — BIOZ.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg
jego sporzgdzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, datg zatwierdzenia przez Wykonawce
oraz jego podpisem.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych
do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukonczenie dla celéw
SubKLAUZULI 10.1 Warunkow Szczegdlnych jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione z
ktoregokolwiek z nastepujgcych powodow:

a) zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukonczenie zostata uzgodniona wedtug
SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych) lub inna istotha zmiana w jakosci
jakiegokolwiek elementu prac objetych Kontraktem,

b) powdd opdznienia, dajgcy tytut do przedtuzenia czasu wedtug jakiejs SubKLAUZULI
niniejszych Warunkow,

c)  wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne — z uwzglednieniem postanowien § 5
Umowy,

d) nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Débr,
spowodowane przez epidemie lub dziatania rzgdowe,

e) jakiekolwiek opdznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez
Zamawiajgcego lub Personel Zamawiajgcego lub innych wykonawcéw Zamawiajgcego
na Placu Budowy, lub mozliwe im do przypisania.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to
Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie zgodnie z SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw
Ogodlnych. Okreslajac kazde przedtuzenie czasu wediug SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw
Ogodlnych, Inzynier dokona przegladu swoich poprzednich okreslen i bedzie mogt zwiekszy¢
catkowite przedtuzenie czasu, ale go nie zmniejszy.

Strony zgadzajg sie, ze dla Robdét wynikajagcych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie
charakterystykg warunkéw atmosferycznych, jego mozliwymi zmianami i wahaniami
temperatur, wystepowaniem opaddéw deszczu oraz Sniegu w Kraju, takie ryzyko przyjat i
wkalkulowat w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

SUBKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPOZNIENIE

Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI: ,Odszkodowanie umowne za opdznienie” zastepuje sie
tytutem: ,Kary umowne”. Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

za niewykonanie w terminie Etapu, okreslonego w SubKLAUZULI 8.13 Warunkow
Szczegolnych — w wysokosci 0,02 % wartosci brutto Robot objetych Etapem, ustalonej
zgodnie z SUbKLAUZULA 14.4 Warunkdéw Szczegolnych, za kazdy dzieh opdznienia, chyba
ze Wykonawca byt w opdznieniu w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapow - w takim
przypadku podstawg do ustalenia wysokosci kary umownej bedzie suma wartosci Robot
objetych tym Etapem oraz suma wartosci Robot poprzednich Etapow, w ktdrych
nastgpito opdznienie. Jezeli Wykonawca wykona przedmiot Umowy w Czasie na
Ukonczenie, Zamawiajgcy odstgpi od egzekwowania ustalonej kary umowne;j.

Termin wymagalnosci roszczenia o zapfate kar umownych za niewykonanie w terminie
Etapu 1 rozpoczyna sie w dniu nastepujacym po uptywie potowy Pierwotnego Czasu na
Ukonczenie. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naliczonej kary umownej przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia nastepujgcego po uptywie potowy
Pierwotnego Czasu na Ukonczenie.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przestanek
odstgpienia od Umowy, postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania, a
wszelkie naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast
wymagailne.

za nieprzedstawienie lub rozpoczecie Robét bez zatwierdzonego Programu
Zapewnienia Jakosci w terminie i zakresie, o ktorym mowa w SubKLAUZULI 4.9
Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia;=

za nieprzekazanie Raportu o Postepie Prac w terminach i zakresie okreslonym w
SubKLAUZULI 4.21 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokos$ci 2.000,00 PLN za kazdy
dzien opdznienia;

za przystgpienie do Robot ingerujgcych w drogi bez Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robot — w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy
dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunkow
Szczegdlnych Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Iub uaktualnionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uwzgledniajgcego uwagi Inzyniera — w
wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy dzien opoOznienia;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okreslonego w Swiadectwie Przejecia —w
wysokosci: 3.000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia, w przypadku wady powodujgcej
utrudnienia w korzystaniu z przedmiotu zamoéwienia;

1.000,00 PLN za kazdy dzieh opdznienia, w przypadku innej wady;

za opoznienie w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej (na ktérg skiadajg sie: umowa ubezpieczenia, ogdlne warunki
ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia) w terminie okreslonym
w SubKLAUZULI 18.1. ust. 6 Warunkéw Szczegolnych lub w przekazaniu podpisanej
przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w
terminie okreslonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunkéw Szczegdlnych —-w
wysokosci 20.000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia.

Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo,
dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedtozonej dokumentac;ji
ubezpieczeniowej;
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i) za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego, badz tez za nieprzediozenie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu
jej zmiany) zgodnie z SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci
20.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

j) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy z Podwykonawcg lub jej zmiany — w wysokosci 10
000,00 PLN za kazdy dzien opéznienia;

k)  za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
10.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

) za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

(dalszemu Podwykonawcy), zgodnie z SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdlnych — w

wysokosci 25.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

m) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentéw, o ktérych
mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 11 Warunkéw Szczegdélnych — w wysokosci 200,00 PLN
za kazdy dzien opoznienia;

n) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposéb zagrazajgcy
zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce lub osoby
pracujgce w jego imieniu przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie z
postanowien Umowy w tym zakresie — w wysokosci ustalonej na podstawie
»1aryfikatora” stanowigcego Zatgcznik do Instrukciji Ibh;

0)  ztytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn
wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegolnych — w wysokosci 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartos¢ Kwoty Warunkowe.

p) za przekroczenie dopuszczalnego okresu przerwy w wykonywaniu obowigzkow przez
cztonka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, okreslonego w SubKLAUZULI
6.9 Warunkéw Szczegodlnych — w wysokosci 3.000 PLN za kazdy rozpoczety dzien
realizacji Robot przez czionka Personelu Wykonawcy posiadajgcego doswiadczenie
mniejsze niz doswiadczenie cztonka Personelu Wykonawcy wskazane w Ofercie i
podlegajagce ocenie w kryterium Doswiadczenie Personelu Wykonawcy albo za kazdy
rozpoczety dzien realizacji Roboét bez takiego cztonka Personelu Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z kar umownych wymienionych w pkt a) — p)
odrebnie i niezaleznie od pozostatych.

taczna suma naliczonych kar w niniejszej SubKLAUZULI nie przekroczy 20% Zaakceptowane;
Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartos¢ Kwoty Warunkowej z zastrzezeniem, ze jezeli zostata
naliczona kara umowna, o ktérej mowa w pkt. 0) (kara za odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy), to tgczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartos¢ Kwoty Warunkowe.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach
ogolnych odszkodowania przekraczajgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, w tym
wynikajgcego z utraty dofinansowania w ramach srodkéw pochodzacych z Unii Europejskiej w
przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastgpita z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
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KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego, kiedy:
a) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone
protokotem Odbioru koncowego, z wyjatkiem tego, co zostato dozwolone w podpunkcie
(i) ponizej, oraz
b) Swiadectwo Przejecia dla Robdt zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze
zostato wystawione zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA,

Wykonawca wystgpi o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera w terminie
14 dni po dokonaniu Odbioru koncowego. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, powyzszy termin zaczyna biec z chwilg uzyskania tego pozwolenia. Jezeli
Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca bedzie mégt wystgpié o Swiadectwo
Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy:

(i)  wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty lub Odcinek
zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wszelkg drobng zalegtg prace i
wady, nie majgce w istocie wptywu na uzycie Robét lub Odcinka do przeznaczonego im
celu (uzycie do czasu ukonczenia tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas
dokonywania tych czynnosci); lub

(i)  odrzuci wniosek, podajgc powody i wyszczegdlniajac prace wymagang do zrobienia
przez Wykonawce, aby umozliwic wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy
Wykonawca ukonczy te prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedtug
niniejszej SubKLUZULI.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy

w ciggu tego okresu 28 dni i jezeli Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) sg w istocie
zgodne z Kontraktem, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione w
ostatnim dniu tego okresu.

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Do czasu dokonania Odbioru kohcowego Odcinka, uzytkowanie przez Zamawiajgcego tego
Odcinka bedzie rozumiane, jako uzytkowanie tymczasowe.

Jezeli Swiadectwo Przejecia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawg do naliczenia
odszkodowania umownego (kary umownej) za opdznienie w ukonczeniu reszty Robot bedzie
wartos¢ zmniejszona o odebrang czes¢ Robot (Odcinek). Inzynier bedzie postepowat zgodnie
z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogélnych, aby uzgodnié¢ lub okresli¢ tg wartos¢. Powyzsze
postanowienie nie wplywa na tgczng sume kar umownych, jaka moze zosta¢ naliczona na
podstawie SubKLAUZULI 8.7 Warunkéw Szczegolnych.

W okresie uzytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztéw oraz nie jest
zobowigzany do wykonywania czynnosci zwigzanych ze zwykltym zuzyciem i utrzymaniem
Robot uzytkowanych przez Zamawiajgcego.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w okresie uzytkowania tymczasowego, wad
lub usterek, ktore nie wynikajg ze zwyktego zuzycia Robdt, w tym w szczegdlnosci wad lub
usterek zwigzanych z przedmiotem zamowienia, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi o tym
fakcie Wykonawce i Inzyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez
Wykonawce, Zamawiajgcy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastepczego,
poprzez powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie koszty
zwigzane z wykonawstwem zastepczym.

Strony ustalajg, ze zgtoszenie wystgpienia wad lub usterek w okresie uzytkowania
tymczasowego, nie moze by¢ w zadnym przypadku przez zadng ze Stron uznawane za
rozpoczecie Okresu Zgtaszania Wad.

Niezaleznie od ponoszenia przez Zamawiajgcego kosztéw lub wykonywania czynnosci
zwigzanych ze zwyktym zuzyciem Robdt uzytkowanych przez Zamawiajgcego w okresie
uzytkowania tymczasowego, Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, do dnia
Odbioru koncowego Odcinka, wszystkich Roboét objetych Odbiorem koncowym Odcinka, do
stanu zgodnego z Kontraktem, tj. m.in. zapewnienia osiggniecia wszystkich parametrow
technicznych wynikajgcych z Kontraktu.

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
SUBKLAUZULA 11.1 UKONCZENIE ZALEGLEJ PRACY | USUNIECIE WAD

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna swoj bieg w nastepnym dniu po dacie wskazanej w
protokole Odbioru koncowego, z ktdérg Roboty lub Odcinek zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem.

Aby zapewni¢, ze Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bedg w stanie
wymaganym przez Kontrakt (oprécz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem
odnosnego Okresu Zgtaszania Wad:

a) dokonczy Roboty zalegte, jakie mogg by¢ wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w protokole Odbioru koncowego Robdét lub Odcinka w czasie, jaki zostanie wyznaczony,
oraz

b)  wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad, jakie mogg by¢ wskazane przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego w protokole Odbioru koncowego Robdét lub Odcinka lub
ujawnione w Okresie Zgtaszania Wad, w czasie, jaki zostanie wyznaczony.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej to Wykonawca zostanie o tym
powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub
uszkodzenia usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).

Ustala sie, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie
Dokumenty Wykonawcy i Roboty, w tym wszystkie Materiaty i Urzadzenia, wobec
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz Gwarancji Jakosciowej zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik Nr 9 do Warunkéw Szczegodlnych, przez okresy wskazane
w Zatgczniku do Oferty.
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Zamawiajgcy nie ma obowigzku badania Robot przy odbiorze w celu wykrycia wad,
a dokonanie przejecia przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalniato Wykonawcy z tytutu jego
odpowiedzialnosci na podstawie przepiséw o rekojmi w odniesieniu do wad, ktére mogty
zosta¢ wykryte przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zgtaszania Wad w wykonanym
Przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy ma prawo w pierwszej kolejnosci zgda¢ od Wykonawcy
usuniecia wad lub usterek poprzez naprawe wadliwej czesci Roboét lub Materiatéw, a w razie
jej niepowodzenia lub braku mozliwosci naprawy, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany
wadliwej czesci Robét lub Materiatow, w dalszej kolejno$ci Zamawiajgcy jest uprawniony do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do charakteru wad lub usterek i kosztéw
ich usuniecia bgdz pomniejszenia wartosci — w odniesieniu do wad nieusuwalnych.
Zamawiajacy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastepczego, poprzez
powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie koszty zwigzane z
wykonawstwem zastepczym.

Jezeli Zamawiajgcy zrealizuje uprawnienie polegajgce na obnizeniu wynagrodzenia,
Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia faktury korygujace;j.

Ustala sie, ze wszelkie wady lub usterki bedg usuwane przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu), uwzgledniajgcym realng mozliwosc¢
usuniecia wady lub usterki.

Za usuniecie wady lub usterki przyjmuje sie date wskazang w podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera protokole usuniecia.

Inzynier i Zamawiajgcy powinien dokonac odbioru usuniecia wady lub usterki w terminie 7 dni
od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Inzynier i Zamawiajgcy nie dokona odbioru usuniecia wady lub usterki w
terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce, uznaje sie, ze dokonano odbioru
usuniecia wady lub usterki

SUBKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIECIA WAD

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Cata praca, o ktoérej mowa w pkt b) SubKLAUZULI 11.1 Warunkéw Szczegdlnych bedzie
wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze by¢
przypisana:

a) jakiemukolwiek projektowi, za ktéry odpowiedzialny jest Wykonawca, lub

b)  Urzadzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub

c) niewypetnieniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego innych zobowigzan.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze byc¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie,

Wykonawca zostanie bezzwtocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu)
i SUbKLAUZULA 13.3 Warunkéw Szczegdélnych bedzie miata zastosowanie.

SUBKLAUZULA 11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGtASZANIA WAD
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:
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Zamawiajgcy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw
Szczegoblnych, do przediuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robét, jezeli i w zakresie, w jakim
Roboty lub jakies wazniejsze Urzgdzenie (w zaleznosci od przypadku, a po przyjeciu) nie moga
by¢ uzywane do zamierzonych celoéw, z powodu jakiejs wady lub szkody. Jednakze Okres
Zgtaszania Wad nie bedzie przedtuzony o wiecej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa i/lub montaz Urzadzen i/lub Materiatbw zostata zawieszona wedtug
SubKLAUZULI 8.8 Warunkéw Ogdlnych lub SubKLAUZULI 16.1 Warunkéw Szczegélnych, to
zobowigzania Wykonawcy wedtug niniejszej SubKLAUZULI nie bedg miaty zastosowania do
zadnej wady lub szkody wystepujgcej pdzniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku
zawieszenia wygastby Okres Zgtaszania Wad dla Urzadzen i/lub Materiatéw.

Dla wymienionych Materiatéw lub Urzgdzen Okres Zgtaszania Wad biegnie od nowa od dnia
ich wymiany.

SUBKLAUZULA 11.5 ZABRANIE WADLIWEJ CZESCI ROBOT

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunieta na Placu Budowy, to Wykonawca, za
zgodg Zamawiajgcego, moze dla celéw naprawy zabra¢ z Placu Budowy egzemplarze
Urzgdzenh, ktére sg wadliwe lub uszkodzone.

SUBKLAUZULA 11.9 SWIADECTWO WYKONANIA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukonczone do czasu az
Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wykonania podajgce date ukonczenia zobowigzan
Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, w ciggu 7 dni od najpdzniejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad lub pézniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb, wigcznie z usunieciem
wszelkich wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Roboét.

KLAUZULA 12 OBMIARY | WYCENA

SUBKLAUZULA 12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Roboty powinny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg Klauzula.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek czes¢ Roboét zostata zmierzona, to uprzedza o
tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry powinien:

a) niezwlocznie wzigé udziat lub wystaé wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze
Inzynierowi w dokonaniu pomiarow; oraz

b)  dostarczy¢ wszelkich szczegétowych informacji, zgdanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez (lub w
imieniu) Inzyniera bedg uznane za wierne.
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Z wyjatkiem przypadkow, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robot
Statych majg by¢ ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg by¢ sporzgdzone przez
Inzyniera. Wykonawca powinien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadac¢ i
uzgodni¢ z Inzynierem te zapisy, a nastepnie podpisac je, jesli zostang uzgodnione. Jezeli
Wykonawca nie wezmie udziatu, to zapisy bedg uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami i/lub nie podpisze zapisow, jako
uzgodnionych, to powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia, co do tego, w jakiej czesci
kwestionuje zapisy, jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia, Inzynier powinien
sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzi¢ je lub zmieniC. Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi
swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapisow, to
zostang one uznane za wierne.

Wykonawca podczas wykonywania Robét powinien prowadzic i przechowywa¢ dokumentacji
budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, w tym Ksiegi Obmiaréw dla celéw rejestru
wszystkich wymiaréw Robét, wraz z niezbednymi notatkami, obliczeniami oraz rysunkami
wymaganymi do ustalenia ilosci Robot. Wykonawca bedzie prowadzit dzienne wpisy
obmiaréw, ktére bedg wykonywane wspdlnie z Inzynierem i zgodnie z kolejnoscig Robét oraz
przed przykryciem jednego etapu przez nastepny.

Inzynier i Wykonawca zgodza sie w sprawie zastosowania Ksiegi Obmiaréw dla celéw obmiaru
wedtug KLAUZULI 12 Warunkéw Ogolnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw
Szczegdélnych, przed przediozeniem pierwszego rozliczenia Wykonawcy wedtug
SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegodlnych. Jezeli brak jest zgody, wtedy Inzynier
zdecyduje zgodnie z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogdlnych.

SUBKLAUZULA 12.2 METODY OBMIARU
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny sposob
w Kontrakcie:

a) obmiary majg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robdét Statych, oraz

b) metody obmiaru majg byé zgodne z Przedmiarem Robét lub innymi odpowiednimi
Wykazami.

Przedmiar Robét nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z Warunkami Ogolnymi oraz Warunkami
Szczegdélnymi, Specyfikacjg oraz Dokumentacjg Projektowg. Wszelkie ilosci ustalone w
Przedmiarze Robét sg ilosciami szacunkowymi podanymi w ofercie, w celu zapewnienia
wspolnej podstawy do sktadania ofert. Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robot
przedstawione sg tylko dla celéw identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposéb modyfikowaé
badz anulowac¢ szczegotowego opisu zawartego w Kontrakcie, w tym w Warunkach Ogaélnych
oraz Warunkach Szczegdlnych, Specyfikacjach oraz Dokumentacji Projektowej. Wykonawca,
wyceniajgc poszczegolne pozycje, powinien odnosi¢ sie do wyzej wymienionych dokumentéw
w celu uzyskania petnych wskazowek, informacji, instrukcji i opiséw Robét oraz
zastosowanych Materiatdw. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
dokumentacji z obmiarow wedtug wzoru zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 12.3 WYCENA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:
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Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej Inzynier powinien postepowaé zgodnie z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw
Ogolnych przez wycene kazdego elementu Robot, stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone
zgodnie z SubKLAUZULAMI 12.1 oraz 12.2 Warunkéw Szczegdlnych oraz odpowiednie
stawki lub ceny dla danego elementu.

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu Robdét winna by¢ taka, jaka zostata
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jedli takiego nie ma, to ustalona dla
podobnej Roboty.

W ciggu 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje i przedstawi do weryfikacji
przez Inzyniera, a nastepnie przy pozytywnej opinii Inzyniera do akceptacji przez
Zamawiajgcego katalogi cen Robdt, z ktérych ceny srednie bedg podstawg do wyceny Robdt,
ktore zostaty ujete w Dokumentac;ji Projektowej, a nie zostaty ujete w Przedmiarze Robét, (dla
ktérych nie ma zastosowania zadna z pozycji z Przedmiaru Robét) oraz dla Robot, ktérych
wykonanie nastepuje w wyniku zmiany Umowy.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w katalogach cen Robét, o
ktorym mowa powyzej, kalkulacja jest sporzgdzana w oparciu o uzasadniony Koszt wykonania
takiej Roboty, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.

Inzynier, tak szybko, jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji, odpowie
zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bedzie opdzniat zadnej
pracy w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mogt ustali¢
tymczasowg stawke lub cene dla wystawienia Przejéciowych Swiadectw Platnosci zanim
odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczgcymi rejestracji
Kosztéw, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbiér.

Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiane zakresu Robot musi by¢ dokonana poprzez
sporzadzenie Aneksu do Kontraktu.

W przypadku wystgpienia Robot, ktére zostaty ujete w Dokumentacji Projektowej, a nie zostaly
ujete w Przedmiarze Robdt, (dla ktérych nie ma zastosowania zadna z pozycji z Przedmiaru
Robét), Inzynier wyda polecenie dodania odpowiedniej pozycji w Wykazach, ktéra bedzie
podlega¢ wycenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Tak dodana pozycja w Wykazach po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla Stron.

KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY
SUBKLAUZULA 13.1 PRAWO DO ZMIAN

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w SIWZ, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien Umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach i na ponizszych
warunkach:

(a) w przypadku, w ktérym nie ma mozliwosci dotrzymania Czasu na Ukonczenie, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce — zmianie mogg ulec postanowienia Umowy w
zakresie Czasu na Ukonczenie, poprzez jego wydtuzenie odpowiednio do okresu
wystepowania wskazanych przyczyn;

(b) w przypadku zmian przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po zawarciu Umowy, a ktére
powodujg koniecznos¢ zmiany postanowienn Umowy — w takim przypadku zmianie mogg
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ulec wylgcznie postanowienia Umowy, do ktérych odnoszg sie zmiany przepiséw prawa

w zakresie niezbednym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;

(c) jezeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbedne jest
ograniczenie przez Zamawiajgcego zakresu zleconego przedmiotu zamowienia — w
takim przypadku zmianie mogg ulec postanowienia Umowy odnoszgce sie do opisu
przedmiotu zamowienia oraz obnizona zostanie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o
warto$¢ elementow, ktérych dotyczy to ograniczenie;

(d) w przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu zamdwienia w zwigzku z:

i. niedostepnoscig na rynku materiatdw lub urzgdzen o parametrach wskazanych
w Dokumentacji projektowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

ii. pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji Robodt lub kosztow eksploatacji wykonanych
Robét lub zapewniajgcych lepszg trwatosé badz funkcjonalnosé elementéw Robot
lub poprawiajgcych bezpieczenstwa pozarowego;

iii. przedstawienia przez Wykonawce propozycji zastosowania w zakresie przedmiotu
zamowienia zamiennych materiatéw lub rozwigzan technicznych/technologicznych,
ktore jezeli zostang uwzglednione przy realizacji robét zmniejszg Zamawiajgcemu
koszty ich wykonania, konserwacji lub eksploatacji Robot, bgdz podniosg wartosc
Robét bez zwiekszania wynagrodzenia, badz tez funkcjonalnos$c¢, efektywnosc¢ lub
bezpieczenstwo wykonywanych Robot;

iv. wystgpieniem nieprzewidzianych, obiektywnych przeszkéd w realizacji robét w
sposob okredlony w Dokumentacji Projektowej;

v. koniecznoscig zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzanh grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Robdt,

- w takim przypadku zmianie mogg ulec postanowienia Umowy odnoszgce sie
do opisu przedmiotu zamdéwienia oraz odpowiednio wysokos¢ Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, bezposrednich, sktadek na ubezpieczenie spoteczne,
cet i wszelkich innych optat zwigzanych z uzyskaniem pozwolen i zezwolen
oraz z importem towarow i ustug,

(e) koszty zwigzane z koordynacjg robot budowlanych z robotami wykonywanymi przez
innych wykonawcoéw Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek ilosci, ktére mogg by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy
przedmiarze sg ilosciami szacunkowymi i nie bedg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci
Robot, ktorych realizacji wymaga sie od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczgce ilosci
lub cen, umieszczone w jakims Wykazie, bedg uzywane wytacznie do celéw podanych w tym
Wykazie i moga nie nadawac¢ sie do zastosowania do innych celéow, Wykluczone jest zgdanie
Wykonawcy dotyczgce podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, poza sytuacjg, gdy
taka mozliwos¢ jest wyraznie przewidziana w Umowie

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:
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Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiej$ Zmiany,
to Wykonawca odpowie na pismie, tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajac powody,
dlaczego nie moze zastosowaé sie do zyczenia, (jesli jest to ten przypadek), albo
przedktadajac:

a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej realizacji,

b) propozycije @ Wykonawcy dotyczacg jakichkolwiek koniecznych — modyfikacji
w harmonogramie, zgodnie z SubKLAUZULA 8.3 Warunkéw Szczegdlnych i w Czasie
na Ukonczenie, oraz

c) propozycje Wykonawcy dotyczgcg wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe;.

Inzynier, tak szybko, jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji, odpowie
zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bedzie opdzniat zadnej
pracy w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mogt ustali¢
tymczasowg stawke lub cene dla wystawienia Przejéciowych Swiadectw Platnosci zanim
odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestraciji
Kosztow, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbior.

Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiane zakresu Robot musi by¢ dokonana poprzez
sporzgdzenie Aneksu do Kontraktu.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg Klauzulg, to kazda
Zmiana winna by¢ wyceniona zgodnie z Klauzulg 12 Warunkow Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 13.6 PRACA DNIOWKOWA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 13.6.

SUBKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub
obnizke Kosztu, wynikajgcg ze zmiany Prawa.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa moze by¢é skorygowana réwniez w przypadku
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robot objetych przedmiotem niniejszej
Umowy, a wynikajacych ze zmiany Prawa w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Kontraktu.

Jezeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze nastepnie dozna) opdznienia i/lub poniesie (lub oceni,
ze nastepnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikly z tych zmian w Prawach lub w takich
interpretacjach, dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych,
do:

a) przediuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem,
wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje
sie, ze bedzie opb6znione, a ktore uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,
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b) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SUbKLAUZULA 3.5
Warunkow Ogélnych, aby uzgodnic¢ lub okresli¢ te sprawy.

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN KOSZTU

Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu skresla sie, jako niemajgcag zastosowania w niniejszych
Warunkach.

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, stanowi catkowite i zupetne wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, jego prawidtowe i zgodne z Umowg
funkcjonowanie i uzytkowanie i nie bedzie juz podlegata jakimkolwiek zmianom i negocjacjom
pomiedzy Stronami, chyba, ze niniejsze warunki w sposob jednoznaczny i bezposredni
dopuszczajg jej zmiane i/lub korekte przez Zamawiajgcego.

W szczegolnosci zryczattowana Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, obejmowaé bedzie:

(a) wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacjg, i ukornczeniem Robét
(wigczajac w to proby, rozruch, usuniecie wad i usterek, usuniecie ewentualnych kolizji),
nawet wtedy, gdy Wykonawca ich nie przewidziat i/lub nie ujgt w Dokumentach
Ofertowych,

(b) wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia, ktérych zobowigzany jest
Wykonawca osobiscie lub jako ptatnik na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
dotyczgcych w szczegolnosci, (ale nie wytgcznie) podatkéw posrednich, bezposrednich,
sktadek na ubezpieczenie spoteczne, cet i wszelkich innych optat zwigzanych
z uzyskaniem pozwolen i zezwoleh oraz z importem towarow i ustug,

(c) szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzen
i systemoéw instalacji,

(d) koszty zwigzane z koordynacjg robot budowlanych z robotami wykonywanymi przez
innych wykonawcoéw Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek ilosci, ktére mogg by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy
Przedmiarze, sg ilosciami szacunkowymi i nie bedg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci
Robot, ktérych realizacji wymaga sie od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczace iloSci
lub cen, umieszczone w jakim$ Wykazie, bedg uzywane wytgcznie do celéw podanych w tym
Wykazie i mogag nie nadawac sie do zastosowania do innych celéw, Wykluczone jest zgdanie
Wykonawcy dotyczgce podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, poza sytuacjg, gdy
taka mozliwos¢ jest wyraznie przewidziana w Umowie.

SUBKLAUZULA 14.2 PLATNOSC ZALICZKOWA

Ptatnosc¢ zaliczkowa nie bedzie udzielana.

SUBKLAUZULA 14.3 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA
PLATNOSCI

Po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca przedtozy Inzynierowi, w trzech
egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujgce
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szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami uzasadniajgcymi, zawierajgcymi takze Raport o Postepie Pracy podczas tego
miesigca, zgodnie z SUbKLAUZULA 4.21 Warunkéw Szczegodlnych.

Wykonawca moze wystgpié o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci nie cze$ciej niz raz
w miesigcu, jednakze minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci musi byé zgodna
z SubKLAUZULA 14.6 Warunkéw Szczegdlnych.

Rozliczenie bedzie obejmowato nastepujgce pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie,
ktére bedg wyrazone w walucie, w ktérej ptatna jest Cena Kontraktowa, w nizej podanej
kolejnosci:

a) szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robd6t i sporzadzonych
Dokumentéw Wykonawcy do konca danego miesigca (wilgczajgc Zmiany, ale
wylgczajgc pozycje wymienione ponizej w ppkt b) do e));

b) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potrgcone dla uwzglednienia zmian stanu
prawnego i zmian kosztu, zgodnie z SubKLAUZULA 13.7

c) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potrgcone za Urzadzenia i Materiaty zgodnie
z SUbKLAUZULA 14.4 oraz SubKLAUZULA 14.5 Warunkow Szczegdlnych.

d) wszelkie inne dodatki lub potragcenia, ktére moga sta¢ sie nalezne wedtug Kontraktu
lub z innego tytutu, wigczajgc te wedlug KLAUZULI 20 Warunkéw Ogdlnych
zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow Szczegdélnych;

e) potrgcenie kwot poswiadczonych we wszystkich poprzednich Przejsciowych
Swiadectwach Platnosci.

Kazde rozliczenie przejsciowe bedzie zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcow
(wraz z fakturg/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz dowodem ich zaptaty), ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynat na dzien
wystgpienia przez Wykonawce o Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci, zostaty zaptacone.

W ciggu 14 dni od daty wystawienia koncowej faktury Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w art.
143 c ust. 1 u.p.z.p, ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji Kontraktu zostaty zaptacone.

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci naliczenia kwot
naleznych Podwykonawcy do potrgcenia z Wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli Podwykonawca
zwroci sie do Zamawiajgcego z kopig dla Inzyniera o dokonanie bezposredniej zapfaty,
a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodéw na to, ze:

a) odmowa zaptaty byla wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien umowy
Wykonawcy z Podwykonawca, oraz

b) ze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie
i trybie.

SUBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PLATNOSCI

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wykonawca w ciggu 28 dni od Daty Rozpoczecia przedtozy Inzynierowi przewidywany
Harmonogram Ptatnosci zwigzany z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypetnionym
Przedmiarem Robét. O ile zajdzie taka potrzeba to Harmonogram Ptatnosci, o ktérym mowa
powyzej, bedzie miesiecznie korygowany.
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w terminie 21 dni od
daty zawarcia niniejszej Umowy:,

1)

rozbicie cen jednostkowych wskazanych pozycji z wypetnionego Przedmiaru Robét
(réwniez pochodzgcych z rozbicia cen zagregowanych lub ryczattowych). Takie rozbicie
powinno zawierac:

a)
b)
c)

naktady robocizny, {j. ilos¢ r-g,

naktady (ilosci np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczegdlnych materiatow,
naktady pracy sprzetu i transportu, tj. ilo§¢ m-g poszczegodlnych jednostek
sprzetowych i transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rowniez wykazac:

(i)

(i)
(iif)
(iv)

stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

ceny materiatéw wraz z kosztami transportu, oraz
wysokosc¢ kosztéw posrednich Kp liczonych od Ri S, oraz
wysokos¢ zysku Z liczonego od R + S + Kp.

2) Pierwsza platnos¢ za roboty budowlane nastapi po przerobieniu minimum 5 %
wartosci kontraktowej.
SUBKLAUZULA 14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DLA ROBOT

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci bedg zawieraé, wedtug podpunktu (d) SubKLAUZULI 14.3
Warunkéw Szczegodlnych, kwoty za Urzadzenia i Materialy do wbudowania w Roboty State,
ktore zostaty przez Wykonawce zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub
magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Inzynier okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jesli spetnione sg nastepujgce warunki:

a)

b)

Wykonawca:

(i)

(iii)

oraz

prowadzit zadowalajgce zapisy (wtgczajgc zamowienia, potwierdzenia odbioru,
faktury, Koszty oraz uzycie Urzadzen i Materiatéw), ktére dostepne sg do inspekcji,
i uzyskat uprzednio zatwierdzenie Inzyniera w zakresie zakupu Urzgdzen
i Materiatéw oraz

przedtozyt rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urzadzen i Materiatdéw na
Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera, potwierdzone zadowalajgcymi dowodami, oraz

przedtozyt dokument potwierdzajgcy przekazanie Zamawiajgcemu Urzadzen i
Materiatow wolnych od jakichkolwiek obcigzen wraz z ustalonymi warunkami
nadzoru Wykonawcy nad nimi do czasu ich wbudowania oraz przedstawit dowody
potwierdzajgce, ze jest wtascicielem przedmiotowych Materiatéw i Urzadzen;

Urzadzenia i Materiaty
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(i) sa ptatne po dostarczeniu na Plac Budowy bgdz teren lub magazyn uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera, oraz

(i) sa niezbedne do nalezytego wykonania Robét przez Wykonawce zgodnie z
Projektem Budowlanym, oraz

(iii) zostaty dostarczone na Plac Budowy bagdz teren lub magazyn uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera i sg na nim witadciwie przechowywane, sg
zabezpieczone przed stratg, szkodg lub obnizeniem jakosci i sg zgodne
z Kontraktem.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwosé
wprowadzenia do obrotu danych Urzgdzen lub Materiatdw zgodnie z przepisami.

Materiaty i Urzadzenia przechodzg na wtasnos¢ Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami
SubKLAUZULI 7.7 Warunkow Szczegdlnych, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za utrate, zniszczenie lub uszkodzenie (a takze kazde inne podobne w skutkach zdarzenie)
przedmiotowych Materiatéw lub Urzgdzen do czasu przejecia Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca jest zobowigzany takze do stosowania wszelkich $rodkéw ostroznosci
wskazanych przez Zamawiajgcego odnosnie przedmiotowych Urzadzen i Materiatow, a takze
wszelkich srodkéw ostroznosci wynikajgcych ze stosownych postanowien umow
ubezpieczenia tych Materiatéw i Urzgdzen, o ktérych mowa w szczegdlnosci w SubKLAUZULI
18.2 Warunkéw Szczegdlnych.

Kwota do po$wiadczenia bedzie réowna 80 % kwoty wynikajgcej z oszacowanej przez Inzyniera
ceny zakupu i transportu Urzadzen i Materiatéw (bez VAT), biorgc pod uwage dokumenty
wymienione w niniejszej SUbKLAUZULI a takze, o ile jest wskazana - warto$¢ kontraktowg tych
Urzadzen i Materiatéw. taczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA nie
moze w zadnym momencie realizacji Umowy przekroczy¢ 25 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Limit ten moze by¢ ponownie wykorzystany po wbudowaniu Urzadzen
i Materiatbw w Roboty State i potrgceniu zgodnie z SubKLAUZULA 14.3 Warunkow
Szczegolnych.

Ptatnos¢ za Materiaty i Urzadzenia wedtug niniejszej Subklauzuli zostanie dokonana wedtug
SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdélnych. Waluty zastosowane do poswiadczenia kwot
bedg takie same jak te, w ktérych ptatnosé stanie sie nalezna, kiedy wartos¢ kontraktowa
bedzie wigczona wedtug ppkt a) SUbKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdinych. Swiadectwo
Platnosci bedzie zawieralo wéwczas odpowiednie potrgcenie, ktére bedzie réwnowazne
kwocie za odnosne Urzgdzenia i Materiaty i bedzie wyrazone w PLN.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIENIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zadna kwota nie zostanie po$wiadczona lub zaptacona, do czasu az Zamawiajgcy otrzyma
i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. W ciggu 14 dni od otrzymania kazdego Rozliczenia
i dokumentéw uzasadniajgcych, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci, podajgce kwote, ktdrg Inzynier sprawiedliwie okre$la, jako nalezna,
z uzasadniajgcymi szczegotowymi informacjami.

Minimalna kwota Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wynosi 500.000,00 PLN
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe.
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Jednakze, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Roboét, Inzynier nie bedzie miat
obowigzku wystawi¢ Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci na kwote, ktéra bytaby (po
uwzglednieniu zatrzymania i innych potrgcen) mniejsza od minimalnej kwoty, wskazanej
powyzej, Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci. W tym wypadku Inzynier odpowiednio do tego
da Wykonawcy powiadomienie.

Przejéciowe Swiadectwo Platnosci nie bedzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodéw,
aczkolwiek:

a) jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawce nie jest
zgodna z Kontraktem, to kwota réwnowartosci kosztu naprawy lub wymiany moze by¢
wstrzymana, az naprawa lub wymiana zostanie ukonczona; i/lub

b) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania
zgodnie z Kontraktem i zostat o tym powiadomiony przez Inzyniera, to wartos¢ tej pracy
lub zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie
wykonane.

c) jezeli nie zostaly przedtozone wymagane os$wiadczenia Podwykonawcoéw oraz
Wykonawcy, Inzynier ma prawo dokonac¢ wstrzymania poswiadczenia wartosci Robot
wykonanych przez Podwykonawcow, ktorych oswiadczen brakuje, a w przypadku braku
mozliwosci precyzyjnego okreslenia wartosci Robdt wykonanych przez danych
Podwykonawcéw, wstrzymaé wydanie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci w czesci
odpowiadajgcej wartoéci tych Robdt, co, do ktorych Wykonawca nie przedtozyt
wymaganych oswiadczen, do czasu, kiedy nie zostang one uzupetnione.

Inzynier bedzie mogt w jakimkolwiek Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, dokonaé
jakiejkolwiek poprawki lub modyfikacji, ktéra powinna byta wiasciwie by¢ dokonana w
jakimkolwiek uprzednim Przejéciowym Swiadectwie Platnosci. Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci nie bedzie traktowane, jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera.

Ptatnosci bedg dokonywane w nastepujacy sposob:

a) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robodt jest wyceniona, jako ,kwota globalna”,
ptatnosci bedg rozliczane wedtug faktycznie poniesionych kosztéw, a kwota ta stanowi
gérny putap naleznosci,

b) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robét jest wyceniona ,za jednostke”, ptatnos¢ bedzie
dokonana po zakonczeniu potwierdzonych w Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci ilosci
jednostek, a w przypadku zagregowanej pozycji bedzie miata zastosowanie Subklauzula
14.1 (d) Warunkéw Ogdlnych.

Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci wraz z protokotami akceptaciji/odbioru sg podstawg do
wystawienia faktury przez Wykonawce. Obowigzkiem Inzyniera jest uzgodnienie wystawionej
przez Wykonawce faktury i przekazanie jej Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych.

W razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktérym mowa w § 4 Umowy do wystawiania
na rzecz Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych catos¢ Robot wykonanych przez
wszystkich uczestnikéw konsorcjum, Inzynier wskaze w Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci
zakres Robot wykonany przez poszczegolnych uczestnikow konsorcjum oraz przypadajaca z
tego tytutu kazdemu uczestnikowi konsorcjum wysokos¢ wynagrodzenia — (zapis zostanie
usuniety, jezeli Wykonawcg bedzie jeden podmiot).
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SUBKLAUZULA 14.7 PLATNOSC
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
a) kwote poswiadczong w Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci — w ciggu 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych:
- faktury,
- Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci,
—  protokotéw odbioru,

b) Wykonawca bedzie mégt wystawi¢ pierwszg ptatnos¢ za przerdb robot budowlanych
w momencie kiedy przeréb wyniesie 5% wartosci kontraktowe;.

Ptatnosci bedg dokonywane w ztotych polskich:

a) w przypadku Wykonawcy bedacego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
wystawionej w ztotych polskich,

b)  w przypadku Wykonawcy niebedgcego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
handlowej/rachunku wystawionych w ztotych polskich.

Podatek VAT bedzie uregulowany PLN ze srodkéw wtasnych Zamawiajgcego.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia kwotg ptatnosci rachunku
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture wraz z 3 kompletami zatgcznikéw do faktury
na wzorze uzgodnionym przez Zamawiajgcego w jezyku polskim.

Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci nastepujgce informacje: numer i date zawarcia
Umowy, numer i nazwe projektu inwestycyjnego, numer, nazwe i date umowy o
dofinansowanie (w.w dane — poza numerem Umowy — to dane przekazane Wykonawcy po
podpisaniu Umowy).

Faktura wraz z kompletem zatgcznikow powinna by¢ dostarczona na adres Zamawiajgcego z
dopiskiem na kopercie ,FAKTURA”.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug
VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.

* Niewtasciwe skreslic.

Wykonawca wystawi fakture ostateczng w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich
zobowigzan Wykonawcy przewidzianych Umowa tj. wystawienia i zatwierdzenia Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci, wykonania wszystkich czynnoéci oraz spetieniu i zwolnieniu
wszystkich innych zobowigzah wymaganych zapisami Umowy, a takze zwolnieniu

Zamawiajgcego przez Wykonawce z zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego, o ile ma to zastosowanie.

SUBKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA PLATNOSC
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci bedg obliczane wedlug obowigzujgcych
odsetek ustawowych za opoOzZnienie ogtoszonych przez wiasciwego ministra w Dzienniku
Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”.
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Odsetki ustawowe za opdznienie za opdzniong ptatnos¢ bedg zastosowane do czasu, ktory
uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu ptatnosci (wylgcznie), a datg obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego (wtacznie).

Ptatnos¢ odsetek bedzie dokonywana w ziotych polskich na podstawie noty odsetkowej
wystawionej przez Wykonawce.

W przypadku wystawienia faktury korygujacej odsetki ustawowe za opoOznienie beda
zastosowane do czasu, ktory uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu ptatnosci faktury
korygujacej (wyltgcznie) a datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 14.9 PLATNOSC KWOTY ZATRZYMANE)J
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 14.9.

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KONCOWE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W ciggu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi szeS¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego wraz z dokumentami stanowigcymi
jego podstawe, zgodnie z SubKLAUZULA 14.3 Warunkoéw Szczegodlnych, przedstawiajac:

a)  warto$¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej w Swiadectwie
Przejecia dla Robdt;

b)  wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne, oraz

c) oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu sie nalezne
wedtug Kontraktu. Szacunkowe kwoty bedg w tym Rozliczeniu koncowym wykazane
oddzielnie.

Inzynier nastepnie dokona poswiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkéw
Szczegdlnych.

Jesli Wykonawca nie ztozy w tym terminie Rozliczenia Konncowego, Inzynier przygotuje ten
dokument wytgcznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie sie obowigzujacy dla Stron
Umowy.

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE O OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

W ciggu 20 dni po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
sze$¢ egzemplarzy wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami
stanowigcymi jego podstawe, wykazujgcego szczegotowo, w postaci zatwierdzonej przez
Inzyniera:

a) wartos¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

b)  wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedtug Kontraktu lub
Z innego tytutu.

Jezeli Inzynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czesci
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedtozy takie dalsze informacje,
jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagac i dokona takich zmian w tej wstepnej wersiji, jakie
mogg zosta¢ miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca sporzadzi nastepnie i przedtozy

78



Fundusze . Unia Europejska T
Europejskie ZWiK FunduszSpéjnotci (RN
Infrastruktura i Srodowisko Stawa

Inzynierowi rozliczenie ostateczne, tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest
w niniejszych Warunkach nazywane "Rozliczeniem Ostatecznym".

Jednakze, jesli po dyskusjach miedzy Inzynierem a Wykonawca oraz wszelkich zmianach we
wstepnej wersiji rozliczenia ostatecznego, jakie mogg by¢é miedzy nimi uzgodnione, stanie sie
oczywiste, ze istnieje spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu (z kopig dla Wykonawcy)
Przejsciowe Swiadectwo Platno$ci na uzgodnione czeéci wstepnej wersji rozliczenia
ostatecznego. Nastepnie, jesli spor zostanie ostatecznie rozwigzany wedtug SubKLAUZULI
20.5 Warunkéw Szczegdlnych, to wtedy Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu
(z kopig dla Inzyniera) Rozliczenie Ostateczne.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA PLATNOSCI

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia
ze zobowigzan zgodnie SubKLAUZULA 14.12 Warunkow Ogolnych, Inzynier wystawi
Zamawiajgcemu Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci, ktore bedzie podawac:

a) kwote, ktora jest ostatecznie nalezna, oraz

b) zakres Robot wykonany przez poszczegoélnych uczestnikéw konsorcjum oraz przypadajgca
z tego tytutu kazdemu uczestnikowi konsorcjum wysoko$¢ wynagrodzenia
— jedynie w razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktérym mowa w § 4 Umowy
do wystawiania na rzecz Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych cato$¢ Robot
wykonanych przez wszystkich uczestnikow konsorcjum, oraz (zapis zostanie usuniety w
przypadku, gdy Wykonawcg bedzie jeden podmiot),

c) saldo (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od
Wykonawcy, zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego
wszystkich kwot uprzednio zaptaconych przez Zamawiajgcego - w tym zaliczek oraz
wszystkich sum, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci zgodnie z SUbKLAUZULA
14.11 Warunkéw Szczegdinych i SubKLAUZULA 14.12 Warunkéw Ogolnych, to Inzynier
poprosi Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystgpi z takim
wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci na takg kwote, jaka
sprawiedliwie okresli, jako nalezna.

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potrgcenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy art. 143a-c
u.p.z.p., badz tez dokonania potrgcen kwot wyptaconych Podwykonawcom na mocy art. 647"
KC oraz postanowien SubKLAUZULI 4.4 Warunkow Szczegdlnych.

KLAUZULA 15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
SUBKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W terminie nie pdzniejszym niz 180 dni od dnia zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w
niniejszej Subklauzuli Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od Umowy, przez danie
Wykonawcy powiadomienia o odstgpieniu, w razie zaistnienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci:
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a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania wedtug SubKLAUZULI 15.1
Warunkéw Ogolnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie z SubKLAUZULA 15.1
Warunkow Ogélnych,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z
SubKLAUZULA 4.2 Warunkow Szczegélnych, w tym, gdy niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego
z uprawnien uregulowanych w w/w SubKLAUZULLI,

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenia Wykonania z
przedtuzong datg waznosci, zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegdlnych,

d) w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty — w takim przypadku Zamawiajgcy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do podjecia Robét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin (,Termin na Podjecie Robdt”), a po bezskutecznym uptywie Terminu
na Podjecie Robdt, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

e) w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposab, anizeli poprzez porzucenie Robét,
otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan
wedtug Kontraktu — w takim przypadku Zamawiajgcy lub Inzynier wezwie Wykonawce do
kontynuowania Robét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na
Kontynuowanie Zobowigzan”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Kontynuowanie
Zobowigzan, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

f)  w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

(i) prowadzenia Roboét zgodnie z Klauzulg 8 Warunkéw Ogolnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych — w takim przypadku Zamawiajacy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do prowadzenia Robét zgodnie z w/w Klauzulag
i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na Zgodne
z Kontraktem Prowadzenie Robét’), a po bezskutecznym uptywie Terminu na
Zgodne z Kontraktem Prowadzenie Robét, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Kontraktu,

(ii) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug SubKLAUZULI 7.5
Warunkéw Ogolnych lub SubKLAUZULI 7.6 Warunkow Ogolnych, w ciggu 8 dni
od otrzymania takiego powiadomienia,

g) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca cato$¢ Roboét lub dokonuje cesji Kontraktu, bez
wymaganego uzgodnienia — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia powziecia wiadomosci o dokonaniu przez
Wykonawce takiego podzlecenia Robot lub takiej cesji Kontraktu,

h) w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposéb, ze nie wykonuje

swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci tych zobowigzanh
i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania Wykonawcy przekroczg wartos¢
jego majatku, nawet wowczas, gdy na biezgco te zobowigzania wykonuje — w takim przypadku
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia powziecia
wiadomosci o niewyptacalnosci Wykonawcy. Uwaza sie, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
wymagalnych zobowigzan pienieznych miedzy innymi
w nastepujgcych przypadkach:

(i) wszczete zostato postepowanie upadiosciowe lub egzekucyjne z jakiejkolwiek
ruchomosci lub nieruchomosci Wykonawcy,
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(i) Wykonawca ztozyt oswiadczenie o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,
(i) na majatku Wykonawcy ustanowiono zarzgdce przymusowego,

(iv) w stosunku do Wykonawcy zostala wszczeta likwidacja (dobrowolna Ilub
przymusowa),

(v) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji Ilub sprzedazy swojego
przedsiebiorstwa,

(vi) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
niezaleznie od tego, czy zostat dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we
wiasciwym rejestrze Wykonawcy,

w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezposrednio lub za posrednictwem
innej osoby (w tym miedzy innymi przez swoich pracownikéw, osoby, z ktérymi
Wykonawca wspotpracuje na podstawie umow cywilnoprawnych, przedstawicieli,
Podwykonawcdéw), jakgkolwiek korzy$¢ majgtkowg lub osobistg jakiejkolwiek osobie, jako
zachete lub nagrode za:

(i) jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego
z Kontraktem, lub

(i) za okazanie lub wstrzymanie sie od okazania przychylnosci lub nieprzychylnosci
w zwigzku z realizacjg Kontraktu,

a takie dziatanie jest zabronione przez ustawe pod grozbg kary; w takim przypadku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia
powziecia wiadomosci o takim dziataniu Wykonawcy.

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; w takim przypadku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia, w
ktorym:

(i) Zamawiajgcy otrzymat po raz trzeci wezwanie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zaptaty (przy czym chodzi tu o wezwanie tego samego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bagdz réznych Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw) lub

(i) Zamawiajgcy otrzymat wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
zaptaty kwoty, ktéra — tgcznie z kwotg (kwotami) wczes$niej zaptacong przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy (Podwykonawcom) lub dalszemu Podwykonawcy
(dalszym Podwykonawcom) — przekracza 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j,

w przypadku, gdy opdznienie Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujetego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy 60 dni (czas opdznienia jest liczony od
czasu, jaki na realizacje danego Etapu zostat przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym);

w przypadku, gdy opdznienie Wykonawcy w zakresie terminu na ukonczenie Kontraktu,
wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 60 dni

w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za opdéznienie w realizacji danego
Etapu przekroczy 30 % wartosci brutto danego Etapu (ujetego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym);
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Z chwilg odstgpienia, Kontrakt ulega rozwigzaniu z nastepujgcymi skutkami:

a) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia Wykonawcy w trybie natychmiastowym
Placu Budowy,

b) Wykonawca opusci Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzgadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowa,

c) Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowac sie natychmiast do jakichkolwiek
rozsgdnych polecen zawartych w powiadomieniu Zamawiajgcego o odstgpieniu lub
w innych pismach nastepujacych po tym powiadomieniu, dotyczacych:

(i) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub
(i) ochrony zycia lub wtasnosci lub bezpieczenstwa Robat.

d) Zamawiajgcy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwtocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt.
Jednakze, jesli do tego czasu Wykonawca zalega z jakas ptatnoscig nalezng
Zamawiajgcemu, to rzeczy te moga by¢ sprzedane przez Zamawiajgcego w celu pokrycia
tej ptatnosci. Jakiekolwiek saldo z przychodéw zostanie nastepnie wyptacone
Wykonawcy. W przypadku, gdy z natury rzeczy Sprzet Wykonawcy nie bedzie mégt by¢
sprzedany, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie umowne prawo zatrzymania — na koszt
Wykonawcy - takich rzeczy, do czasu rozliczenia ptatnosci naleznych Zamawiajgcemu od
Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 15.2
Warunkéw Szczegolnych wywotuje skutek ex nunc (na przyszios¢). Rozliczenie Stron
nastepuje w takim przypadku zgodnie z SubKLAUZULA 15.3 Warunkéw Ogélnych oraz
SubKLAUZULA 15.4 Warunkow Ogélnych.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek
inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Débr, Dokumentow
Wykonawcy i innej dokumentac;ji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentow Wykonawcy nie zostaly przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie
z SubKLAUZULA 1.10 Warunkéw Szczegodlnych, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastepuje z chwilg odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszito
do przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo
na wypadek sporu, co do skutecznosci takiego przeniesienia, Wykonawca zobowigzuje sie do
doprowadzenia do przeniesienia catosci tych praw na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie i na
polach eksploatacji opisanych w SubKLAUZULI 1.10 Warunkéw Szczegdlnych oraz Zatgczniku
Nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych, w najkrotszym mozliwym terminie. Przeniesienie
majatkowych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym akapicie nastepuje odptatnie,
w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili odstgpienia
od Umowy. Niezaleznie od postanowien niniejszego akapitu, postanowienia SubKLAUZULI
1.10 Warunkéw Szczegdlnych stosuje sie odpowiednio.

Powiadomienie Zamawiajgcego o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegodlnosci nie
umniejsza innych praw Zamawiajgcego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar
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umownych i dochodzenia zaréwno tych naliczonych do dnia odstgpienia, jak takze tych
naliczonych po tym dniu.

Niniejsza SubKLAUZULA 15.2 Warunkéw Szczegodlnych nie uchybia ustawowemu prawu
Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (tj. z ustawowego prawa odstgpienia Zamawiajgcy moze skorzystac
niezaleznie od umownego prawa odstgpienia, o ktorym mowa w niniejszej SubKLAUZULI 15.2
Warunkéw Szczegdlnych).

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ODSTAPIENIA
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Niezaleznie od przypadkéw i okolicznosci okreslonych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw
Szczegolnych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu wedle swego wyboru w catosci lub
w czedci w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie to wejdzie w zycie 14 dni po dacie otrzymania przez Wykonawce powiadomienia
0 odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

Po tym odstgpieniu Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 16.3 Warunkéw
Ogodlnych i otrzyma ptatnos$¢ zgodnie z SubKLAUZULA 19.6 Warunkow Ogolnych.

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona pos$wiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkow
Szczegolnych lub Zamawiajgcy nie zastosuje sie do SubKLAUZULA 14.7 Warunkow
Szczegolnych, to Wykonawca moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z nie mniej niz
21 — dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ prace (lub zmniejszy¢ jej tempo), jezeli i dopdki
Wykonawca nie otrzyma Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, dowodéw lub ptatnosci,
w zaleznosci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien wynikajgcych z SubKLAUZULI 14.8
Warunkéw Szczegdlnych i do odstgpienia wedlug SubKLAUZULI 16.2 Warunkéw
Szczegdlinych.

JeZeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci, dowody lub
ptatnos¢ (jak opisano w odnosnej SubKLAUZULI i powyzszym powiadomieniu) przed daniem
Zamawiajgcemu powiadomienia o odstgpieniu, to Wykonawca podejmie normalng prace tak
szybko, jak bedzie to rozsgdnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa
pracy) zgodnie z niniejszg SUbKLAUZULA, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie
uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim op6znieniem,
z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogoélnych i SubKLAUZULI 8.4 Warunkow
Szczegodtowych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.
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SUBKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

W terminie nie pdzniejszym niz 180 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w niniejszej Subklauzuli, Wykonawca ma prawo odstgpienia od Kontraktu, przez danie
Zamawiajgcemu powiadomienia o odstgpieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem, w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

a) gdy Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow
stanowigcych jego podstawe, odnosénego Swiadectwa Platnoéci,

b)  gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci, w ciggu 42 dni od uptyniecia czasu podanego w SubKLAUZULI 14.7 Warunkow
Szczegolnych, w ciggu ktérego ma by¢ dokonana ptatnos¢ (pomijajac potragcenia zgodnie
z SUbKLAUZULA 14.3 Warunkoéw Szczegodlnych),

¢) gdy przedtuzonym zawieszeniem objeto cato$¢ Robdt, jak opisano w SubKLAUZULI 8.11
Warunkow Ogalnych.

Odstgpienie Wykonawcy od Kontraktu nastgpi z uptywem 14-dni od dnia, gdy powiadomienie
Wykonawcy o odstgpieniu dojdzie do Zamawiajgcego w taki sposob, Zze mogt on zapoznac sie
Z jego trescig, w tym w szczegdlnosci z uptywem 14-dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
tego powiadomienia. Z tg chwilg Kontrakt ulega rozwigzaniu i zastosowanie majg
SubKLAUZULE 16.3 oraz 16.4 Warunkéw Ogélnych.

Odstgpienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej SUbKLAUZULI 16.2 Warunkéw
Szczegolnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztosé).

Po odstgpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty Ilub
zaangazowac¢ do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzyc
jakichkolwiek Dobr, Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzgdzone;j
przez lub na rzecz Wykonawcy. Jezeli do czasu odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu
autorskie prawa majgtkowe do Dokumentow Wykonawcy nie zostaty przeniesione na
Zamawiajgcego zgodnie z SUbKLAUZULA 1.10 Warunkow Szczegdlnych, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu.

Powiadomienie Wykonawcy o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie umniejsza
innych praw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonej powyzej kary umowne;j.

KLAUZULA 17 RYZYKO | ODPOWIEDZILANOSC
SUBKLAUZULA 17.4 SKUTKI ZAGROZEN STANOWIACYCH RYZYKO
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyzej
w SubKLAUZULI 17.3 Warunkow Ogélnych spowoduje strate lub szkode w Robotach, Dobrach
lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca bezzwitocznie da Inzynierowi powiadomienie
i naprawi tg strate lub szkode w stopniu wymaganym przez Inzyniera.
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Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub szkody,
to Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem
SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych, do:

a) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug SubKLAUZULI
8.4 Warunkow Szczegolnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opo6znione, oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wigczona do Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie
z SubKLAUZULA 3.5 Warunkow Ogoélnych, aby uzgodnic¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 17.7 UZYTKOWANIE POMIESZCZEN | URZADZEN ZAPLECZA
ZAMAWIAJACEGO

O ile Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego okreslone zaplecze, to od dnia rozpoczecia
uzytkowania lub zajecia przez Wykonawce az do dnia przejecia lub zakonczenia uzytkowania
(w przypadku, kiedy przejecie lub zakonczenie uzytkowania moze nastgpi¢ po dacie
Swiadectwa Przejecia) Wykonawca podejmie protokolarnie catg odpowiedzialno$¢ za zaplecze
Zamawiajgcego udostepnione Wykonawcy.

Jezeli w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad tymi elementami
wystgpi szkoda lub strata z jakiegokolwiek powodu poza takimi, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajgcy, to Wykonawca naprawi na wiasny koszt i ku zadowoleniu Inzyniera wszelkie
takie szkody Ilub straty. Po zakonczeniu okresu uzytkowania Wykonawca przywréci
pomieszczeniom pierwotny stan opisany w protokole przejecia z wyjgtkiem przypadkow, kiedy
Inzynier pisemnie potwierdzi, ze obiekt jest przewidziany do niezwltocznej rozbiork.

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA

SUBKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO
UBEZPIECZEN

Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujaca trescia:

1. llekro¢ w ktérejkolwiek z SubKLAUZUL KLAUZULI 18 uzyto okreslenia "Strona
ubezpieczajgca" oznacza to Strone odpowiedzialng za zawarcie umowy ubezpieczenia i
utrzymywanie jej w mocy w zakresie okreslonym w odnosnej SubKLAUZULI.

2.  Wykonawca i Zamawiajgcy zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z
ubezpieczycielami posiadajgcymi stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
ubezpieczeniowej i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (dalej takze jako ,RP”), posiadajgcymi odpowiedni potencjat osobowy i
organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi zawartych uméw ubezpieczenia i likwidaciji
szkdd poprzez jednostki prowadzgce dziatalno$é¢ na terytorium RP.

3.  Ubezpieczyciel dziatajgcy zgodnie z prawem na terytorium RP, ktéry nie posiada swoje;j
jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskazac¢ jednostke/podmiot zajmujacy
sie tego rodzaju dziatalno$cig na terenie RP, ktora na podstawie zawartej z nig umowy
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zajmuje sie obstugg umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacjg szkod na terytorium
RP. W przypadku ubezpieczen obowigzkowych, ubezpieczen sprzetu Wykonawcow
dopuszcza sie przedtozenie posiadanych dowodéw zawarcia umowy ubezpieczenia
(polis), w tym zawartych poza terytorium RP, o ile zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg
na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa
unijnego).

Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia
wspoétubezpieczonych, to pokrycie bedzie miato zastosowanie oddzielnie do kazdego ze
wspétubezpieczonych, tak jak gdyby dla kazdego z nich byta wystawiona oddzielna
polisa. Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych
wspoétubezpieczonych, to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych
wyszczegolnionych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych, to:

a) Wykonawca bedzie dziatat wedtug tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych
dodatkowych wspotubezpieczonych, z wyjatkiem tego, ze na rzecz Personelu
Zamawiajgcego bedzie dziatat Zamawiajgcy,

b)  dodatkowi wspodtubezpieczeni nie beda uprawnieni do otrzymywania ptatnos$ci
bezposrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych
bezposrednich stosunkéw z ubezpieczycielem, oraz

c) Strona ubezpieczajgca bedzie wymagata od wszystkich dodatkowych
wspétubezpieczonych przestrzegania warunkow zastrzezonych w umowie
ubezpieczenia (polisie),

Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawiaé, ze
ptatnosci bedg dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub
szkody. Pfatnosci otrzymane od ubezpieczycieli bedg uzyte do naprawienia tej straty lub
szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktérg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogdlne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zafgczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 18
Warunkow Szczegolnych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ przediozenia do weryfikacji projektow petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowigzek dostarczenia podpisanej przez
Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy uprawniony jest do
weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia
maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu
podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z
wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie nie pozniej niz 3 dni
przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.

Dopuszcza sie ptatnos¢ skfadki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech réwnych ratach,
z zastrzezeniem, ze ptatnos¢ sktadki lub pierwszej raty sktadki nastgpi nie pozniej niz w
terminie 30 dni od podpisania umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat nastgpi nie pozniej niz w
okresie 1 roku od podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz data zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy. Dowody optacenia sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy
niezwtocznie po uptywie termindéw ptatnosci. Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy
- bedzie przedstawial Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz
wszelkie decyzje zwigzane 2z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez
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ubezpieczycielal/i oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe optacanie sktadek badz raty
sktadki. Powyzsze zapisy dotyczg odpowiednio réwniez anekséw przedtuzajacych
Umowe

Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej
okreslonego wyzej, uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentaciji
ubezpieczeniowej. W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w ktérejkolwiek z SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunkow
Szczegolnych, Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo
dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacii
ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest zobowigzany do wniesienia uwag
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej
oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po
zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w
terminie 4 dni roboczych przekaze Zamawiajgcemu drogg elektroniczng scan podpisanej
przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej.
Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe
nie bedg nadal spetniaty wymogdéw ubezpieczeniowych zawartych w ktérejkolwiek
SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w
zakresie umow ubezpieczenia, ktore nie spetniajg wymogdéw ubezpieczeniowych
zawartych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegodlnych.

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w lit a) oznacza przejecie na koszt
Wykonawcy procesu przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentow uméw
ubezpieczenia, w ktérych Ubezpieczajacym, czyli strong zobowigzang do podpisania
umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem sktadki pozostanie Wykonawca,

c)  Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informacji, o ktérej mowa w lit. a) udzieli
i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie do przygotowania dokumentow ubezpieczeniowych, w tym
negocjowania warunkéw ubezpieczenia zgodnych z wymogami
ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw
Szczegolnych.

d)  w przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa wlit. ¢) nie zostato udzielone lub
zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, przyjmuje sie, ze
Zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej
podpisania.

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia pfatnosci
wobec Ubezpieczyciela, w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zadne prace/ustugi nie mogg by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentacji
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w pkt. 6.

Kazda ze Stron bedzie przestrzega¢ warunkéw wymaganych w kazdej z umow
ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczajgca bedzie na biezagco informowata
ubezpieczycieli o wszelkich odnosnych zmianach w realizacji Robét i zapewni, ze
ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie z niniejszg KLAUZULA 18 Warunkow
Szczegdlnych.

87



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Fundusze . Unia Europejska
Europejskie @ ZWiK FunduszSpejnosci TR

Infrastruktura i Srodowisko Stawa

Zadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek
ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugg Strone. Jezeli ubezpieczyciel
dokona (lub bedzie probowat dokonaé) jakgkolwiek zmiane, to Strona najpierw
powiadomiona przez ubezpieczyciela, bezzwtocznie da powiadomienie o tym drugiej
Stronie.

Postanowienia niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych nie ograniczaja
zobowigzan, rekojmi lub odpowiedzialnosci Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wedtug
innych ustaleh Kontraktu lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie
odzyskane od ubezpieczycieli, bedg obcigzaty Wykonawce i/lub Zamawiajgcego zgodnie
z tymi zobowigzaniami, rekojmiami lub odpowiedzialnosciami. Jednakze, jesli Strona
ubezpieczajgca zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiegos ubezpieczenia, ktore
jest osiggalne i ktére jest wymagane do dokonania i przedtuzania wedtug Kontraktu, a
druga Strona, ani nie zatwierdzi tego pominiecia, ani nie dokona ubezpieczenia z
zakresem pokrycia odpowiadajgcym takiemu uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty, ktére
powinny byty by¢é mozliwe do odzyskania wedilug tego ubezpieczenia, bedg zaptacone
przez Strone ubezpieczajaca.

Ptatnosci dokonywane przez jedng Strone drugiej Stronie, bedg uwzgledniaty
SubKLAUZULE 2.5 Warunkéw Szczegdlnych lub SubKLAUZULE 20.1 Warunkow
Ogodlnych, w zaleznosci, ktéra ma zastosowanie.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddow opfacenia skladek/rat sktadek i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzymac¢ wykonanie Robdt ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robét beda obcigza¢ wylgcznie
Wykonawce.

Zadna umowa ubezpieczenia (polisa) przewidziana dla tego Kontraktu nie moze
zawiera¢ wylgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu
pierwotnego w wyniku btedu lub pominiecia popetnionego przez Projektanta, Inzyniera
lub ich personel.

Poprzez wymaog ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie umow ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkod
zwigzanych z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia
intereséw Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg inwestyc;ji.

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

1.

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty
Wykonawcy, jak rowniez Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla Robdét, bedace
wlasnoscig Zamawiajgcego stosownie do zapiséw SubKLAUZULI 14.5 Warunkow
Szczegdblnych, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia, wigczajgc w to koszty
rozbiodrki, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw oraz zysk. Ubezpieczenie to bedzie w
mocy od daty, do ktorej majg byC przedtozone dokumenty ubezpieczeniowe wedtug
SubKLAUZULI 18.1 Warunkéw Szczegdlnych, az do daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla Robat.

Strona ubezpieczajgca przygotuje to ubezpieczenie tak, aby zapewni¢ az do daty uptywu
okresu rekojmi za wady (nie wczeéniej jednak niz do daty wystawienia Swiadectwa
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Wykonania), pokrycie straty lub szkody, za ktérg jest odpowiedzialny Wykonawca/inny
ubezpieczony, a wynikajacej z przyczyny zaistniatej przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w trakcie prowadzenia
jakichkolwiek innych dziatan (wtgcznie z tymi wedtug KLAUZULI 11 Warunkéw Ogoélnych
zmienionych Warunkami Szczegdélnymi. Przyjmuje sie, ze spetnieniem tego warunku bedzie
wigczenie w warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesiecy oraz klauzuli 003 na
okres 24 miesiecy.

3. Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Sprzet Wykonawcy na sume nie nizszg od petnej
wartosci wymiany, wigcznie z kosztami dostarczenia na Plac Budowy. Ubezpieczenie to
bedzie dokonane w taki sposdb, ze kazda sztuka Sprzetu Wykonawcy bedzie
ubezpieczona podczas transportu na Plac Budowy oraz podczas przebywania na Placu
Budowy lub miejscu sktadowania.

4.  Jezelinie jest inaczej podane w Warunkach Szczegdlnych, to ubezpieczenia wedtug
niniejszej SubKLAUZULI:

a) bedg dokonane i przedtuzane przez Wykonawce, jako Strone ubezpieczajgca,

b) bedg dokonane na rzecz obu Stron (z wytgczeniem ubezpieczenia Sprzetu
Wykonawcy), ktore beda wspdlnie uprawnione do otrzymywania ptatnosci od
ubezpieczycieli, przy czym ptatnosci te bedg zatrzymane do dyspozycji lub
rozdzielone miedzy Strony jedynie do celu naprawienia straty lub szkody,

c) beda réwniez dokonane na rzecz wszystkich innych podmiotéw zaangazowanych
w realizacje kontraktu, w tym inzynieréw i doradcow technicznych, nadzoru oraz
pozostatych firmy formalnie zatrudnionych przy realizacji ubezpieczonego kontraktu
w odniesieniu do ich odpowiednich praw i intereséw zwigzanych z udziatem w tym
kontrakcie,

d) bedg pokrywaty kazdg strate lub szkode z jakiejkolwiek przyczyny nie wyliczonej
w SubKLAUZULI 17.3 Warunkéw Ogélnych,

e) beda takze pokrywaty strate lub szkode w jakiejs czesci Robét, mozliwg do przypisania

uzytkowaniu lub zajeciu przez Zamawiajgcego innej czesci Robot oraz strate lub
szkode spowodowang zagrozeniami wyliczonymi w podpunktach (c), (f),
(g) i (h) SubKLAUZULI 17.3 Warunkoéw Ogolnych, z franszyzg 15 000 PLN na
zdarzenie dla kazdej szkody, za wyjatkiem klauzuli szkéd w czesciach wadliwych
oraz klauzuli 20.1, dla ktérej ustanawia sie franszyze w wysokosci 10%
odszkodowania, nie mniej niz 15 000 PLN,

f) obejmuje takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczgtkowego powstate
wskutek btedu lub pominiecia, popetnionego przez Projektanta, Inzyniera lub
personel Projektanta lub Inzyniera.

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB TR ZECICH | OD

SZKOD MAJ ATKOWYCH

Usuwa sie SUbKLAUZULE, i zastepuje nastepujaca trescia:

1.

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej
dedykowang pod Kontrakt umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za
produkt/wykonang ustuge) obejmujacag wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powstac
w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong
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zakres Robét i prac wynikajagcy z realizacji niniejszej Umowy, oraz bedzie zawarta w
imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich
Podwykonawcéw i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje inwestyciji
(Ubezpieczeni). Wylgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do
podmiotéw ubezpieczonych.

Ubezpieczenie, o ktory mowa w pkt. 1 bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

a) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo — kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz
10.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

b)  okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynno$ci
wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i
bedzie trwat do zakorczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie dtuzej niz 3
lata po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robaét.

c)  zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapisow ubezpieczone bedg szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzagdzone osobom trzecim /
innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkdd wynikte w czasie i/lub w zwigzku z
wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych / rekojmi za
wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujacym zakresie:

(i)  ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu prac/ustug,

(i) ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej
Umowy, tak dlugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegnag
przedawnieniu,

(i)  ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo
wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wine umysing z
limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(iv) ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym w
najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z
limitem 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(v) ubezpieczone beda szkody w mieniu przekazanym do obrdbki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

(vi) ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz
pojazdy i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy,

(vii) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna,
tak jakby z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

(viil) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy
z tytutu wypadkow przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum
2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

(ix) ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody
majgtkowe) z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 2.000.000,00 PLN na
jeden i wszystkie zdarzenia,
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(x) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez
podziemnych) bgdz urzadzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w
szczegolnosci swiattowodowych, elektrycznych, gazowych,

(x) ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku
(dopuszcza sie podlimit odpowiedzialnosci dla szkdd w fadunku powstatych
podczas roztadunku i zatadunku w wysokosci 1.000.000,00 PLN),

(xi) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w Srodowisku z limitem
1.000.000,00 PLN,

(xii) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, sSrodkéw
odurzajacych,

(xiii) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach,
ktorego bedzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy
powinny gwarantowaé¢ ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego
kraju, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie.

3. W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z
umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 10.000,00 PLN
dla szkdéd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych dla
ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuly: ,10 % odszkodowania nie mniej niz
15.000,00 PLN". Brak franszyz, udziatow dla szkéd osobowych.

5. Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac,
przez ktore rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji,, szkody wynikajgce z prac
rozbiérkowych, uzywania materiatdw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem
stabilnosci gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate
wskutek powolnego dziatania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym
oddziatywania temperatury, gazéw, oparéw, wilgoci, dymu, sadzy, sciekdw, zagrzybienia
oraz dziatania hatasu. Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze by¢
nizszy niz 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkéd wyrzadzonych
wskutek wibracji oraz szkéd wynikajgcych z prac rozbiérkowych, dla ktérych podlimit
obowigzuje do wysokosci sumy gwarancyjnej.

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktdregos z powyzszych
rozszerzeh zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej
jest mniejsza od okredlonych wyzej limitow, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci
powinny odpowiadaé sumie gwarancyjnej.

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ
SUBKLAUZULA 20.2 WYZNACZANIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.2.
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SUBKLAUZULA 20.3 NIEPOWODZENIE UZGODNIENIA SKtADU KOMISIJI
ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.3.

SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.4.

SUBKLAUZULA 20.5 ZAtATWIENIE POLUBOWNE

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim bagdz
bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze bezposrednich negocjacji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie
sg w stanie rozstrzygng¢ sporu, to Strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego miejscowo wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 20.6 ARBITRAZ
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.6.

SUBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI
ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.7.

SUBKLAUZULA 20.8 ZAKONCZENIE DZIAtANIA KOMISJI ROZJEMSTWA W
SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.8.
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