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UMOWA (Akt Umowy)

Umowa Nr ... na roboty budowlane na ,UPORZADKOWANIE GOSPODARKI
WODNO - SCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI SLAWA” — ETAP Ill - MODERNIZACJA |
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLAWIE Z INSTALACJA UZYZNIACZA GLEBY.

Niniejsza Umowa zostata zawartaw dniu ..................... W e, Stawie pomiedzy:
Zakladem Wodociagoéw i Kanalizacji Stawa Spétka z 0.0

przy ul. Henryka Poboznego 11; 67 — 410 Stawa

wpisang do rejestru przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru Sgadowego pod numerem
0000409869, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Zielonej Gorze VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego,

NIP: 4970079636, REGON: 081018215 reprezentowanymi przez:

Jarostawa Hermaszewskiego — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a

(nazwa firmy Wykonawcy)

(adres firmy Wykonawcy)

dziatajgcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ / lub prowadzgcym dziatalnoscig
gospodarczag pod = 74 = z siedzibg przy
REGON ................ , bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze
NIP ..o ,

reprezentowang przez:
(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)
(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)

zwang dalej ,,Wykonawca”.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,Stronami”, a kazdy indywidualnie
»otrong”.

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 o$ priorytetowa ||

,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno —
sciekowa w aglomeracjach”; w ramach projektu pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno —



Sciekowej na terenie aglomeracji Stawa”; na podstawie: Umowy o dofinansowanie
nr POIS.02.03.00-00-0125/16-00 z dnia 20.04.2017r.

Biorgc pod uwage, ze Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamowienia
publicznego na roboty budowlane w ramach projektu pn. ,UPORZADKOWANIA
GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI SLAWA” — ETAP Il -
MODERNIZACJA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLAWIE Z INSTALACJA
UZYZNIACZA GLEBY, zwane dalej ,Robotami” oraz, ze Zamawiajacy dokonat wyboru oferty
Wykonawcy na wykonanie tych Robét oraz usuniecie ujawnionych w nich wad i usterek, Strony
niniejszej Umowy ustalajg, co nastepuje:

§1.

Nastepujace dokumenty bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane, jako czesc
niniejszej Umowy (Akt Umowy), w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1)  Warunki Szczegdlne;

2)  Warunki Ogdlne;
3)  Zatgczniki do Umowy;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z pytaniami

i odpowiedziami oraz zmiany tresci SIWZ nr (numer) z dnia (data);

5) Oferta datowana (data oferty) wraz z Zatgcznikami do tej Oferty oraz wypetniony
Przedmiar Robot;

6) Wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za
czes¢ Umowy.

§ 2.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie, ze wykona Roboty zgodnie z ofertg Wykonawcy do
dnia L r.

§ 3.

1. Zamawiajgcy niniejszym uzgadnia z Wykonawcg, ze zaptaci mu za wykonanie Robét oraz
usuniecie wszelkich wad i usterek:

(W przypadku Wykonawcy podlegajgcego obowigzkowi uiszczania na terytorium RP podatku
od towaréw i ustug):

Zaakceptowang Kwote Kontraktowa brutto .................. PLN
(STOWNI@! ... PLN),
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robot oraz spetniania innych swiadczen objetych

zakresem Zamowienia, w zamian, za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty Wykonawcy
wynagrodzenia ryczattowego (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa) w wysokosci:

ztotych (stownie: )




bez podatku od towardw i ustug, powiekszong o nalezny podatek od towardow i ustug
w kwocie , co stanowi wraz z podatkiem od towaréw i ustug kwote:
ztotych (stownie: ),

2. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nalezna Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadkach
wskazanych w Kontrakcie.

§4.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany na
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce fakturze. O kazdej zmianie rachunku wskazanego
przez Wykonawce na poprzedniej fakturze Wykonawca kazdorazowo powiadomi
Zamawiajgcego osobnym pismem.
Zapisy obowigzujgce w przypadku, gdy umowa podpisywana bedzie z Wykonawcg bedgcym jednym
podmiotem.

1. Uczestnicy Konsorcjum, zobowigzani sg umocowa¢ na pismie uczestnika Konsorcjum
(zwanego dalej w Umowie partnerem wiodgcym lub liderem) do wystawiania na rzecz
Zamawiajgcego faktur dokumentujgcych cato$¢é Robot wykonanych przez wszystkich
uczestnikow Konsorcjum. W takiej sytuacji catos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bedzie ptatna na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez lidera
konsorcjum fakturze. O kazdej zmianie rachunku bankowego umocowany uczestnik
Konsorcjum kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego osobnym pismem.

2.  Kazdy z uczestnikéw Konsorcjum, ktory nie jest zwigzany umocowaniem, o ktérym mowa
w ust 1 — na skutek jego wygasniecia — jest upowazniony do wystawienia na rzecz
Zamawiajgcego faktur dokumentujgcych Roboty przez niego wykonane. Wynagrodzenie
nalezne takiemu uczestnikowi Konsorcjum bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany
w prawidtowo wystawionej przez niego fakturze, po uprzednim potwierdzeniu przez
Inzyniera we wiasciwym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci, ze zafakturowane Roboty
faktycznie wykonane zostaty przez wystawce faktury.
W przypadku sporu pomiedzy uczestnikami Konsorcjum odnosnie zakresu wykonanych
przez nich Robot rozstrzygajgce bedzie — w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg — stanowisko Inzyniera, na co wszyscy uczestnicy Konsorcjum wyrazajg
zgode. Powyzsze nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego, ktéry wedle swego uznania
moze zaptaci¢ umowione wynagrodzenie do rak jednego
z uczestnikdéw Konsorcjum, a przez zaspokojenie ktdregokolwiek z nich zobowigzanie do
zaptaty umdwionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotéw
wchodzgcych w sktad Konsorcjum (solidarnos¢ wierzycieli).

Zapisy obowigzujgce w przypadku, gdy umowa podpisywana bedzie z Wykonawcg bedgcym
Konsorcjum.

§5.

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest
w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci w zakresie i na warunkach
okreslonych ponize;j:

1. W przypadku wystgpienia wad w Dokumentac;ji Projektowej, skutkujgcych koniecznoscig
dokonania zmian, poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie utrudnia



realizacje okreslonego zakresu Robét lub zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy, w tym
majgcych wptyw na dotrzymanie Czasu na Ukonczenie — w takim przypadku zmianie
ulegnie:

Czas na Ukonczenie o okres wynikajgcy z czasu niezbednego na dokonanie poprawek
lub uzupetnien Dokumentacji Projektowej, w tym uzyskanie niezbednych decyzji, o ile
okaze sie to konieczne oraz, o ile wystgpi, wydtuzonej realizacji objetych nimi Robdt, z
uwzglednieniem odpowiednich zmian w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, lub
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, o koszt koniecznych do wykonania Robot w zwigzku
z wprowadzonymi zmianami, obliczany na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkow
Szczegdlnych.

Zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) odbiegajgcymi w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej
warunkami geologicznymi, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem przedmiotu
Umowy w czesci lub/i w catosci, przy dotychczasowych zatozeniach,

b) istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposob istotnie
wadliwy obiektow budowlanych Ilub sieci uzbrojenia terenu w powyzszych
przypadkach zmianie ulegnie:

Czas na Ukonczenie moze ulec przesunieciu o okres wynikajacy z czasu niezbednego
do dokonania odpowiednich zmian, poprawek Ilub uzupetnien w Dokumentacji
Projektowej oraz, o ile wystgpi, wydtuzonej realizacji objetych nimi Robdt, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa poprzez zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na
pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na
podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegdlnych, jak rowniez mozliwa jest zmiana
sposobu wykonania, parametrow technicznych, w tym wylgczenie czesci zakresu,
materiatéw i technologii Robot, lokalizacja obiektow budowlanych, urzadzen lub sieci,
w zakresie pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposéb nalezyty.

W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy

administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzgdowej, jak

réwniez organy i podmioty, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji,

warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, w trakcie wykonywania

przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

a) opoznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatdw, do wydania, ktérych sa
zobowigzane na mocy przepiséw prawa lub regulamindw,

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,

c) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkoéw, zezwoleh,
uzgodnien, pozwolen, certyfikatow, itp. dotyczgcych zamknigcia drog publicznych
lub drég szynowych albo przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktérych nakazano
dopuszczalny czas prowadzenia rob6t budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie
terminéw realizacji, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt przewidzie¢
przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od doswiadczonego
Wykonawcy;



o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy,
zmianie moze ulec Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktdére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.

W przypadku ograniczenia przez wtasciwy organ srodkéw przyznanych Zamawiajgcemu
na realizacje przedmiotu Umowy, ograniczeniu ulec moze, bez zadnych ujemnych dla
Zamawiajgcego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu
Umowy, Zaakceptowana Kwota Kontraktowa oraz Czas na Ukonczenie. Zamiar
ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy w formie pisemnej, w
terminie 30 dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci
o ograniczeniu $rodkéw finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca wyrazi zgode na
zmiane, jesli Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za Materiaty i Urzgdzenia pod warunkiem,
ze sg one niezbedne do nalezytego wykonania Robét i zostaty dostarczone na Plac
Budowy lub  ktérych  dostawe Wykonawca  zobowigzany jest przyjac,
a Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potwierdzajgce
zakup, wlasnos$¢ badz dokonanie przedptaty na poczet zakupu Materiatéw i Urzgdzen w
celu przeniesienia prawa ich wtasnosci i/lub zapewnienia przeniesienia prawa wtasnosci
i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Plac Budowy.

Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie Robodt, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, a trwajgcymi przez okres majgcy wptyw na dotrzymanie
Czasu na Ukonczenie — w takim przypadku zmianie ulegnie:

sposob wykonania lub materiaty i technologie Robd6t lub Urzgdzen, w zakresie
pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposéb nalezyty, lub Czas na Ukonczenie
odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy oraz okresu potrzebnego na powrdt warunkéw
umozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej tresScig i w sposob
nalezyty

Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne to takie warunki, ktére tgcznie:

(i) biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegolnych Robdt skutkujg wstrzymaniem prowadzenia
tychze Robdt,

(i) ilos¢ dni wystepowania czynnikobw atmosferycznych lub intensywnosé
opadoéw skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza od
sredniej miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczac od
daty sktadania ofert wstecz.

b) kolizia z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami przez
Zamawiajgcego lub dziatajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo
z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, w takim przypadku zmianie
ulegnie:

sposob wykonania, lub materiaty i technologie, lub lokalizacja budowanych
obiektow budowlanych lub urzgdzeh, w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i
pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposob nalezyty, lub
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wylgczenie czesci Robét lub Czas na Ukonczenie odpowiednio do okresu trwania
przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z
jej trescig i w sposéb nalezyty, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, wyceniona zgodnie z Subklauzulg 12.3
Warunkéw  Szczegdlnych, na  pokrycie  dodatkowych  uzasadnionych
i udokumentowanych kosztow pozostajgcych w bezposrednim zwigzku
z dziataniami podjetymi w celu usuniecia kolizji,

w przypadku nieprzekazania przez Zamawiajgcego w terminie prawa dostepu,
o ktéorym mowa w Subklauzuli 2.1 Warunkéw Szczegdélnych — w takim przypadku
mozliwa jest zmiana:

Czasu na Ukonczenie — odpowiednio do czasu przesuniecia terminu przekazania
prawa dostepu, ktore uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych
kosztow, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegdlnych,

w przypadku odkrycia znaleziska, o ktorym mowa w Subklauzuli 4.24 Warunkéw
Szczegolnych, a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktéry w sposéb znaczacy
zaktoca lub uniemozliwia wykonywanie Robdt, o ile ich pojawienie sie nie jest lub
nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy — w takim przypadku zmianie
ulegnie:

Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o
ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z jej treScig i w sposob nalezyty, lub

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych
kosztow, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegdlnych,

w przypadku zaistnienia innych okolicznosci, bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezacych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie
byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, mozliwa jest
uzasadniona tymi okoliczno$ciami zmiana:

sposobu wykonania, materiatéw i technologii Robot, zmiana lokalizacji budowanych
obiektow budowlanych, urzgdzen w zakresie pozwalajgcym na wykonanie Robét w
sposo6b nalezyty, w tym wytgczenia czesci Robot oraz zmiana Czasu na Ukonczenie
odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje
przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treScig i w sposob nalezyty,
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie
maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych kosztow lub zwiekszenie do wartosci
pozwalajgce;j na pokrycie dodatkowych uzasadnionych
i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3
Warunkow Szczegdlnych.
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W przypadku, gdy ze wzgledu na nowe warunki zewnetrzne niedajgce sie przewidzie¢
w dacie zawierania niniejszej Umowy realizacja czesci Robat:

(i) utracita zasadnosé,
(if) powodowatyby zagrozenie realizacji celéw projektu,

mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana odpowiednio zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej obliczanej na
podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegdlnych i/lub Czasu na Ukonhczenie.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wystgpi co najmniej jedna z ponizszych
przestanek:

(i)  wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 it
a) Aktu Umowy, ktére w sposdb znaczacy zakiécajg lub uniemozliwiajg
wykonywanie czesci Robot, ktére miaty by¢ wykonywane w trakcie udzielonego
zamowienia;

(i)  kolizja zinwestycjami planowanymi lub prowadzonymi réwnolegle, przez podmioty inne
niz Strony, ktéra w sposdb znaczacy zaktéca lub uniemozliwia wykonywanie czesci
Robot, ktore miaty by¢ wykonywane w trakcie udzielonego zaméwienia;

(iii)  odkrycie znaleziska, o ktorym mowa w Subklauzuli 4.24 Warunkéw Szczegdlnych,
a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktéry w sposéb znaczacy i bezposredni
zaktéca lub uniemozliwia wykonywanie czesci Robdt, ktére miatyby byc
wykonywane w trakcie udzielonego zamdwienia, a ich pojawienie sie nie jest i nie
byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy;

(iv) wystagpienie niekorzystnych warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia
obejmujgce grunty nienosne, organiczne, ekspansywne, zapadowe, zjawiska i
formy krasowe, osuwiska, zaburzenia glacitektoniczne i szkody gornicze
nieujawnione w dokumentaciji przetargowej;

(v) odkrycia elementéw infrastruktury, niezidentyfikowanych w dokumentac;ji
przetargowej ani na pozyskanych przez Wykonawce mapach do celéw
projektowych lub mapach albo rysunkach pozyskanych od gestoréw sieci, ktérych
odkrycie byto niemozliwe podczas wykonywania przekopéw kontrolnych, jezeli ich
przebudowa albo usuniecie konieczne sg do prawidtowego wykonania Robdt;

Jezeli przyczyng byta, co najmniej jedna z przestanek wskazanych w tiret (i) — (v), czasu
niewykorzystanego lub niewykorzystanego w catosci, udzielonego Wykonawcy nie
wlicza sie do czasu wykonania przedmiotu zamowienia zadeklarowanych przez
Wykonawce w ztozonej ofercie.

W przypadku wystgpienia innych niz wymienione w § 5 istotnych okolicznosci
wskazanych w Warunkach Szczegdlnych i Warunkach Ogdélnych mozliwa jest zmiana
Umowy w zakresie i na warunkach w nich okreslonych, z zachowaniem wymogu formy
pisemnej zgodnie z § 7 ust. 1.

§ 6.

W przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847
z pézn. zm.), zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazang przez
Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca ze zwiekszenia
wynagrodzeh pracownikow, do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub
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jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym
niz peten etat), z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona
poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw, ktérzy otrzymuja
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig
czes$¢ (w przypadku pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) lub
poprzez uwzglednienie zwiekszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej
przyjmujgcego zlecenie lub swiadczgcego ustugi, ktorzy bezposrednio biorg udziat w
realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w
zycie zmiany przepisow, czesci zamowienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, ktére bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze wzrost kosztu,
o ktéorym mowa w ust. 1, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie
i wymiarze czasu pracy pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2, jak réwniez wskazujgc
okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z
osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarcze;.

Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na
wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen osob,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawne;j

zawartej z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio
biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w
momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci zamowienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktorej mowa w ust. 4, ma wptyw
na koszty wykonania zamowienia, w szczegodlnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o
ktérym mowa w ust. 4, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie
0s0b, o ktorych mowa w ust. 5, jak rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktéorym mowa
odpowiednio w ust. 3 lub 6, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany
Ceny Kontraktowej zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulaciji.
Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego
otrzymania, przedstawiajac na pismie nowg kalkulacje albo uzasadnienie poprawno$ci
kalkulacji, do ktdrej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia

wysokosci zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej powtarza sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla
Zamawiajgcego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny Kontraktowej
obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktorych mowa
odpowiednio w ust. 1 lub 4.
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8.  Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz
oswiadczenia Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajgcych
kalkulacje, tj.: imiennej listy osob, o ktéorych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. os6b do
ZUS, listy obecnosci ww. oséb na budowie.

§7.

1.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej — pod rygorem
niewaznosci. Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig integralng jej czesc.

2. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji lub zmianach teleadresowych.

§ 8.

Umowa ta zostata sporzgdzona w jezyku polskim, w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach
po jednym dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

§9.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez drugg Strone.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

Podpis Podpis

(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela | (imie, nazwisko 2-go przedstawiciela
Zamawiajgcego) Zamawiajgcego)

(stanowisko 1) (stanowisko 2)

Data: Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis Podpis

(imie, nazwisko 1-go Przedstawiciela | (imie, nazwisko 2-go przedstawiciela
Wykonawcy) Wykonawcy)

(stanowisko 1) (stanowisko 2)

Data: Data:
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WARUNKI OGOLNE

Roboty bedagce przedmiotem zamowienia publicznego bedg przeprowadzone zgodnie z
,WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWE DLA ROBOT BUDOWLANYCH |
INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO”, Tlumaczenie
wydania FIDIC Warunki Ogélne, wyd. w 1999, wraz z uzupetnieniami zawartymi w wydaniu z
2000 r., wydanymi przez:

FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils,
P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland,
(+ 41 21) 654 44 11, fax: (+ 41 21) 653 54 32 e-mail:
fidic@pobox.com
http//www.fidic.org

Wykonawca powinien posiadac i zaznajomi¢ sie z wymieniong wersjg Warunkow Kontraktu.
Wigzaca jest polska wersja jezykowa. Wykonawca moze zostaC poproszony przez
Zamawiajgcego do jej przediozenia, nalezycie zaparafowanej przez osobe upowazniong do
podpisania oferty.

Wyzej wymienione dokumenty w jezyku angielskim wraz z ttumaczeniem na jezyk polski mozna
naby¢ pod nizej wymienionym adresem:

COSMOPOLI CONSULTANTS

ul. towicka 43

02-551 WARSZAWA

tel. (+48 22) 849 00 28; fax. (+48 22) 849 10 07

e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl

WWW: http://www.cosmopoli.com.pl
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki Szczegdlne wnoszg zmiany i uzupetnienia do Warunkéw Ogdlnych oraz
wprowadzajg nowe KLAUZULE.

W przypadku niezgodnosci miedzy odpowiadajgcymi sobie KLAUZULAMI Warunkéw
Ogélnych i Warunkéw Szczegolnych, rozstrzygajace bedg postanowienia Warunkéw
Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegdlnych bedg obowigzywaé w
formie podanej w Warunkach Ogélnych.

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE
SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICIE

Zmienia sie, dodaje lub ustala nastepujgce Definicje:

1.1.1.1 ,,Kontrakt”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

»Kontrakt” oznacza podpisang Umowe (Akt Umowy) wraz z Warunkami
Szczegolnymi i Ogolnymi, Oferte, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz takie
dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Umowie.

Stowa ,Kontrakt” i ,kontraktowy” w niektorych dokumentach zamiennie sg
uzywane, jako ,Umowa” i ,umowny”, z tym samym znaczeniem.

1.1.1.3 ,»List Akceptujacy”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

,List Akceptujgcy” oznacza ,Akt Umowy”, a wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujgcego w Warunkach Ogoélnych beda oznaczaty date podpisania Aktu
Umowy, zgodnie z SubKLAUZULA 1.6 Warunkéw Ogolnych.

1.11.5 »Specyfikacja”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»opecyfikacja” oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
wigczone do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany Specyfikacji dokonane
zgodnie z Kontraktem.

1.1.24 »Inzynier”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

»InZynier” oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, wyznaczong przez
Zamawiajgcego do dziatania, jako Inzynier dla celow Kontraktu i wymieniong w
Zatgczniku do oferty, (jezeli jest) lub inng osobe fizyczng, prawng albo
jednostke organizacyjng wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego,
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1.1.3.4

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.4.1

1.1.4.6

1.1.4.11

z powiadomieniem Wykonawcy wedtug SubKLAUZULI 3.4 Warunkow
Ogodlnych.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego — funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

»Proby Koncowe”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

,»Proby Koncowe” oznaczajg proby, ktore sg wyspecyfikowane w Kontrakcie
lub uzgodnione przez obydwie Strony lub polecone, jako Zmiana, a ktére sg
przeprowadzane wediug KLAUZULI 9 Warunkéw Ogdlnych, przed przejeciem
przez Zamawiajgcego Robét albo Odcinka lub jego czesci (w zaleznosci od
przypadku).

Pod pojeciem Préb Koicowych nalezy rozumie¢ ,odbiory czesciowe”, ,odbiory
eksploatacyjne” oraz ,odbiory kohcowe”, o ktérych mowa w Kontrakcie, a takze
,rozruch technologiczny” i ,ruch probny”.

,»Proby Eksploatacyjne”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

»,Proby Eksploatacyjne” oznaczajg proby, (jesli sa wymagane)
wyspecyfikowane w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami

Warunkow Szczegoélnych po przejeciu przez Zamawiajgcego Robét lub Odcinka
(zaleznie od przypadku).

,»Okres Zgtaszania Wad”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

»Okres Zgltaszania Wad” oznacza i.eceeeeses miesiecy (ilos¢ miesiecy wskazanych
w Ofercie, jako rowny okresowi ,Gwarancji jakosciowej”) na zgtaszanie wad w Robotach
lub jakims ich Odcinku (w zaleznosci od przypadku) wedtug SubKLAUZULI 11.1
Warunkoéw Szczegolnych, liczone od daty, z ktérg Roboty lub Odcinek sa
ukonczone, tak jak poswiadczono wedtug SubKLAUZULI 10.1 Warunkow
Szczegolnych, z kazdym przedtuzeniem wedtug SubKLAUZULI 11.3 Warunkow
Szczegdlnych.

Okres ten rozumie sie, jako okres rekojmi za wady i jest on réwny okresowi
objetemu Gwarancjg Jakosciowg, o ktérej mowa w Kontrakcie. Bieg okresu
Gwarancji Jakosciowej rozpoczyna sie w dacie wskazanej w Karcie
Gwarancyjnej.

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza Cene Oferty netto, po
poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p. oraz Kwote
Warunkowg, o ile zostata przewidziana w Umowie, wyrazong w Walucie
Miejscowej, powiekszong o nalezny podatek od towardéw i ustug VAT, zawartg
w Umowie, za wykonanie Robdt, a takze usuniecie wszelkich wad i usterek.

»Waluta obca”
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 1.1.4.6 Warunkéw Ogolnych.

»Kwota Zatrzymana”
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1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.7

Dodatkowo

1.1.1.10

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.3.10

1.1.3.11

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 1.1.4.11 Warunkéw Ogolnych.

»Kraj”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, w ktorej zlokalizowany jest Plac
Budowy, na ktérym majg by¢ realizowane Roboty.

»Prawa”

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»Prawa” oznaczajg przepisy prawa obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Regulacje Zamawiajgcego.

»Plac Budowy”
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

»Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do
ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca,
wyraznie w Kontrakcie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Okreslenie ,Plac Budowy” uzywane w niniejszych Warunkach Szczegdlnych i w
Warunkach Ogodlnych oznacza takze ,Teren Budowy” w rozumieniu Prawa
budowlanego.

ustala sie definicje:

»Przedmiar Robét” oznacza dokumenty o takich nazwach, (jesli sg), objete
Wykazami, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.
462 z pozn. zm.).

»Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg
funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy moze
wyznaczac ,,Kierownikow Robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajéw Robot .

»Konsorcjum” oznacza grupe wykonawcow wspolnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o
wspotpracy.

,Umowa o podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie pod
rygorem niewaznosci umowe, o ktérej mowa w art. 2 pkt 9b) u.p.z.p.

»Etap” — oznacza zakres Robot przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zaréwno zakres Robét dla kolejnych Etapow jak i terminy ich wykonania zostaty
okreslone w SubKLAUZULI 8.13 Szczegdlnych Warunkow i w Zatgczniku do
Oferty.

,Harmonogram rzeczowo-finansowy” — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumieé
,Harmonogram rzeczowo-finansowy”.
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1.1.3.12

1.1.3.13

1.1.3.14

1.1.4.13

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

»Kary umowne” — w kazdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu odnoszg sie
do ,Odszkodowania za op6znienia” nalezy przez to rozumie¢ ,Kary umowne”.

»Pierwotny Czas na Ukonczenie” oznacza Czas na Ukonhczenie, jaki zostat
podany w Zatagczniku do Oferty (niezmienionym zadnymi Aneksami do
Kontraktu) bez uwzglednienia jakiegokolwiek Przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdinych.

»Gwarancja Jakosciowa” 0znacza Licicecesssse miesiecy (ilos¢ miesigcy
wskazanych w Ofercie™) na zgtaszanie wad w Robotach lub jakim$ ich Odcinku (w
zaleznosci od przypadku) - zobowigzanie Wykonawcy do bezptatnego usuniecia
wad lub dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad w przypadku ich
ujawnienia, a takze Dokument Gwarancyjny oraz Karty gwarancyjne na
wybrane Urzadzenia.

* Do wprowadzenia z Oferty Wykonawcy do niniejszej definicji.

»Wskaznik waloryzacji” oznacza wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (kwartalny), ogtaszany w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych
ustaw. (Dz. U. Nr 65 poz. 545).

,Ustawa Prawo zamoéwien publicznych” ( dalej takze, jako ,u.p.z.p”)
oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.
Dz.U.z2019r. poz. 1843 z pézn. zm).

»Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 1333 z pdzn. zm.) wraz z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg
dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okre$lajgcg zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych zakresach.

»Projekt Budowlany” oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane,
zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z p6zn. zm.)

»Pozwolenie na Budowe” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
budowe” Ilub odpowiednio inng akceptacje, wydane w formie decyzji
administracyjnej przez wiasciwy organ administracji architektoniczno -
budowlanej, na podstawie Rozdziatu 4 Prawa budowlanego. Pod pojeciem
Pozwolenia na Budowe rozumie sie takze - w zaleznosci od okolicznosci -
Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych.

»Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych” — zgtoszenie wtasciwemu
organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robo6t budowlanych oraz
terminu ich rozpoczecia zgodnie z Prawem budowlanym - art. 29 — 31, co, do
ktorego ww. organ nie wniost sprzeciwu.

»Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt, zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdét prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr
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1.1.6.15

1.1.6.16

1.1.6.17

1.1.6.18

1.1.6.19

1.1.6.20
1.1.6.21

1.1.6.22

1.1.6.23

108, poz. 953), wydany odptatnie przez wiasciwy organ przed przystgpieniem
do Robat.
»Dziennika Budowy” dla Robdt niewymagajgcych Pozwolenia na Budowe
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy.

»Raport o Postepie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie z
SubKLAUZULA 4.21 Warunkéw Szczegélnych.

»Narady z Postepu Prac” oznaczajg Narady dotyczace Postepu Prac
wymagane zgodnie z SUbKLAUZULA 4.25 Warunkéw Szczegodlnych.

»Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument zatytutowany Ksigzka Obmiardw,
ktora jest przechowywana i wypetniana przez Wykonawcg i bedzie uzywana
zgodnie z art. 3 pkt. 13 Prawa budowalnego.

.Zgoda wodno prawna” oznacza pozwolenie wodno prawne, przyjecie
zgtoszenia wodno prawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie
decyzji, o ktorych mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.), o ktdrych
mowa w tejze ustawie.

,Pozwolenie na rozbiérke” oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
rozbiérke” wydany w drodze administracyjnej przez wiasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej na podstawie przepiséw Prawa budowlanego.

»Niezwlocznie” oznacza w ciggu maksymalnie 7 dni.

,Program Zapewnienia Jakos$ci” oznacza program przedsiewziec¢
niezbednych dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zamowienia.
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci”
nalezy czytac¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

,Odbidr koncowy” — odbiér polegajgcy na ocenie rzeczywistego wykonania
Robét lub Odcinka w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci Robdt oraz
parametrow opisanych w Umowie, o ktérym mowa w SubKLAUZULI 2.7
Warunkow Szczegdlnych.

,Dokumentacja Projektowa” — dokumentacja, na ktérg sktada sie Projekt
Budowlany, projekt wykonawczy oraz Specyfikacja.

SUBKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczegdlnych istnieje postanowienie o dawaniu lub
wystawianiu zatwierdzen, swiadectw, zgdd, okreslen, powiadomien i présb, tam takie
komunikaty beda:

a) napismie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem,
lub przestane za pomocg jednego z uzgodnionych systemow transmisji elektroniczne;j,
podanych w Zatgczniku do Oferty z tym, ze przekazywane uzgodnionym systemem
transmisji elektronicznej winny by¢é kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng
korespondencjg; oraz
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b)  dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany w
Zatgczniku do Oferty. Jednakze:

(i) jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtad
dostarczane odpowiednio do tego adresu; oraz

(ii) jesli odbiorca proszgc o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej to mogg byc¢
one wystane na adres, z ktérego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, Swiadectwa, zgody lub okre$lenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane
lub opdzniane. W przypadku, gdy jakies swiadectwo jest wystawione dla ktorejs ze Stron,
po$wiadczajacy posle kopie drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakies powiadomienie jest
wystawiane dla ktorejs ze Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera, kopia bedzie wystana
odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w zaleznosci od przypadku.

Zamawiajgcy uprawniony jest do formy pisemnej okreslonej powyzej dla komunikatow objetych
SubKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegélnych.

SUBKLAUZULA 1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Dokumenty tworzgce Kontrakt uznaje sie za wzajemnie objasniajgce sie. W przypadku
rozbieznosci lub dwuznacznosci bedg one brane pod uwage w kolejnosci wskazanej w § 1
Aktu Umowy. W przypadku stwierdzenia niejasnosci lub rozbieznosci w dokumencie, Inzynier
wyda wszelkie potrzebne wyjasnienia lub instrukcje.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 4.2 Warunkow Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajace z Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie moga byc¢
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajgcego zostanie wydana, jezeli
przeniesienie obowigzkoéw Wykonawcy na osoby trzecie bedzie wynikiem potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetniat bedzie warunki udziatu
w postepowaniu, nie bedg zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie bedzie
pociggato to za sobg innych istotnych zmian Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg byc¢
przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI | ICH DOSTARCZANIE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
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Specyfikacja i Rysunki bedg przechowywane i pozostang pod opiekg oraz dozorem
Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa
egzemplarze Kontraktu i wszelkich nastepnych Rysunkow. Wykonawca moze na wiasny koszt
uzyskaé dalsze kopie.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy bedg przechowywane i pozostang pod opiekg oraz dozorem
Wykonawcy, jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie nie
ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi szes¢ egzemplarzy kazdego z
Dokumentow Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy kopie Kontraktu, dokumenty
wymienione w Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty
otrzymane na mocy Kontraktu. Personel Zamawiajgcego i Inzyniera bedzie miat prawo dostepu
do tych dokumentéw w kazdym stosownym czasie.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w dokumencie sporzgdzonym
w celu wykonania Robét, to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o takim
btedzie lub wadzie.

Zapisy niniejszej SubKLAUZULI nalezy stosowa¢ z zastrzezeniem postanowieh
SubKLAUZULI 14.3 Warunkow Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 1.9 OPOZNIANIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca powiadomi Inzyniera, jezeli pojawi sie mozliwosé opdznienia lub przerwania Robét
z powodu opbéznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukciji
w racjonalnie okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowac¢ szczegdty koniecznych
rysunkow lub instrukcji, wyjasnienie, dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegéty
o charakterze i wielkosci opoOznienia lub przerwy, ktore przypuszczalnie nastgpia
w razie opdznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie w wyniku uchybienia Inzyniera, ktéry
dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opdznieniem w stosunku do
uzasadnionego zgdania Wykonawcy, to Wykonawca powinien wystgpi¢ do Inzyniera
z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw
Ogodlnych bedzie on uprawniony do przedtuzenia czasu w zwigzku z takim opdznieniem,
wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukohczenie jest lub przewiduje sie,
ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkoéw Ogdlnych dla uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zzadnego przedtuzenia czasu, jezeli oraz
w zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera bylo spowodowane przez jakikolwiek btad lub
opoOznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

SUBKLAUZULA 1.10 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majagtkowych oraz
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2.

osobistych praw osob trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzeh prawami tych oséb, a
w szczegolnosci, iz:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci beda
przystugiwaty mu w catosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa
zalezne do kazdego z utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich umow
zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a)
powyzej do utworow powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy lub jej czesci, w
szczegolnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang
zbyte ani ograniczone w zakresie, ktéry, wytgczatby lub ograniczatby prawa
Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

c) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez
zadnych ograniczen;

d) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest,
a w przypadku, jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja,
nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem
przekazania przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;

e) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest,
a w przypadku, jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja,
nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien
przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej cze$ci Zamawiajgcemu;

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej
zobowigzan czy tez oswiadczenh, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod
poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen i terytorialnych, na
wytgcznos¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w rozumieniu
przepisow ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢
egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci,
w szczegoélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu
w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo do
rozporzadzania i korzystania z wytgczeniem innych oséb, bez koniecznosci
skfadania dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie
(z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8);

b) udziela Zamawiajgcemu wytacznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegodlnosci poprzez
zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworow, na
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3.

4.

6.

7.

8.

korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, w szczegolnosci w sytuaciji, gdy zmiany
w utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu
przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu
na realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje lub charakter inwestyciji;
wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski moze zosta¢ wykonane przez
Zamawiajacego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utworow
praw do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca oswiadcza, iz jest
uprawniony do dziatania w imieniu autorow w zakresie tego potwierdzenia.
Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw stworzonych w ramach
niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworow, poprzez wprowadzanie do nich zmian

— niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywaé bedzie tych zmian,
Réwnoczes$nie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy

nabywa w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wtasnos¢ wszystkich
egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utwory zostaly utrwalone. Zaakceptowana
Kwota Kontraktowa obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utworéw na
poszczegodlnych polach eksploatacii.

Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw
majgtkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich,
a takze nabywa prawo do korzystania i rozporzgdzania zaleznym prawem autorskim w
zakresie, okreslonym niniejsza Umowa,

Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji
okreslonych w Zatgczniku nr 4 do Warunkéw Szczegélnych moze nastepowac w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,

(?@YV J@EQfﬁQﬁh‘éEQﬁ%é%ﬁWWleazku z realizacjg

|
a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki

powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Wykonawce,
Wykonawca wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty
zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majagtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie zawarte w Zatgczniku nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych, osoby wskazanej na
nim, jako tworca, iz przenidst on na Wykonawce na wytgcznos¢ i bezwarunkowo autorskie
prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie oraz oswiadczenie
Wykonawcy stanowigce Zatgcznik Nr 5 do Warunkéw Szczegdlnych.

Wykonawca zobowigzuje sie, w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw wykonanych
w ramach Umowy, a przed Odbiorem koncowym tychze utworéw — uzyskac
oswiadczenia autora lub — w przypadku wielosci — autorow utworéw, w przedmiocie ich
zobowigzania do niewykonywania przystugujgcych im osobistych praw autorskich do
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przekazanych utworéw przez okres 10 lat od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 2 oraz
upowaznienia Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich
imieniu przez ten okres.

9. Wykonawca, w przypadku, jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zapfaty

autorowi czesci przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie od
wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach okresSlonych w ustepie
poprzedzajgcym. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego 2z obowigzku zapfaty
jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowigzania do powstrzymania
sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

10. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy
w celu niezbednym do realizacji Robot, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej z Wymagan Zamawiajgcego oraz materiatdw dotgczonych do SIWZ, ktoére
stanowig utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na
polach eksploatacji wskazanych do Warunkéw Szczegdlnych.

11. Powyzsze postanowienia niniejszej SubKLAUZULI w zakresie przeniesienia praw
autorskich nie dotyczg oprogramowania, co, do ktérego bedzie sie uwazato, ze
Wykonawca przez podpisanie Kontraktu udzielit Zamawiajgcemu bezterminowe;j,
zbywalnej, niezastrzezonej, za wynagrodzeniem uwzglednionym w Zaakceptowane;j
Kwocie Kontraktowej licencji na kopiowanie, uzywanie i przekazywanie
oprogramowania. Termin wypowiedzenia bedzie wynosi¢ 10 lat ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego.

SUBKLAUZULA 1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wykonawca ujawni Inzynierowi niezbedne informacje podlegajace ochronie i inne, jakich
Inzynier moze w sposéb uzasadniony wymagac w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje
sie do Kontraktu.

1.

2.

Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informaciji publicznej.

Strony oraz osoby przez niezatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu, zobowigzujg
sie do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentow,
materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg
niniejszego Kontraktu, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode
majatkowg lub niemajgtkowa.

Wykorzystanie Informaciji, o ktérych mowa w ust. 2 w innych celach, niz okreslonych
w Umowie, jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej ze Stron.

Obowigzek okreslony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z informaciji drugiej Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron
zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informaciji, o ktérych mowa w ust. 2, wytgcznie do
tych pracownikéw lub wspotpracownikéw, ktorym informacje te sg niezbedne do
wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce
z Kontraktu.
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Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Kontraktu, Strony zawierajg w dniu
podpisania Kontraktu, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 2 do
Warunkéw Szczegoélnych. W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy
o zachowaniu poufnosci, Zamawiajgcy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy
informacji  stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz.
419) jak réwniez tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764). W takim przypadku,
wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od przekazania
Wykonawcy powyzszych informaciji, obcigzajg Wykonawce.

W zwigzku z dostepem przez Wykonawce do danych osobowych, ze zbiorow
prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony
postanawiajg zawrzeé, przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych
osobowych ze zbioréw, o ktérych mowa powyzej, umowe powierzenia przetwarzania
danych osobowych, stanowigcg Zatgcznik nr 3 do Warunkéw Szczegolnych.
W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, Zamawiajgcy wstrzyma sie z udostepnieniem Wykonawcy wszelkich
danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie
przez Zamawiajgcego od udostepnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych
obcigzajg Wykonawce.”

Tres¢ umowy powierzenia przetwarzana danych osobowych moze by¢, na wniosek
Zamawiajgcego, poddana aneksowaniu w zwigzku z wejsciem do stosowania z dniem 25-
05-2018 r. Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

SUBKLAUZULA 1.13 ZGODNOSC Z PRAWAMI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wykonujgc Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegat Prawa. Jezeli nie wynika, co innego z
Kontraktu, to:

a)

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania Robo6t, dostarczenia lub usuniecia Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktore nie
zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne
dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane petnomocnictwa Zamawiajgcego.
Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem tych zezwolen obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki, naleznosci
i optaty oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg wymagane przez
Prawa, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia
wszelkich wad oraz Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie

26



i przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami
jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

Cc) uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wykazem przepiséw prawnych i warunkami
zawartymi w Specyfikacjach i przyjmuje wszystkie tam zawarte zobowigzania dotyczace
realizacji Robot.

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli Wykonawce stanowi wedtug stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, niemajgce
osobowosci prawnej, ugrupowanie dwoch lub wiecej podmiotéw/osob, to:

a)

b)

podmioty/osoby wchodzace w skiad Konsorcjum, bedg uwazane za solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Kontraktu;

podmioty/osoby wchodzgce w skiad Konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o swoim
partnerze wiodgcym (liderze), ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania
decyzji wigzacych Wykonawce i kazdg z tych osdb;

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie
umowy regulujgcej wspotprace partneréw (oséb lub podmiotow), ktdrzy wspdlnie podijeli
sie wykonania przedmiotu Umowy

partner wiodacy (lider) bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu
wszystkich partnerow;

podmioty/osoby wchodzace w sktad Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za

wyptate naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktory
z cztonkéw Konsorcjum zawart z takim Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

Dodaje sie SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 1.15 OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ

ZAMAWIAJACEGO WOBEC WYKONAWCY/OSOB
PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY |
0SOB TRZECICH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L., Z siedzibg przy
ul. L. s Tel
mspektorem ochrony danych osobowych SIS ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego ,L.......... |
(wpisa€ numer czesci zamowienia | nazwe zamowienia), prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp”;
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» Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO;

* nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanie nie moze skutkowaé zmiana
wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiana postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow,

*** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze sSrodkéw ochrony
prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czfonkowskiego.

2. Ponadto administratorem danych osobowych obowigzanym do spetnienia obowigzku
informacyjnego z art. 13RODO, jest rowniez:
A. Wykonawca — wzgledem 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
pozyskat. Dotyczy to w szczegdlnosci:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamowienia;
- podwykonawcy /podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng, prowadzacag
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza,
- petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng (np.
dane osobowe zamieszczone w petnomocnictwie),
- czionka organu zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego
osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczane w informacji KRK),
B. Podwykonawca / podmiot trzeci — wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio pozyskat.

W zwigzku z tym, Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot trzeci musi podczas pozyskiwania
danych osobowych na potrzeby konkretnego postepowania o udzielenie zamdwienia wypetnic
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obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13 RODO, wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe dotyczg i od ktérych dane te bezposrednio pozyskat.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY
SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Zamawiajgcy, w terminie (terminach) podanym (podanych) w Zatgczniku do Oferty,
da Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go. To prawo dostepu
i uzytkowania nie moze by¢ zastrzezone wytgcznie dla Wykonawcy. Jezeli wedtug Kontraktu
od Zamawiajgcego wymaga sie, aby dat (Wykonawcy) w uzytkowanie jakikolwiek fundament,
konstrukcje, urzgdzenie lub Srodki dostepu, to Zamawiajgcy zrobi to w terminie i w sposob
podany w Specyfikacji. Jednakze Zamawiajacy moze wstrzymaé kazde takie prawo dostepu
lub uzytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli zaden taki termin nie jest podany w Zatgczniku do Oferty, to Zamawiajgcy da Wykonawcy
prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go, w takich terminach, jakie mogg byé
wymagane, aby umozliwi¢ Wykonawcy dziatanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozonym wedtug SubKLAUZULI 8.3 Warunkéw Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULE 2.4.

SUBKLAUZULA 2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wedtug jakiejkolwiek
Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub do
jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da
Wykonawcy powiadomienie z odno$nymi szczegotowymi informacjami. Jednakze
powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnosci naleznych wedtug SubKLAUZULI 4.19
[Elektryczno$c, woda i gaz] lub za inne ustugi, o ktére Wykonawca prosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak
Zamawiajgcy dowie sie o wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia.

Powiadomienie tyczgce sie jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad bedzie dane
przed uptywem takiego okresu. Te szczegdtowe informacje bedg wymieniaty Klauzule lub inng
podstawe roszczenia i bedg zawieraty uzasadnienie kwoty i/lub przedtuzenia, do ktérego
Zamawiajacy uwaza sie za uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier bedzie wtedy
postepowat zgodnie z SUbKLAUZULA 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnié¢ lub okresli¢ (i) kwote (jesli
jest), ktérg Zamawiajgcy ma prawo otrzymac od Wykonawcy, i/lub (ii) przedtuzenie (jesli jest)
Okresu Zgtaszania Wad zgodnie z SubKLUAZULA 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania
Wad].

Kwota ta moze byé wprowadzona, jako potrgcenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw
Ptatnosci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrgcenia z
jakiejkolwiek kwoty po$wiadczonej w jakimé Swiadectwie Ptatnosci-
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SUBKLAUZULA 2.6 ODBIOR KONCOWY

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem koncowym, Wykonawca przekaze Inzynierowi
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg odbieranych Robét lub Odcinka, w
tym w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie, a takze komplet
dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Inzynier najpozniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej
weryfikacji, nastepnie jg zatwierdzi badz zwrdci do poprawy, przedktadajgc na biezaco, o ile
bedzie to mozliwe, uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwlocznie wprowadzac
poprawki do dokumentacji na skutek uwag Inzyniera.

KLAUZULA 3 INZYNIER
SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INZYNIERA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktory bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu
w Kontrakcie. Personel Inzyniera bedg stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie
i inni fachowcy, posiadajgcy kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw.

Inzynier nie bedzie w Zzadnym stopniu upowazniony do wnoszenia zmian do Kontraktu.

Inzynier moze korzystaC z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sag
wyszczegoblnione w Kontrakcie lub w sposéb oczywisty z Kontraktu wynikajg. Inzynier uzyska
aprobate = Zamawiajgcego przed wykonywaniem = swoich  obowigzkéw  zgodnie
z nastepujacymi SubKLAUZULAMI:

)  SubKLAUZULA 1.5 Warunkéw Szczegdlnych
)  SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegodlnych,
)  SubKLAUZULA 8.4 Warunkéw Szczegdlnych,
)
)

o O T O

SubKLAUZULA 8.8 Warunkéw Ogdlnych,

KLAUZULA 13 Warunkéw Ogdlnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw
Szczegodlnych.

f) SubKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogolnych.

D

Oprocz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczegdlnych:

(i) kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznien, ktére sg
wyszczegolnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane bedzie sie uwazato, ze
dziata w imieniu Zamawiajgcego;

(i) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron,
z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu;
oraz

(i) zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja,
polecenie, powiadomienie, propozycja, zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie
Inzyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci, ktérg ma on wedtug Kontraktu, wtgcznie z odpowiedzialnoscig za
btedy, opuszczenia, sprzecznosci i niestosowanie sie.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzy sie przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, Robét lub na sgsiednig
nieruchomos¢ jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i
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odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdqg takg prace, ktora
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa. Wykonawca ma
obowigzek dostosowaé sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie
stanowi Zmiane, SubKLAUZULA 13 Warunkéw Ogolnych, zmodyfikowanych postanowieniami
Warunkow Szczegodlnych, bedzie miata zastosowanie.

KLAUZULA 4 WYKONAWCA
SUBKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

1.

Wykonawca zaprojektuje w granicach okreslonych w Kontrakcie, zrealizuje i ukonczy
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie wszelkie wady i usterki w Robotach.

Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w Kontrakcie, oraz caty Personel Wykonawcy, Dobra, $rodki zuzywalne oraz inne rzeczy
i ustugi, czy to natury czasowej czy statej, konieczne do w/w zaprojektowania, realizaciji,
ukonczenia i usuniecia wad.

Roboty bedg obejmowaty kazdg prace, ktora jest konieczna do spetnienia wymagan
Specyfikacji, propozycji Wykonawcy i Wykazéw, lub ktéra jest implikowana przez Kontrakt,
oraz wszystkie prace, ktore (chociaz niewspomniane w Kontrakcie) sg konieczne dla
stabilnosci, lub ukonczenia lub bezpiecznej i wkasciwej eksploatacji Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatah prowadzonych na Placu Budowy oraz oddziatywania na jego
bezposrednie otoczenie (ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego
prowadzenia Robot, wszystkich metod budowy oraz wszystkich Robot. Z wyjgtkiem
elementéw wymienionych jako wytgczone — Wykonawca:

a) bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw,
jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem,

b)  poza tym nie bedzie odpowiedzialny za projekt ani specyfikacje Robdét Statych.

Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przedtozy szczegoty
organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji Robét. Bez
uprzedniego powiadomienia Inzyniera, nie bedzie dokonana zadna znaczgca zmiana
w tej organizacji i metodach.

Wykonawca do dnia Przejecia Robét zgodnie z SubKLAUZULA 10.1 Warunkéw
Szczegdlnych przedstawi Inzynierowi Swiadectwa urzadzen przeznaczonych do
wbudowania. W przypadku stwierdzenia zabudowy urzgdzen nieposiadajgcych takowego
Swiadectwa, Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymiany
urzadzen (wraz z poniesieniem wszystkich konsekwencji z tym zwigzanych) na
urzadzenia posiadajgce dopuszczenie, a takze bedzie musiat dopenié wszystkich
wymaganych prawem i przepisami obowigzujgcymi w Zaktadzie Wodociggdéw
i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0. formalnosci dla przeprowadzenia tych prac i Roboét. Prace i
Roboty zwigzane z wymiang urzgdzen bedg musiaty by¢é przeprowadzone w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, a w zakresie ich wykonania bedg obowigzywaty
wszystkie uwarunkowania okreslone w niniejszej Umowie.
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10.

11.

Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowacé jakakolwiek czes¢ Robot
Statych, a w Warunkach Szczegdlnych nie postanowiono inaczej, to;

a) Wykonawca przedtozy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy dla danej czesci
zgodnie z procedurg ustalong w Kontrakcie;

b) Dokumenty Wykonawcy beda zgodne ze Specyfikacjag i Rysunkami, bedg
sporzadzone w jezyku ustalonym w SubKLAUZULI 1.4 Warunkéw Ogdlinych dla
porozumiewania sie i bedg zawieraty dodatkowe informacje wymagane przez
Inzyniera w celu ich dodania do Rysunkéw dla koordynacji projektow
sporzadzanych przez kazdg ze Stron;

c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang cze$¢ oraz za to, ze po ukohczeniu
Robot bedzie ona odpowiadata celowi, do ktdrego jest przewidziana i wymieniona
w Kontrakcie; oraz

d) przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi
dokumentacje powykonawczg, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze
Specyfikacjg i dostatecznie szczegotowe, aby umozliwity Zamawiajgcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadania, regulacje i naprawy danej czesci
Robét. Taka czes¢ nie bedzie uznana za gotowg dla przejecia na mocy
SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegdlnych dopoki te dokumenty
i instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi i dopdki Inzynier ich nie zatwierdzi.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach, ktérych polegat
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub
ustugi wchodzace w zakres Umowy, do realizacji, ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce rzeczywisty udziat
takiego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy lub wskaze takie dokumenty, w przypadku,
gdy znajdujg sie one juz w posiadaniu Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia zakonczenia
wykonywania robét budowlanych (ktéra to data bedzie wynika¢ z protokotu odbioru
koncowego) lub $wiadczenia ustug (ktéra to data bedzie wynika¢ z dokumentu
potwierdzajgcego wykonanie ustugi), ktére zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy
zawartym w Ofercie powinny zostaC¢ zrealizowane przez ten podmiot. Brak
przedstawienia lub wskazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
rzeczywisty udziat w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnosciach, ktérego
polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania w/w warunkéw udziatu w
postepowaniu, bedzie réwnoznaczny z brakiem udziatu tego podmiotu w realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej)
etatowych pracownikow Spétki Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji Stawa do realizacji
zadan objetych Umowa, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Dotyczy to takze
Podwykonawcéw, o czym Wykonawca powinien powiadomi¢ Podwykonawcéw
w zawieranych z nimi umowach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii
zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy, a zawinionej przez Wykonawce.

Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji Umowy:
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12.

a)

wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie przedmiotu niniejszego
zamoOwienia, w szczegolnosci prace fizyczne jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (ij. Dz. U. z 2018, poz.108 ze zm.).

Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w pkt a) nie polegajg na wykonywaniu pracy w
sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy,
Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajgcemu sktadajgc stosowne
oswiadczenia wraz z uzasadnieniem w terminie okreslonym w Projekcie Umowy.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca lub jego
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia tego wymogu przez Wykonawce lub jego Podwykonawce.
Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazadac:

a)

oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r.o ochronie danych osobowych, oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie
danych , Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. str. 1-88, przy czym informacje takie jak: imie i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz stanowisko
pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania lub

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
za ostatni okres rozliczeniowy lub

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych, oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. str. 1-88, przy czym
imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

W przypadku, gdy przedstawione przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumenty
bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego, co do ich zgodnosci
z rzeczywistoscig lub autentycznosci, Wykonawca lub Podwykonawca, na Zzgdanie
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty
lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w akapicie pierwszym niniejszej SubKLAUZULI lub dokumenty te
bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich 2zgodnosci
z rzeczywistoscig lub autentycznosci, a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi
dodatkowych dokumentéw lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwego
okregowego inspektora pracy, zwracajgc sie o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

13. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez
podmiot trzeci udostepniajgcy swoj potencjat w celu wykazania przez Wykonawce
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - na warunkach okreslonych w ztozonym
przez ten podmiot zobowigzaniu (zatgczonym do Oferty). Zgtoszenie zostanie dokonane
w formie pisemnej, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia realizacji przedmiotu
umowy. Zmiana podmiotu trzeciego na inny dopuszczalna jest pod warunkiem, ze
proponowany inny podmiot spetnia te same warunki udziatu
w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu oraz przekazuje swoj potencjat na tych
samych warunkach, co okreslone w Ofercie.

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost Zabezpieczenie
Wykonania zgodnie z postanowieniami okreslonymi w SIWZ. Strony zgodnie potwierdzajg, ze
Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Wykonania na okres realizacji przedmiotu zamowienia,
przy czym Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia Zabezpieczenia Wykonania lub
whniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy zgodnie z Umowa.

Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do
zrealizowania i ukonczenia Robét przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich
wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dluzszym od dnia
dokonania Odbioru koncowego albo dokonania ostatniego Odbioru koncowego, jezeli byty
dokonywane Odbiory korcowe dla Odcinkow albo innych czesci Robét niebedacych Odcinkami
w zakresie nalezytego wykonania Umowy, a Zabezpieczenie Wykonania w Okresie Zgtaszania
Wad (w wysokosci 30 % wartosci Zabezpieczenia Wykonania) bedzie obowigzywato w okresie
0 15 dni dtuzszym od daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad. Jezeli warunki Zabezpieczenia
Wykonania precyzujg jego date wygasniecia, a Wykonawca nie zostanie uprawniony do
otrzymania Swiadectwa Przejecia przed datg o 30 dni wczesniejsza od tej daty wygasniecia w
zakresie nalezytego wykonania Umowy lub Wykonawca nie zostanie uprawniony do
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otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg o 15 dni wcze$niejszg od daty wygasniecia w
zakresie usuniecia wszelkich wad, to Wykonawca:

a) bedzie przedtuzat waznos$é Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia Robét
i usuniecia wszelkich wad,

b) dostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszg SUbKLAUZULA w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami
powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie Wykonania ma by¢
zgodne z postanowieniami okreslonymi w SIWZ.

Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjgtkiem zgdania kwot, do ktorych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Kontraktu,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, jak to opisano
powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdac petnej kwoty Zabezpieczenia
Wykonania,

b) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu kwoty naleznej, tak jak albo zostata
uzgodniona przez Wykonawce, albo zostata okreslona wedtug SubKLAUZULI 2.5
Warunkéw Szczegodlnych i 20 Warunkéw Ogélnych, zmodyfikowanych Warunkami
Szczegdlnymi, a nastepnie uzgodniona lub okre$lona wedtug SubKLAUZULI 3.5
Warunkéw Ogdlnych, w ciggu 10 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

c) nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym w
powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,

d) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu
wedtug SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegodlnych, niezaleznie od tego, czy
powiadomienie o odstgpieniu byto dane,

e) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu wedtug SubKLAUZULI 15.5 Warunkow
Szczegolnych, jezeli Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty roszczenia niezaspokojone
przez Wykonawce do czasu odstgpienia lub w zwigzku z odstgpieniem.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 70 % w ciggu 30 dni
od dnia dokonania Odbioru kohcowego albo dokonania ostatniego Odbioru koncowego, jezel
byty dokonywane Odbiory Koncowe dla Odcinkéw albo innych czesci Robdét niebedacych
Odcinkami. Pozostata kwota w wysokosci 30 % Zabezpieczenia Wykonania pozostanie na
zabezpieczenie roszczen powstatych w Okresie Zgtaszania Wad i zostanie zwrdécona nie
pbzniej niz w terminie 15 dni po uptywie tego okresu pod warunkiem usuniecia wszystkich wad
potwierdzonych Swiadectwem Woykonania wystawionym przez Inzyniera zgodnie z
SubKLAUZULA 11.9 Warunkéw Szczegolnych.

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:
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Przedstawicielem Wykonawcy dla celow niniejszego Kontraktu bedzie Dyrektor Kontraktu.
Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy
i wyposazy go we wszystkie kompetencje i umocowania konieczne do dziatania w imieniu
Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Przedstawiciel Wykonawcy winien przebywa¢ na Placu budowy podczas trwania roboét
budowlanych. Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy
podczas realizacji Robot, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie wyznaczona
stosowna osoba zastepujgca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedtug
SubKLAUZULI 3.3 Warunkéw Ogolnych.

Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowa¢ kazde ze swoich petnomocnictw, funkciji
i upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje odwotaé.
Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem przez Inzyniera
uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniajgcego
osobe i precyzujgcego delegowane lub odwoftane petnomocnictwa, funkcje
i upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby bedg posiadac
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjeciu przez nich
obowigzkoéw zgodnie z Kontraktem, z uwzglednieniem przepisow Prawa budowlanego.

Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby) bedg biegle
wiadac jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewnic,
ttumaczenie na jezyk polski poprzez ttumaczy, mozliwo$¢é sprawnego porozumiewania sie
z Przedstawicielem Wykonawcy (oraz wszystkimi upowaznionymi przez niego osobami).

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

1. Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ustepu 2 ponizej, ustanawia nastepujgce wymagania
dotyczgce Umowy o podwykonawstwo:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty,

b) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow cze$ciowych Robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co
najmniej takim poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
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e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzleconej czesci Umowy
oraz dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie
podzleconej czesci Umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie
dokumentow poswiadczone za zgodnosc z oryginatem przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce),

g) wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy tytutem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo
rownoznaczne bedg z zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania
ptatnosci takiej kwoty nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu zatrzymania
ptatnosci takich kwot, w szczegolnosci z tytutu odsetek.
W przypadku, jezeli Kontrakt przewiduje przedtuzone Zabezpieczenie Wykonania,
Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ analogiczne postanowienia,

h) Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek Podwykonawcy,
o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 11 Warunkéw Szczegdlnych.

Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

kazdg kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo a takze catg korespondencje w tej

sprawie Wykonawca i Podwykonawca dostarczy za posrednictwem poczty, kuriera lub
osobiscie, jednoczesnie Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

W projekcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

muszg by¢ wskazane, co najmniej:

a) petha nazwa Podwykonawcy,

b) informacja, ze postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust. 1
powyzej, odnoszg sie w peini takze do ewentualnych umow o dalsze
podwykonawstwo lub, alternatywnie, ze nie przewiduje sie zawierania umoéw
o dalsze podwykonawstwo,

c) zapis, ze aneksy do Uméw o podwykonawstwo muszg podlegaé tej samej
procedurze ocennej jak Umowy o podwykonawstwo,

d) okreslenie zakresu Robdt i lokalizacji (uzywajgc dla doprecyzowania zakresu Robot
i lokalizacji z Przedmiaru Rob6t/Przejéciowego Swiadectwa Platnosci),
a takze sprzetu, jakim bedg wykonywane roboty,

e) wartos¢ zlecanych Robot w PLN netto. W projekcie Umowy o podwykonawstwo
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg wartos¢ netto zleconych Robét nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
netto zleconych Robét wynikajgcych z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

W Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci nalezy obowigzkowo wskazaé, jaki zakres Robot
zostat wykonany (i odebrany przez Inzyniera) przez poszczegdlnych
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow oraz kwote do zaptaty przypadajgcg na
kazdego z Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie catosci zamowienia  podwykonawcom
z zastrzezeniem pkt 24 IDW.
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Zamawiajgcy, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b u.p.z.p. zgda, aby
Wykonawca w Dacie Rozpoczecia, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow robét budowlanych, dostaw
lub ustugi os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na

temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozZniejszym okresie zamierza powierzyé

wykonanie czesci Umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag

Robét wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo (badz dokonac
zmiany w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy (badZz zgode na zmiane tej umowy). Przediozony projekt Umowy
o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy,

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do
przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w
szczegolnosci w sytuacii, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni
od dnia przedstawienia mu tejze umowy (a takze projektu jej zmiany). Niezgtoszenie
przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

c) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do Umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo
(badz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (badz jej zmiany) w sytuacji, o ktorej
mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze
umowy (badz jej zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu
do tejze Umowy o podwykonawstwo (badz jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie
za akceptacje Umowy (bgdz jej zmiany) przez Zamawiajgcego.

Powyzszg procedure okreslong w podpunktach od a) do d) stosuje sie rowniez do uméw
z dalszymi Podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych powyzej bedzie skutkowato brakiem mozliwosci skorzystania
z Podwykonawcy/dalszego = Podwykonawcy oraz  stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) przez
Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja
innych uprawnieh Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
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10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (a takze
kopie jej zmiany), w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy
bedzie wieksza niz 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w kazdym za$
przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 50.000 PLN. Przedtozona kopia Umowy o
podwykonawstwo (bgdz kopia ij€j zmiany) musi byc¢ zgodny
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekgciji, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie dysponuje, co najmniej potencjatem podmiotu
zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia, wchodzacych
w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p., lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Regulacje
niniejszg stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

Zmiana zakresu Robot wykonywanych przez Podwykonawcow przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowien niniejszej
SubKLAUZULI.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiebiorstwa
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Spotki z 0.0 w Stawie i innych tajemnic prawnie
chronionych powzietych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy oraz za przestrzeganie
zapiséw dokumentu ,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w Zaktadach Wodociggoéw i
Kanalizacji”, dostepnego na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to:

a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca Robdt musi posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i sprzet gwarantujgcy prawidtowe wykonanie Robdt,

b)  Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy,

c) kazde podzlecenie bedzie zawierato  postanowienia  upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na
Zamawiajgcego na mocy SubKLAUZULI 4.27 Warunkow Szczegdlnych (jezeli lub,
kiedy zajdg okolicznosci tam przewidziane) lub w przypadku wypowiedzenia
Kontraktu na mocy SubKLAUZULI 15.2 Warunkoéw Szczegdlnych,

d)  w ciggu 30 dni od daty zaptacenia (w przypadku ptatnosci korncowej 14 dni, liczac
od daty wystawienia faktury) Wykonawcy za dang czes¢ Roboét Wykonawca
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przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw, o ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 u.p.z.p., biorgcych udziat w
realizacji Robét odebranych i po$wiadczonych do zaptaty w Swiadectwie Patnosci
przez Inzyniera, ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych Roboét zostaty
uregulowane wraz z fakturg/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz
dowodem ich zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, pod rygorem
wstrzymania zaptaty nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia (udzielenia
kolejnej zaliczki) w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty, a w przypadku ptatnosci korncowej pod rygorem niewyptacenia
czesci wynagrodzenia, w wysoko$ci wynikajgcej z Ostatecznego Swiadectwa
Pfatnosci, ktora nie zostata uregulowana przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

12. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg Umowg Podwykonawca
(dalszy Podwykonawca) robot budowlanych bgdz zgtoszony Podwykonawca dostaw lub
ustug wystgpi do Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje
ptatnosci za wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane i
po$wiadczone do zaptaty w Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zgdania to Inzynier wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie
7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowoddw, Zze poswiadczone przez
Inzyniera sumy nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) zostaly zaptacone wowczas
Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po potwierdzeniu
kwoty przez Inzyniera, zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy)
nalezng kwote bez uwzglednienia odsetek. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po
zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
bedzie miat prawo potrgci¢ kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie uprawniony do
powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu
wezwania opisanego powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwo$ci Zamawiajgcego odnosnie wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy Zamawiajgcemu przystugiwato bedzie

prawo ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy).

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe
rozmieszczenie wszystkich czesci Robét, a takze skoryguje kazdy btad w rozmieszczeniu,
poziomach, wymiarach Robat.
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Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy w tych wyspecyfikowanych lub
przekazanych danych odniesienia, ale Wykonawca dotozy staran, aby przeprowadzi¢ ich
weryfikacje zanim zostang uzyte.

Jezeli powstang opdznienia czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu koniecznoSci
wykonania Roboét spowodowanych przez btgd w tych danych odniesienia, ktérego
doswiadczony Wykonawca nie mogt w racjonalny sposob wykryé ani unikngé tego opdznienia
czy tez Kosztu, to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i na mocy SubKLAUZULI 20.1
Warunkéw Ogolnych bedzie uprawniony do:

a) przedtuzenia czasu za takie op6znienie na mocy SubKLAUZULI 8.4 Warunkow
Szczegdlnych, jesli ukohczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

b)  pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy witgczy¢ do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier powinien postepowa¢ zgodnie
z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogdlnych dla uzgodnienia lub ustalenia(i) czy i w jakich
granicach btad nie mogt by¢é w pore wykryty, oraz (ii) spraw, opisanych powyzej w ppkt. a)
i b) odnoszgcych sie do skutkéw tego btedu.

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

1. Wykonawca przeditozy do akceptacji Inzyniera plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) nie pdzniej niz w ciggu 7 dni przed datg przekazania Placu Budowy, co nie
zwalnia z obowigzku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.

2. W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac
srodki kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w ustepie powyzej, a w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen)
niezwtocznie podejmowac dziatania korygujgce i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu co kwartat (zas jezeli projekt trwa krocej niz rok - co miesigc) raporty z
realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych
dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wptywu na
harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

3.  Wykonawca bedzie:

a) przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepisow bezpieczenstwa, w tym
Regulacji Zamawiajgcego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.zwik.slawa.pl ).

b)  zapewniat bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na

Placu Budowy oraz oséb przypadkowo znajdujgcych sie na Placu Budowy;

C) utrzymywat Plac Budowy i Robdét w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkadd,
tak aby unikac niebezpieczenstwa dla oséb, o ktérych mowa w lit. b);

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. Wykonawca przedtozy szczegdty dotyczgce swojego Programu
Inzynierowi do akceptacji w ciggu 28 dni od podpisania Kontraktu, z uwzglednieniem:
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a) procedur zarzadzania jakoscig, ktore bedg stosowane na Placu Budowy, w tym
w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,

b)  struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzadzania jakoscig,
c) instrukcji zarzgdzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie

zimowym,

d) certyfikatu posiadania Systemu Zarzadzania Jakoscig lub Ksiegi Jakosci w przypadku
braku takiego certyfikatu,

e) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosujg
sie do wymagan zarzgdzania jakoscia,

f) harmonogramu wykonywania badan sprawdzajgcych uwzgledniajgcego wymagania
zawarte w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu
sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje ilosé
badan sprawdzajgcych do przyjetych rozwigzanh oraz postepu prac i Robdét.

Jesli Inzynier, w ciggu 7 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jakosci, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jakosci nie jest
zgodny z Kontraktem, to bedzie uwazato sie, ze Program ten zostat zatwierdzony
i Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Programem.

W przypadku zgtoszenia w powyzszym terminie przez Inzyniera uwag do Programu
Zapewnienia Jakosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni
i ponownego przedtozenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakosci Inzynierowi do
zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a
przedtozony przez niego Program Zapewnienia Jakosci bedzie niezgodny z Umowa,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do przystgpienia do Robat.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego Etapu Robét. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie
wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd
zatwierdzenia tego dokumentu przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci. W przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z zatozen okreslonych w Programie
Zapewnienia Jakosci, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedg uprawnienia okreslone w
SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdlnych.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowaé witgczajgc te dotyczace dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wiasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzadzenia, ktorych
moze potrzebowac dla celdéw Robdét.

Jezeli w zwigzku z realizacjg Robot koniecznym stanie sie, aby Zamawiajgcy udostepnit
Wykonawcy jakiekolwiek urzgadzenia infrastruktury to Wykonawca poniesie wszelkie koszty
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wynikajgce z udostepnienia tych urzgdzen na podstawie odrebnie zawartej umowy
o udostepnieniu urzgdzenh.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét, na wtasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drdg, tras dostepu i urzadzen
obcych lub obiektéw budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét. Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona
protokotem przez Wykonawce, Inzyniera
i gestoréw lub zarzadcow takich drog lub urzadzen obcych lub obiektow budowlanych.

SUBKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKLOCANIA

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:
Wykonawca nie bedzie zaktdcat niepotrzebnie:

a) porzadku publicznego, lub

b) dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drég, przejsé, niezaleznie czy sg one
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych podmiotow. W przypadku
koniecznosci zamkniecia drogi publicznej, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w SIWZ Tom Ill — Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich jak dreny, linie
i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty budownictwa Ilgdowego,
przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych Robét moggcych naruszy¢
te urzadzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentacji
Projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drog, rurociggow, kabli i linii
elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgadzen,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(6w) przy realizacji Robot. Wykonawca
bedzie zobowigzany do bezzwilocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie
koniecznosci wykonania wszelkich dalszych Robét naprawczych zleconych przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z
optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego
niepotrzebnego lub nieprawidtowego zakiécenia. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz dodatkowego Kosztu z tego
tytutu.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia znakéw geodezyjnych
podczas Rob6t Ilub innych prac, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu
z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw na wiasny koszt,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wlasciwego
terenowo Staroste.

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.
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W szczegolnosci, Wykonawca postepowat bedzie o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
zgodnie z wszystkimi zapisami decyzji innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony
srodowiska. W  przypadku  wystgpienia  bezposredniego  zagrozenia  szkodag
w srodowisku spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca
odpowiada za szkody w Srodowisku powstate wskutek prowadzenia Roboét. W przypadku
wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu
ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatah
naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na
wiasny koszt.

W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza
warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w szczegolnosci wymogi okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86
w/w ustawy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar
pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych
w wyniku dziatan Wykonawcy.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wlasne oraz oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ witasciwym organom petng
mozliwo$¢ kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich
wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej
odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

SUBKLAUZULA 4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | MATERIAL DO WYDANIA
BEZPLATNIE

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI.

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgca trescia:

Dobowe, Tygodniowe oraz Miesieczne Raporty o Postepie Prac bedg przygotowane przez
Wykonawce wedtug wzoréw stanowigcych Zatgcznik Nr 1 do Warunkoéw Szczegdlnych.
Raporty te podlegajg akceptacji przez Inzyniera. Raporty bedg przedktadane Inzynierowi
w nastepujgcych formach oraz terminach:

a) Dobowe Raporty o Postepie Prac — w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie
skanu do godziny 12.00 w dniu nastepujgcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz
w terminie do 7 dni w formie papierowej,

b) Tygodniowe Raporty o Postepie Prac — w formie elektronicznej edytowalnej oraz
w formie skanu do godziny 12.00 nastepnego dnia roboczego po tygodniu, ktérego dany
raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej,

c) Miesieczne Raporty o Postepie Prac — w formie elektronicznej edytowalnej oraz
w formie skanu, jak rowniez w 2 egzemplarzach w formie papierowej, w terminie do 7
dnia miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu sprawozdawczym.
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W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczecia Robdot w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac ztozy w terminie 7 dni po
uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizaciji.

Pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie obejmowat okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym miata miejsce Data
Rozpoczecia.

Nastepnie miesieczne Raporty o Postepie Prac bedg przedktadane comiesiecznie, kazdy
w ciggu 7 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany Raport o Postepie Prac dotyczy.

Raporty o Postepie Prac beda sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy catg prace, o ktérej
wiadomo, ze jest zalegta na date ukornczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Kazdy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

a) wykresy i szczegotowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania,
powstawania Dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy,
budowy, montazu, dokonywania préb, wigcznie z takimi samymi czynnosciami dla Robot
realizowanych przez kazdego Podwykonawce;

b) fotografie oznaczone datami, przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu na Placu
Budowy;

c) dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzgdzen i Materiatdw: nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i)  rozpoczecia wyrobu,

(i)  inspekcji Wykonawcy,

(iii)  prob,

(iv)  wysyiki i przybycia na Plac Budowy;

d) szczegotowe informacje opisane w SubKLAUZULI 6.10 Warunkéw Szczegélnych;

e) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdw prob i atestow Materiatow;

f) liste powiadomien, wystanych na mocy SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdlnych oraz
SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogadlnych;

g) dane statystyczne dotyczgce bezpieczenstwa, wigczajgc szczegotowe informacje na
temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do bezpieczenstwa,
ochrony srodowiska i kontaktow ze spoteczenstwem;

h)  poréwnanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project bgdz rownowaznym, ktory
bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikow zapisanych w
formacie *.mpp,) faktycznego i planowanego postepu rzeczowego i finansowego pracy,
ze szczegotami wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu
Robét zgodnie z Kontraktem oraz srodkéw przedsiewzietych lub majgcych by¢
przedsiewziete, w celu zapobiezenia opdznieniom, wedtug wytycznych przekazanych
przez Zamawiajgcego, w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy odpowiednie raportowanie,

i) szczegoty wszelkich wydarzen lub okolicznoéci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu
Robot zgodnie z Kontraktem oraz $rodkéw przedsiewzietych lub majgcych by¢
przedsiewziete, w celu zapobiezenia opdznieniom;

i) uaktualnione plany ptatnosci, zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 14.4 Warunkow
Szczegodlnych, w odstepach miesiecznych wraz z pozycjami, ktére mogg sie pojawi¢ w
wyniku zastosowania KLAUZULI13 oraz KLAUZULI 20 Warunkéw Ogdlnych
zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych;
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k)  prognoze Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra powinna obejmowaé wszystkie
okolicznosci moggce mie¢ wplyw na jej wysokosé, wraz z wyjasnieniem ewentualnych
rozbieznosci,

) zestawienie Podwykonawcéw,

m)  opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska, w tym miedzy innymi:

(i) wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwolen w zakresie ochrony
Srodowiska (np. Zgody wodno prawne ; decyzje o usunieciu drzew i krzewow,
zezwolenia na odstepstwa od zakazéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy o
ochronie przyrody), jezeli zajdzie taka potrzeba,

(i) szczegotowy opis dziatah organizacyjno-technicznych dotyczacych fazy budowy,
wynikajgcych z wymagan w zakresie ochrony Srodowiska na podstawie uzyskanych
decyzji administracyjnych,

(iii) szczegotowy wykaz wykonanych urzgdzen ochrony srodowiska ze wskazaniem
doktadnej lokalizacji i parametréw wykonanych urzgdzen,

(iv) informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla srodowiska naturalnego,
w tym wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w sSrodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami oraz informacje na
temat wszystkich dziatan podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody
w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatah
zapobiegawczych i naprawczych,

(v) informacje na temat wytworzonych odpadow i sposobdéw ich zagospodarowania,
zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:
Jezeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to:

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie osob nieupowaznionych na Plac
Budowy,

b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy, oraz

c) prawo wstepu na Plac Budowy majg przedstawiciele wiasciwych organéw administraciji
publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowigzujgcych
przepisow.

SUBKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wszelkie skamieniato$ci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne
pozostatosci lub obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym,
znalezione na Placu Budowy, bedg wziete w opieke i zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca
podejmie wszelkie rozsgdne $rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy
uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym réwniez w przypadku odkrycia
niewybuchu lub niewypatu, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera oraz przy uzyciu
dostepnych srodkow, zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz
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niezwtocznie zawiadomi o znalezieniu tego znaleziska wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw lub inne wiasciwe organy, w przypadku odkrycia niewybuchu lub
niewypatu, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwe organa zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje sie¢ SubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 4.25 NARADY Z POSTEPU PRAC

W ciggu 7 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce pierwszego Miesiecznego
Raportu o Postepie Prac, w wyznaczonym przez Inzyniera miejscu odbedzie sie Narada z
Postepu Prac dotyczgca postepu prac, z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy, na
ktérej bedzie omawiany Raport o Postepie Prac, wszelkie sprawy mogace by¢ przyczyng
ewentualnych roszczen bgdz sporéw oraz inne odnosne sprawy. Personel Zamawiajgcego
moze takze uczestniczy¢é w Naradach z Postepu Prac. Kolejne Narady z Postepu Prac
odbywac sie bedzie w cyklu co najmniej dwutygodniowym.

W ciggu 2 dni od Narady z Postepu Prac, Inzynier dostarczy protokdt z tej narady do
uzgodnienia przez Wykonawce. Protokot nie zastepuje zadnych komunikatéw wymaganych
Kontraktem zgodnie z SubKLAUZULA 1.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Zamawiajacy, Inzynier, lub Wykonawca mogg zada¢ dodatkowych zebran. Stosowng
informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciagu 7 dni przed
jego terminem.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do uczestnictwa w Naradach z Postepu Prac,
ktore zorganizuje Inzynier.

SUBKLAUZULA 4.26 DZIENNIK BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy.
Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym
do dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera od stosowania sie do wymogow
SubKLAUZULI 1.3 Warunkéw Szczegélnych, chyba, ze uzgodniono inaczej pomiedzy
Stronami a Inzynierem oraz potwierdzono na pismie.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby niereprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
zgtosic¢ Inzynierowi. Inzynier podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy
zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

SUBKLAUZULA 4.27 CESJA KORZYSCI Z PODZLECENIA

Wykonawca powinien dokonac¢ na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, ktére wykraczajg poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania
Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli
w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za Roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie w
zycie.
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KLAUZULA S MIANOWANI PODWYKONAWCY
Usuwa sie tre§¢ KLAUZULI 5.

KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY | SItA ROBOCZA
SUBKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia
Robét przez 5 dni w tygodniu (od poniedziatku do pigtku wigcznie), z zastrzezeniem
postanowien decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz 2z zastrzezeniem
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére nie pozwalajg na wykonywanie danych
Robét. Brak mozliwosci wykonywania danych Robét w danych warunkach atmosferycznych
musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA | URZADZENIA DLA PERSONELU
KIEROWNICZEGO | SitY ROBOCZE)

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Jezeli w Kontrakcie nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzgdzenia mieszkalne i socjalne, dla Personelu
Wykonawcy.

Wykonawca nie pozwoli nikomu 2z Personelu Wykonawcy organizowac jakichkolwiek
tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych na Placu Budowy.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wykonawca bedzie przez caty czas podejmowat wszelkie rozsgdne srodki dla zapewnienia
zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dostepno$¢ personelu medycznego, pierwszg pomoc oraz ustugi karetek
dla Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przestrzegat na Placu
Budowy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tak, jak podano w Planie Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzagdzonym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczenstwa pracy, jak jest wymagane
przez ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn.
zm.) i rozporzgdzenie Rady Ministréw z 2 wrzesnia 1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny prac (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 z p6zn. zm.).

Wykonawca powinien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera, w ciggu 24 godzin od tego
zdarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca powinien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim witadzom, jes$li prawo
wymaga takiego zgtoszenia.

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
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Podczas realizacji Robét oraz tak diugo poézniej, jak bedzie to konieczne do wypetnienia
zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do planowania,
organizowania, kierowania, zarzgdzania, inspekcji i dokonywania préb przy pracy.

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania
powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane oraz
posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére zostaty okreslone w SIWZ
lub w ogtoszeniu 0 zamowieniu.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktorejkolwiek z oséb umocowanych
lub uprawnionych do wykonywania projektéw (jezeli dotyczy), kierowania budowg i do
kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SIWZ lub ogtoszeniu o
zamowieniu, musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Inzyniera w porozumieniu z Zamawiajgcym. Inzynier zaakceptuje lub
odrzuci takg zmiane, w terminie 7 dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie
miata wptywu na Zaakceptowang Kwote Kontraktowg. Wykonawca przedtozy Inzynierowi
propozycje zmiany, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania
projektéw (jezeli dotyczy), kierowania budowg lub Robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku projektanta (jezeli dotyczy),
kierownictwa budowy lub Robdét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcg liczbe oséb posiadajgcych dostateczng
znajomos¢ jezyka komunikatow (zdefiniowanego w SubKLAUZULI 1.4 Warunkow Ogélnych
oraz dziatan przewidzianych do prowadzenia (wtgcznie z wymaganymi metodami i technikami,
zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom), w celu
zadowalajgcej i bezpiecznej realizacji Robaot.

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony
w swych zawodach lub zajeciach. Inzynier lub Zamawiajgcy moze wymagac¢, aby Wykonawca
usunagt kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy
Robotach, wtgcznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktéra:

a) uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu,

) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ktérej dziatanie (bgdz
zaniechanie dziatania) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa Ilub Srodowiska
naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w
Srodowisku.

o O T

Wykonawca usunie (lub spowoduje usuniecie) takze osobe (osoby) zatrudnione przy
wykonaniu Umowy, ktérych usuniecia zazada Inzynier lub Zamawiajgcy. Zmiana Personelu
Wykonawcy na zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego nie bedzie wymagata aneksu do Umowy.

W sktad Personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia wymagane
w szczegolnosci przez przepisy Prawa budowlanego, jak réwniez uprawnienia wymagane
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przez przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 1629 z p6zn. zm.) niezbedne dla podjecia obowigzkéw zgodnie z Kontraktem.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce osoby z Personelu
Wykonawcy, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jezeli
wystgpi taka okolicznosé, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub
spowoduje jej wyznaczenie).

W przypadku zmiany cztonka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia nowego czionka personelu Wykonawcy, ktory najpézniej
w dniu sktadania oferty posiadat doswiadczenie pozwalajgce uzyskaé takg samg lub wyzszg
liczbe punktow w kryterium Doswiadczenie Personelu Wykonawcy. Zmiana czionka Personelu
Wykonawcy nastgpi nie poézniej niz w terminie 28 dni od wystgpienia okolicznosci
uzasadniajgcej te zmiane. Przerwa w wykonywaniu obowigzkéw przez czionka Personelu
Wykonawcy wskazanego w Ofercie, ktora wystgpi w przypadku dokonania wielokrotnej zmiany
cztonka Personelu Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, nie moze przekroczy¢ tgcznie 28 dni.

Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastepujgca (nowa lub
na zastepstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostaty okreslone w SIWZ lub ogtoszeniu o
zamowieniu, doswiadczenie i kwalifikacje. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie w skifadzie Personelu i na
zgdanie Zamawiajgcego przekaze informacje i dokumenty niezbedne do zweryfikowania
doswiadczenia i kwalifikacji tego Personelu.

SUBKLAUZULA 6.10 LISTY PERSONELU | SPRZETU WYKONAWCY
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca bedzie przedkfadat Inzynierowi szczegdtowe informacje o liczbie w kazdej
kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na
Placu Budowy. Szczegotowe informacje nalezy przedstawi¢c w kazdym miesigcu
kalendarzowym, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, do czasu, az Wykonawca ukonczy
wszystkie prace wraz z zalegtymi, o ktérych jest wiadome, ze sg zalegte na date ukonczenia
podang w Swiadectwie Przejecia.

Personel Wykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w regulacjach
wewnetrznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg ilos¢ personelu posiadajgcego wymagane
prawem i Regulacjami Zamawiajgcego kwalifikacje umozliwiajgce wykonanie Robdét.

Inzynier moze zazadac usuniecia z Placu Budowy Sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i $wiadectw sprawno$ci technicznej oraz oséb
obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych uprawnien.

Wykonawca i jego personel bedg przestrzegaé i bedg ich obowigzywaty wszystkie przepisy
prawa krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia i koszty
postepowania wynikajgce z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce i jego personel
przepisow prawa.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY
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W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zapewnienie zatrudnienia zgodnie z majgcym zastosowanie polskim prawem,
z uwzglednieniem przepisow dotyczgcych wiz dla rezydentéw, pozwolen na prace oraz
wymaganych uprawnien dla personelu inzynierskiego i zarzadzajgcego.

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotnikéw, zapewni
poprzez ttumaczy sprawne porozumiewanie sie w jezyku polskim Stron Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wiasciwg
opieke nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku zaniedbania
Wykonawcy, = Zamawiajgcy moze  przesiedli¢ oraz  utrzymaC  takie  osoby
i odzyska¢ poniesione w tym zakresie koszty od Wykonawcy. W przypadku $smierci w Polsce
kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosowne zatatwienie spraw zwigzanych z jego powrotem lub pogrzebem.

Wszystkie koszty odnoszgce sie do stosowania tej SubKLAUZULI poniesie Wykonawca.

KLAUZULA 7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO
SUBKLAUZULA 7.1 SPOSOB REALIZACII

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Wykonawca bedzie prowadzit wyréb Urzgdzen, pozyskiwanie i wyrdb Materiatéw oraz catg inng
realizacje Robat:

a)  w sposob (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,
b)  we wlasciwy, profesjonalny i staranny sposéb, zgodnie z uznang dobrg praktyka,

C) przy uzyciu urzgdzen wiasciwie wyposazonych dopuszczonych do eksploataci
Materiatow dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,
nie powodujgcych zagrozenia, wyjgwszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane w
Kontrakcie.

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania
Specyfikacji, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym
i Regulacjami Zamawiajgcego oraz muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed datg
ztozenia zamowienia, jak rowniez przed datg wbudowania lub zamontowania.

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwlaszcza przeciecie lub zamkniecie
istniejgcych drog, wodociggow lub innego urzgdzenia uzytecznosci publicznej, nie moze zostaé
przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca powinien w odpowiednim
czasie - co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem takich Robét - powiadomié Inzyniera na pismie
0 zamiarze wykonania tego typu czynnosci, w celu umozliwienia mu przygotowania
odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych srodkéw bezpieczenhstwa.

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczyé prawa, wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Placem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakitdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszystkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli
posesji czy budynkow sgsiadujgcych z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.
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Wykonawca zapewni ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach, wszystkich
rodzajow, budynkach i budowlach - wyrzgdzonych przez niego lub Podwykonawce(éw) w
trakcie prowadzenia prac. Wykonawca powinien bez zwioki, na wtasny koszt naprawié
wszystkie szkody oraz, jezeli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzgdzone
przez Inzyniera.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej, Wykonawca bedzie postepowat
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Kontrakcie.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami
objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zaprojektuje, uzgodni
i wykona tymczasowy przejazd drogowy uwzgledniajgc obowigzujgce Regulacje
Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty z tytutu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa,
wykonanie i utrzymanie) lezg po stronie Wykonawcy.

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczecie Robét, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi liste wszystkich Urzgdzen, ktoérych on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢.
Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwos¢
wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub Materiatow zgodnie z przepisami.

SUBKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PROB
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Niniejsza SubKLAUZULA bedzie miata zastosowanie do wszystkich préb wyspecyfikowanych
w Kontrakcie, innych niz Proby Eksploatacyjne (jesli sa).

Wykonawca dostarczy calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady (w tym odpowiedni sprzet
laboratoryjny), site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel
kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb oraz
badan kontrolnych, na wiasny koszt. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce
dokonania wyspecyfikowanych préb oraz badan kontrolnych kazdego z Urzgdzen, Materiatéw
oraz innych czesci Robot.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng akredytowanego w
przedmiotowym zakresie laboratorium badawczego. Wykonawca, nie péznej niz 14 dni przed
podjeciem prac, zgtosi Zamawiajgcemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujgce na jego
Zlecenia badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca w zgtoszeniu
laboratorium przedstawi informacje dotyczace laboratorium obejmujgce w szczegodlnosci:
zaplecze techniczne, sprzet pomiarowy, procedury zapewniania jakosci, zakres prowadzonych
badan, obieg dokumentéw w laboratorium.

Inzynier moze, wedtug KLAUZULI 13 Warunkéw Ogdlnych zmodyfikowanych postanowieniami
Warunkéw Szczegdlnych, zmieni¢ miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych préb lub badan
kontrolnych lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione
lub dodatkowe préby pokazg, ze poddawane probom Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo
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nie sg zgodne z Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany bedzie poniesiony przez
Wykonawce, bez wzgledu na inne postanowienia Kontraktu.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia préb z wyprzedzeniem, co
najmniej 48 godzin.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o
zamiarze Inzyniera obecnosci przy probach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie i w
miejscu uzgodnionym, to Wykonawca bedzie mogt, chyba, Zze Inzynier poleci inaczej,
przystgpic¢ do prob i proby te bedg wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da
powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1
Warunkéw Ogoélnych, do:

a) przedtuzenia Czasu na Ukohczenie, w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem,
wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkoéw Szczegolnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje
sie, ze bedzie opdznione, oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowe.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkow Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwiocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z
prob. Gdy wyspecyfikowane proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym,
Inzynier uzna swiadectwo przeprowadzenia préb sporzgdzone przez Wykonawce lub sam
wystawi mu w tym celu Swiadectwo. Jezeli Inzynier nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje
odczyty jako wierne.

SUBKLAUZULA 7.7 WtASNOSC URZADZEN | MATERIALOW

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Urzadzenia lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z SubKLAUZULA 14.5
Warunkow Szczegdlnych, stajg sie wtasnoscia Zamawiajgcego w momencie dostarczenia ich
na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera albo w
innych przypadkach opisanych w Umowie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Urzadzen lub Materiatéw bez jakichkolwiek obcigzen.

Dodaje sie nastepujgce SUbKLAUZULE:

SUBKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i unikniecia jego ewentualnych uszkodzen,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swoj koszt z powiadomieniem zarzadcy terenu,
urzgdzen itp., z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu wiasciwych zgod.

Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowigzany jest do
niezwtocznego usuniecia powstatych uszkodzen. Odpowiednie zastosowanie znajduje
SubKLAUZULA 4.14 Warunkéw Szczegélnych.
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SUBKLAUZULA 7.10 MATERIALY Z ROZBIORKI | ODPADY

1.

Przed rozpoczeciem Robot, Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg przeprowadzi przeglad
obiektow i dokona wstepnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do demontazu. Dalszy
sposob postepowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny z przepisami i Regulacjami
Zamawiajgcego. Materiaty z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy.

. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzysta¢ Materialy i Urzadzenia,

wzgledem, ktorych rezerwuje sobie prawo wiasnosci, wszelkie koszty zwigzane z
demontazem, segregacjg, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego bedg poniesione przez Wykonawce.

. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzgdzenia do czasu, gdy bedg one

potrzebne do wykonania Robdét, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos$¢ oraz wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Zdemontowane Materiaty oraz Urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas
demontazu Urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce i muszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrocenie
tych Urzadzen do stanu sprzed demontazu.

. Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w

miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

. Materiaty przydatne Zamawiajgcemu stanowig w szczegdlnosci:

a. Materiaty starouzyteczne — sg to Materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

b. Materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to Materiaty kwalifikujgce sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

c. pozostate Materiaty do ponownego uzytku;

d. konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, ktére utracity
pierwotng wartos¢ uzytkowa.

. Wykonawca jest wytworcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi

przez siebie odpadami w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki
i remontu obiektéw.

. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia

i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegodlnosci gospodarka odpadami nie moze:
a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
b) powodowaé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
c)  wywotywacé niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich miejsc o szczegdinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

. Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowac w sposéb selektywny w miejscu na

ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.) — dalej ,ustawa o
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odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegélnych rodzajéw odpadéw oraz sposobow
zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami
odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwo$ci
zwigzanych z ich magazynowaniem.

9. Wykonawca, bedac wytwdércg odpadoéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytgcznie podmiotom, ktore posiadaja:

a) zezwolenie na zbieranie odpaddéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

b)  koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci;

c)  wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w przepisach ustawy o odpadach,
chyba Ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

10. Wykonawca, bedgc wytwércg odpaddw, jest obowigzany do:

a) prowadzenia na biezagco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpadéw;

b)  sporzadzania rocznego  sprawozdania o  wytwarzanych odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami.

11. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi w terminie kwartalnym informacje
o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna
by¢ przygotowana zgodnie z Regulacjami Zamawiajgcego.

12. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytwérca
odpadow.

13. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowigzujg
réowniez wszystkich Podwykonawcéw.

KLAUZULA 8 ROZPCZECIE, OPOZNIENIE | ZAWIESZENIE
SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Za Date Rozpoczecia uwazac sie bedzie nastepny dzieh po podpisaniu Umowy przez drugg
Strone.
Wykonawca rozpocznie realizacje Robét tak szybko, jak jest to rozsgdnie mozliwe po Dacie

Rozpoczecia i nastepnie bedzie prowadzit Roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym i bez opdzniania.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego Zgtoszenie prac budowlanych lub Pozwolenie na
Budowe i pisemne petnomocnictwo do dziatania w imieniu Zamawiajgcego w ramach ustawy
Prawo budowlane (wraz z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ponizszych
punktach, ktérych Wykonawca nie jest w stanie pozyskaé/sporzadzi¢ samodzielnie). Stosownie
do wymogéw ustawy Prawo budowlane, Wykonawca - w imieniu Zamawiajgcego
i po akceptacji Zamawiajgcego - zawiadomi witadciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia realizacji Robét, podajgc na pismie:

1) liste personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), ktory petni¢ bedzie funkcje

Kierownika Budowy i Kierownikow Robét oraz dotgczajac:
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a) oswiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

b)  oswiadczenia Kierownikdw Robét o przyjeciu obowigzku kierowania Robotami,

c) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem uprawnienia budowlane ww. os6b oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

2) liste personelu Inzyniera (wymienionego z nazwiska), ktéry petni¢ bedzie funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie
przepisami Prawa budowlanego oraz dotgczajgc:

a) oswiadczenia inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzku inspektora,
b)  potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem uprawnienia budowlane ww. oséb oraz

zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasdciwej izby samorzadu zawodowego,

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogtoszeniu dotyczacym bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, ktéra bedzie umieszczona na budowie zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczyé Zamawiajgcemu dokumenty wymienione

w pkt 1), 2) i 3) w odpowiednio wczesniejszym terminie. Powyzsze dotyczy réwniez kazdej

zmiany Personelu.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymienionych w pkt 1), informacji wymienionej

w pkt 3) oraz innych dokumentéw wymienionych w niniejszej SubKLAUZULI

w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki opéznien w realizacji Kontraktu tym spowodowane,

zostang poniesione przez Wykonawce.

Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi polisy

ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym

przez Kontrakt.

SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM

Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI: ,Harmonogram” zastepuje sie tytutem: ,Harmonogram
rzeczowo — finansowy”, zas tres¢ SubKLAUZULI zastepuje sie nastepujgca trescia:

W terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi do zatwierdzenia — w programie MS Project bgdz rownowaznym, ktéry bedzie
umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikbw w formacie *.mpp,
(z zastrzezeniem informacji dotyczgcej przeptywow pienieznych (cash flow) zwigzanych
z wykonaniem Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie Excel) — Harmonogram
rzeczowo-finansowy (dalej takze jako ,HRF”), obejmujacy zakres Umowy, sktadajgcy sie z
nastepujacych czesci:
a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robét - przygotowany w programie MS Project
badz réwnowaznym, ktory bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis
i zmiane plikéw w formacie *.mpp, zawierajgcy prace w ramach Robét oraz pozostate
czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

b)  Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzetu;
c) Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiatow;

d) Harmonogram Przerobéw, Harmonogram Ptatnosci;

e) Schemat Etapowania;

f) Raport Towarzyszacy.
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Wszystkie czesci sktadowe HRF zostang przygotowane wediug wzoréw wskazanych
w Zatgczniku nr 1 do Warunkéw Szczegdlinych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie ppkt a) powyzej bedzie zawierat:

(i)

(i)
(iif)
(iv)

(vi)

(vii)

(viii)
(ix)

(x)

(xi)

kolejnos¢é, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Kontraktem
z wyrazng graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej Robdt, tj.: terminy wykonywania
Dokumentow Wykonawcy oraz terminy i kolejnos¢ wykonywania Robét, tak aby osiggngc
zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Etapie, wraz z uwzglednieniem terminu
wykonania préb kohcowych dla kazdego asortymentu Robo6t okreslonych
w danym Etapie oraz dla pozostatych Robét oraz terminu wstepnej eksploatacji urzadzen
dla zakresu Robot realizowanych w danym Etapie, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukonczenie,

okresy na przeglady i odbiory,

kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekciji i prob, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,

daty rozpoczecia i zakonczenia Robo6t na realizowanej inwestyciji,

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych asortymentéw Robat,

zapewnienie dostaw Materiatow i Urzgdzen na Plac Budowy, réwniez w okresie zimowym,

w zakresie niezbednym dla zachowania ciggto$ci Robdt,
planowane przerwy w prowadzeniu Robdt ze wzgledu na wymogi zawarte

w Kontrakcie (np. ze wzgledu na wymogi decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach),
planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych Etapach realizacji inwestycji,

rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania Robot lub przyjetych technologii
prowadzenia Robdét,

Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 8.13 Warunkow
Szczegolnych,

date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajacej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt b) powyzej bedzie zawierat:

(i)

(ii)

szczegotowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla
kazdego gtéwnego Etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych do
realizacji Robot w Czasie na Ukonczenie, bedacy scisle powigzany z Harmonogramem
Robot wedtug ppkt a) powyzej,

date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgadzajgcej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt c) powyzej bedzie zawierat:

(i)

(ii)

szczegotowe informacje przedstawiajgce planowane do wbudowania ilosci Materiatow
i Urzadzen oraz planowane ilosci dostaw Materiatow i Urzgdzen w kazdym miesigcu
realizacji Kontraktu, niezbedne do realizacji Rob6t w Czasie na Ukonczenie, bedacy
scisle powigzany z Harmonogramem Robét wedtug ppkt a) powyzej,

date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt d) powyzej bedzie zawierat:
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(i) szacowane przeroby i ptatnosci (netto i brutto) wynikajgce z Harmonogramu Robot
wedtug ppkt a) powyzej, w ukfadzie miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje,

(i)  koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu,

(i)  date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt €) powyzej bedzie zawierat: graficzne przedstawienie kolejnosci

wykonywania prac w kazdym Etapie,

(iii)  rejestr ryzyk wraz okresleniem wptywu na realizacje Umowy, harmonogram, Czas na
ukonczenie, Cene Kontraktowg oraz wskazaniem dziatan planowanych do podjecia
w celu minimalizacji ryzyk.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegdlne wymagania
zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni
niekorzystne warunki pogodowe, ktore mogg ograniczyé postep Robédt oraz okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan zakonczenia Robét zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespéjny z faktycznym postepem
Robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Jesli Inzynier, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu rzeczowo finansowego, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Harmonogram rzeczowo-finansowy
nie jest zgodny z Kontraktem, to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzah wedtug Kontraktu. Personel
Zamawiajgcego bedzie uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu
swojej dziatalnosci.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia, w terminie 7 dni i ponownie przedtozy
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Inzynier bedzie uprawniony
do wstrzymania Robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania
przedmiotu Umowy, tak, aby Umowa zostata wykonana w okreslonym w Umowie terminie. Brak
zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca niezwtocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegdlnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco wptyngé na prace,
zwiekszy¢ Cene Kontraktowg lub opdzni¢ realizacje Robét. Inzynier moze wymagacé, aby
Wykonawca przedtozyt oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkow lub
okolicznosci i/lub propozycje wedlug SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegdlnych.
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Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier przekaze Wykonawcy powiadomienie,
ze Harmonogram rzeczowo-finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Kontraktem lub
nie jest spojny z faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy,
to Wykonawca przedtozy Inzynierowi uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszg
SubKLAUZULA 8.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Inzynier nie zaakceptuje Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jako zgodnego
z Kontraktem, w ktérym data zakonczenia Robdt, tgcznie z dokonaniem wszelkich formalnosci
przewidzianych w  Kontrakcie, w tym w szczegdlnosci uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie, wykraczajg poza Czas na Ukonczenie lub ktéry zostat
sporzadzony z uwzglednieniem roszczen nierozpatrzonych badz odrzuconych przez Inzyniera
lub Zamawiajgcego zgodnie z SUbKLAUZULA 20.1 Warunkéw Ogdlnych.

Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi naruszenie Kontraktu oraz przestanke
okreslong w SubKLAUZULI 15.1 Warunkéw Ogoélnych. Wykonawca bedzie przechowywat
egzemplarz Harmonogramu na Placu Budowy w formie wykresu graficznego
przedstawiajgcego postep Robdt.

Do Harmonogramu rzeczowo-finansowego winny by¢ dotgczone:
a) Program Zapewnienia Jakosci dotyczgcy wykonawstwa Robot,

b)  Program dziatah w zakresie ochrony srodowiska w trakcie Roboét, szczegotowo okreslony
w SIWZ,

c) Plan Zapewnienia Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
d) iwrazie obowigzywania — BIOZ.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg
jego sporzadzenia, podpisem osoby sporzadzajgcej, datg zatwierdzenia przez Wykonawce
oraz jego podpisem.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych
do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukohczenie dla celéw
SubKLAUZULI 10.1 Warunkow Szczegdlnych jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione z
ktoregokolwiek z nastepujgcych powodow:

a) zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukonhczenie zostata uzgodniona wedtug
SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegélnych) lub inna istotna zmiana w jakosci
jakiegokolwiek elementu prac objetych Kontraktem,

b) powdd opdznienia, dajacy tytut do przedtuzenia czasu wedtug jakiejs SubKLAUZULI
niniejszych Warunkow,

c)  wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne — z uwzglednieniem postanowien § 5
Umowy,

d) nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Daobr,
spowodowane przez epidemie lub dziatania rzgdowe,
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e) jakiekolwiek opdznienie, utrudnienie Ilub uniemozliwienie, spowodowane przez
Zamawiajacego lub Personel Zamawiajgcego lub innych wykonawcéw Zamawiajgcego
na Placu Budowy, lub mozliwe im do przypisania.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie,
to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie zgodnie z SubKLAUZULA 20.1 Warunkow
Ogodlnych. Okreslajac kazde przediuzenie czasu wedtug SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw
Ogodlnych, Inzynier dokona przegladu swoich poprzednich okreslen i bedzie mogt zwiekszy¢
catkowite przedituzenie czasu, ale go nie zmniejszy.

Strony zgadzajg sie, ze dla Robd6t wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie
charakterystykg warunkoéw atmosferycznych, jego mozliwymi zmianami i wahaniami
temperatur, wystepowaniem opadow deszczu oraz $niegu w Kraju, takie ryzyko przyjat
i wkalkulowat w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonhczenie.

SUBKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPOZNIENIE

Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI: ,Odszkodowanie umowne za opdznienie” zastepuje sie
tytutem: ,Kary umowne”. Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za niewykonanie w terminie Etapu, okreslonego w SubKLAUZULI 8.13 Warunkéw
Szczegdlnych — w wysokosci 0,02 % wartosci brutto Robét objetych Etapem, ustalonej
zgodnie z SUbKLAUZULA 14.4 Warunkow Szczegdlnych, za kazdy dzien opdznienia,
chyba ze Wykonawca byt w opdznieniu w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapéw -
w takim przypadku podstawg do ustalenia wysokosci kary umownej bedzie suma
wartosci Robot objetych tym Etapem oraz suma wartosci Robét poprzednich Etapéw, w
ktorych nastgpito opdznienie. Jezeli Wykonawca wykona przedmiot Umowy
w Czasie na Ukonczenie, Zamawiajgcy odstgpi od egzekwowania ustalonej kary
umownej.

Termin wymagalnos$ci roszczenia o zaptate kar umownych za niewykonanie w terminie
Etapu 1 rozpoczyna sie w dniu nastepujgcym po uptywie potowy Pierwotnego Czasu na
Ukonczenie. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naliczonej kary umownej przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia nastepujgcego po uptywie potowy Pierwotnego
Czasu na Ukonczenie.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przestanek
odstgpienia od Umowy, postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania,
a wszelkie naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast
wymagaline.

b) za nieprzedstawienie lub rozpoczecie Robot bez zatwierdzonego Programu
Zapewnienia Jakosci w terminie i zakresie, o ktorym mowa w SubKLAUZULI 4.9
Warunkow Szczegdlnych — w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy dzieh opdznienia;

c) za nieprzekazanie Raportu o Postepie Prac w terminach i zakresie okreslonym
w SubKLAUZULI 4.21 Warunkoéw Szczegdlnych — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy
dzien opdznienia;

d) za przystgpienie do Robét ingerujgcych w drogi bez Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robo6t — w wysokoéci 5.000,00 PLN za kazdy
dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;
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f)

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunkow
Szczegélnych Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Ilub uaktualnionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uwzgledniajgcego uwagi Inzyniera —
w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy dzieh opoznienia;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okreslonego w Swiadectwie Przejecia —
w wysokosci: 3.000,00 PLN za kazdy dzien opéznienia, w przypadku wady powodujgcej
utrudnienia w korzystaniu z przedmiotu zamowienia;

1.000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia, w przypadku innej wady;

za opoznienie w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej (na ktérg sktadajg sie: umowa ubezpieczenia, ogdélne warunki
ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia) w terminie okreslonym
w SubKLAUZULI 18.1. ust. 6 Warunkéw Szczegdlnych lub w przekazaniu podpisanej
przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w
terminie okreslonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunkéw Szczegdlnych —w
wysokosci 20.000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia.

Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo,
dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedtozonej dokumentac;ji
ubezpieczeniowej;

za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego, bagdz tez za nieprzediozenie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu
jej zmiany) zgodnie 2z SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdlnych -
w wysokosci 20.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za nieprzedstawienie Zamawiajgcemuw terminie wskazanym poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy z Podwykonawcyg lub jej zmiany — w wysokoSci
10 000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia;

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
10.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy), zgodnie z SubKLAUZULA 4.4 Warunkéw Szczegdélnych —w
wysokosci 25.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentéw, o ktorych
mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 11 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci 200,00 PLN
za kazdy dzieh opdznienia;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposob zagrazajgcy
zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez Wykonawce lub osoby
pracujgce w jego imieniu przepisow dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy,
ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych przepisach, a takze niewywigzywania sie z
postanowieh Umowy w tym zakresie —w wysokosci ustalonej na podstawie , Taryfikatora”
stanowigcego Zatgcznik do Instrukciji Ibh;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
z przyczyn wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci
10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartos¢ Kwoty Warunkowe;.
za przekroczenie dopuszczalnego okresu przerwy w wykonywaniu obowigzkow przez
cztonka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, okreslonego w SubKLAUZULI
6.9 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokoséci 3.000 PLN za kazdy rozpoczety dzien
realizacji Robot przez czionka Personelu Wykonawcy posiadajgcego doswiadczenie
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mniejsze niz doswiadczenie czionka Personelu Wykonawcy wskazane w Ofercie
i podlegajace ocenie w kryterium Doswiadczenie Personelu Wykonawcy albo za kazdy
rozpoczety dzien realizacji Robét bez takiego cztonka Personelu Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z kar umownych wymienionych w pkt a) — p)
odrebnie i niezaleznie od pozostatych.

tgczna suma naliczonych kar w niniejszej SUbKLAUZULI nie przekroczy 20% Zaakceptowane;j
Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o] wartosc Kwoty Warunkowej
z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w pkt. o) (kara za
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy), to tgczna suma
naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej
o wartos¢ Kwoty Warunkowej.

Zapfata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach
ogolnych odszkodowania przekraczajgcego wysokosc¢ zastrzezonej kary umownej, w tym
wynikajgcego z utraty dofinansowania w ramach srodkéw pochodzgcych z Unii Europejskiej w
przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastgpita z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego, kiedy:
a) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone
protokotem Odbioru kohcowego, z wyjgtkiem tego, co zostato dozwolone
w podpunkcie (i) ponizej, oraz
b) Swiadectwo Przejecia dla Robét zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze
zostato wystawione zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA,.

Wykonawca wystgpi o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera w terminie
14 dni po dokonaniu Odbioru koncowego. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, powyzszy termin zaczyna biec z chwilg uzyskania tego pozwolenia. Jezeli Roboty
podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca bedzie mogt wystgpi¢ o Swiadectwo Przejecia dla
kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy:

(i)  wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty lub Odcinek
zostaty ukohczone zgodnie z Kontraktem, pomijajgc wszelkg drobng zalegtg prace
i wady, nie majgce w istocie wptywu na uzycie Robot lub Odcinka do przeznaczonego im
celu (uzycie do czasu ukonhczenia tej pracy i usuniecia tych wad lub podczas dokonywania
tych czynnosci); lub

(i) odrzuci wniosek, podajgc powody i wyszczegolniajgc prace wymagang do zrobienia
przez Wykonawce, aby umozliwié wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy

Wykonawca ukonczy te prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedtug
niniejszej SubKLUZULI.
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JeZeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy
w ciggu tego okresu 28 dni i jezeli Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) sg
w istocie zgodne z Kontraktem, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostato
wystawione w ostatnim dniu tego okresu.

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Do czasu dokonania Odbioru koncowego Odcinka, uzytkowanie przez Zamawiajgcego tego
Odcinka bedzie rozumiane, jako uzytkowanie tymczasowe.

Jezeli Swiadectwo Przejecia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawg do naliczenia
odszkodowania umownego (kary umownej) za opdznienie w ukonczeniu reszty Robot bedzie
warto$¢ zmniejszona o odebrang czes¢ Robdt (Odcinek). Inzynier bedzie postepowat zgodnie
z SubKLAUZULA 3.5 Warunkoéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ tg warto$¢. Powyzsze
postanowienie nie wptywa na fgczng sume kar umownych, jaka moze zosta¢ naliczona na
podstawie SUbKLAUZULI 8.7 Warunkéw Szczegdinych.

W okresie uzytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztéw oraz nie jest
zobowigzany do wykonywania czynnosci zwigzanych ze zwyktym zuzyciem i utrzymaniem
Robét uzytkowanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w okresie uzytkowania tymczasowego, wad
lub usterek, ktére nie wynikajg ze zwyktego zuzycia Robot, w tym w szczegdlnosci wad lub
usterek zwigzanych z przedmiotem zamodwienia, Zamawiajgcy niezwitocznie powiadomi
o tym fakcie Wykonawce i Inzyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez
Wykonawce, Zamawiajgcy jest nieodwofalnie upowazniony do wykonania zastepczego,
poprzez powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko.

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie koszty
zwigzane z wykonawstwem zastepczym.

Strony ustalajg, ze zgtoszenie wystgpienia wad lub usterek w okresie uzytkowania
tymczasowego, nie moze byé w zadnym przypadku przez zadng ze Stron uznawane za
rozpoczecie Okresu Zgtaszania Wad.

Niezaleznie od ponoszenia przez Zamawiajgcego kosztow lub wykonywania czynnosci
zwigzanych ze zwyklym zuzyciem Robét uzytkowanych przez Zamawiajgcego w okresie
uzytkowania tymczasowego, Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, do dnia
Odbioru koncowego Odcinka, wszystkich Robét objetych Odbiorem koncowym Odcinka, do
stanu zgodnego z Kontraktem, tj. m.in. zapewnienia osiggniecia wszystkich parametréw
technicznych wynikajgcych z Kontraktu.

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
SUBKLAUZULA 11.1 UKONCZENIE ZALEGLEJ PRACY | USUNIECIE WAD
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna swoj bieg w nastepnym dniu po dacie wskazanej
w protokole Odbioru koncowego, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaly ukornczone zgodnie
z Kontraktem.

63



Aby zapewni¢, ze Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bedg w stanie
wymaganym przez Kontrakt (oprécz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem
odnosnego Okresu Zgtaszania Wad:

a) dokonczy Roboty zalegte, jakie mogg by¢ wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w protokole Odbioru kohcowego Robot lub Odcinka w czasie, jaki zostanie wyznaczony,
oraz

b)  wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad, jakie mogg by¢ wskazane przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego w protokole Odbioru koncowego Robdét lub Odcinka lub
ujawnione w Okresie Zgtaszania Wad, w czasie, jaki zostanie wyznaczony.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej to Wykonawca zostanie o tym
powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub
uszkodzenia usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu).

Ustala sie, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie
Dokumenty Wykonawcy i Roboty, w tym wszystkie Materiaty i Urzgadzenia, wobec
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz Gwarancji Jakosciowej zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik Nr 9 do Warunkéw Szczegodlnych, przez okresy wskazane
w Ofercie.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku badania Robdt przy odbiorze w celu wykrycia wad,
a dokonanie przejecia przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalniato Wykonawcy z tytutu jego
odpowiedzialnosci na podstawie przepisow o rekojmi w odniesieniu do wad, ktére mogty zostaé
wykryte przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zgtaszania Wad w wykonanym
Przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy ma prawo w pierwszej kolejnosci zada¢ od Wykonawcy
usuniecia wad lub usterek poprzez naprawe wadliwej czesci Robot lub Materiatéw, a w razie jej
niepowodzenia lub braku mozliwosci naprawy, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wymiany
wadliwej czesci Robot lub Materiatow, w dalszej kolejnosci Zamawiajacy jest uprawniony do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do charakteru wad lub usterek i kosztéw
ich usuniecia bgdz pomniejszenia wartosci — w odniesieniu do wad nieusuwalnych.
Zamawiajgcy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastepczego, poprzez powierzenie
usuniecia wad lub wusterek innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie koszty zwigzane
z wykonawstwem zastepczym.

Jezeli Zamawiajgcy zrealizuje uprawnienie polegajgce na obnizeniu wynagrodzenia,
Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia faktury koryguijgce;j.

Ustala sie, ze wszelkie wady lub usterki bedg usuwane przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu), uwzgledniajgcym realng mozliwosc¢
usuniecia wady lub usterki.

Za usuniecie wady lub usterki przyjmuje sie date wskazang w podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera protokole usuniecia.

Inzynier i Zamawiajgcy powinien dokona¢ odbioru usuniecia wady lub usterki w terminie 7 dni
od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.
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W przypadku, gdy Inzynier i Zamawiajgcy nie dokona odbioru usuniecia wady lub usterki
w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce, uznaje sie, ze dokonano odbioru
usuniecia wady lub usterki

SUBKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIECIA WAD

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Cala praca, o ktérej mowa w pkt b) SubKLAUZULI 11.1 Warunkéw Szczegdlnych bedzie
wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze byc¢
przypisana:

a) jakiemukolwiek projektowi, za ktory odpowiedzialny jest Wykonawca, lub
b)  Urzadzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub

c) niewypetnieniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego innych zobowigzan.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie,
Wykonawca zostanie bezzwiocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego  (lub
w jego imieniu) i SUbKLAUZULA 13.3 Warunkow Szczegolnych bedzie miata zastosowanie.

SUBKLAUZULA 11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGtASZANIA WAD
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zamawiajgcy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 2.5 Warunkoéw
Szczegolnych, do przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robot, jezeli i w zakresie,
w jakim Roboty lub jakies wazniejsze Urzgdzenie (w zaleznoséci od przypadku, a po przyjeciu)
nie mogg by¢ uzywane do zamierzonych celow, z powodu jakiejs wady lub szkody. Jednakze
Okres Zgtaszania Wad nie bedzie przedtuzony o wiecej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa i/lub montaz Urzadzen i/lub Materiatdbw zostata zawieszona wedtug
SubKLAUZULI 8.8 Warunkéw Ogolnych lub SubKLAUZULI 16.1 Warunkéw Szczegdlinych,
to zobowigzania Wykonawcy wedtug niniejszej SubKLAUZULI nie bedg miaty zastosowania do
zadnej wady lub szkody wystepujgcej pozniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku
zawieszenia wygastby Okres Zgtaszania Wad dla Urzadzen i/lub Materiatow.

Dla wymienionych Materiatow lub Urzadzen Okres Zgtaszania Wad biegnie od nowa od dnia
ich wymiany.

SUBKLAUZULA 11.5 ZABRANIE WADLIWEJ CZESCI ROBOT

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunieta na Placu Budowy, to Wykonawca, za
zgodg Zamawiajgcego, moze dla celéw naprawy zabra¢ z Placu Budowy egzemplarze
Urzadzen, ktére sg wadliwe lub uszkodzone.

SUBKLAUZULA 11.9 SWIADECTWO WYKONANIA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukonczone do czasu az
Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wykonania podajgce date ukonczenia zobowigzan
Wykonawcy wedtug Kontraktu.
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Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, w ciggu 7 dni od najpdzniejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob, wtgcznie z usunieciem
wszelkich wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.

KLAUZULA 12 OBMIARY | WYCENA
SUBKLAUZULA 12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
Roboty powinny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg Klauzula.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek czes¢ Roboét zostata zmierzona, to uprzedza
o tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktory powinien:

a) niezwlocznie wzig¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze
Inzynierowi w dokonaniu pomiardéw; oraz

b)  dostarczy¢ wszelkich szczeg6towych informaciji, zadanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez (lub
w imieniu) Inzyniera bedg uznane za wierne.

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robot
Statych majg by¢ ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg by¢ sporzgdzone przez
Inzyniera. Wykonawca powinien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadac
i uzgodni¢ z Inzynierem te zapisy, a nastepnie podpisac je, jesli zostang uzgodnione. Jezeli
Wykonawca nie wezmie udziatu, to zapisy bedg uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami i/lub nie podpisze zapiséw, jako
uzgodnionych, to powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia, co do tego, w jakiej czesci
kwestionuje zapisy, jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia, Inzynier powinien
sprawdziC te zapisy i potwierdzi¢ je lub zmieniC. Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi
swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapiséw,
to zostang one uznane za wierne.

Wykonawca podczas wykonywania Robét powinien prowadzi¢ i przechowywa¢ dokumentacji
budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, w tym Ksiegi Obmiaréw dla celdw rejestru wszystkich
wymiaréw Robét, wraz z niezbednymi notatkami, obliczeniami oraz rysunkami wymaganymi do
ustalenia ilosci Robot. Wykonawca bedzie prowadzit dzienne wpisy obmiaréw, ktére bedg
wykonywane wspdlnie z Inzynierem i zgodnie z kolejnoscig Robdt oraz przed przykryciem
jednego etapu przez nastepny.

Inzynier i Wykonawca zgodzg sie w sprawie zastosowania Ksiegi Obmiaréw dla celéw obmiaru
wedtug KLAUZULI 12 Warunkéw Ogolnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw
Szczegodlnych, przed przedtozeniem pierwszego rozliczenia Wykonawcy wedtug
SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegolnych. Jezeli brak jest zgody, wtedy Inzynier zdecyduje
zgodnie z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogolnych.

SUBKLAUZULA 12.2 METODY OBMIARU
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
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Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny sposéb w
Kontrakcie:

a) obmiary majg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robdét Statych, oraz

b) metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Rob6t lub innymi odpowiednimi
Wykazami.

Przedmiar Roboét nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z Warunkami Ogolnymi oraz Warunkami
Szczegodlnymi, Specyfikacjg oraz Dokumentacjg Projektowg. Wszelkie ilosci ustalone
w Przedmiarze Robo6t sg ilosciami szacunkowymi podanymi w ofercie, w celu zapewnienia
wspolnej podstawy do skifadania ofert. Krotkie opisy pozycji w Przedmiarze Robot
przedstawione sg tylko dla celéw identyfikacyjnych i nie powinny w zaden spos6b modyfikowaé
badz anulowa¢ szczegdtowego opisu zawartego w Kontrakcie, w tym w Warunkach Ogdlnych
oraz Warunkach Szczegodlnych, Specyfikacjach oraz Dokumentacji Projektowej. Wykonawca,
wyceniajgc poszczegolne pozycje, powinien odnosi¢ sie do wyzej wymienionych dokumentow
w celu uzyskania petnych wskazowek, informacji, instrukcji i opiséw Robét oraz zastosowanych
Materiatow. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji z obmiaréw
wedtug wzoru zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 12.3 WYCENA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej Inzynier powinien postepowa¢ zgodnie z SubKLAUZULA 3.5 Warunkow
Ogolnych przez wycene kazdego elementu Robdt, stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone
zgodnie z SUbKLAUZULAMI 12.1 oraz 12.2 Warunkoéw Szczegoélnych oraz odpowiednie stawki
lub ceny dla danego elementu.

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu Robdét winna by¢ taka, jaka zostata
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jedli takiego nie ma, to ustalona dla
podobnej Roboty.

W ciggu 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje i przedstawi do weryfikacji
przez Inzyniera, a nastepnie przy pozytywnej opinii Inzyniera do akceptacji przez
Zamawiajgcego katalogi cen Robdét, z ktorych ceny srednie bedg podstawg do wyceny Robdt,
ktére zostaty ujete w Dokumentacji Projektowej, a nie zostaty ujete w Przedmiarze Robdt, (dla
ktérych nie ma zastosowania zadna z pozycji z Przedmiaru Robo6t) oraz dla Robét, ktérych
wykonanie nastepuje w wyniku zmiany Umowy.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w katalogach cen Robét, o
ktorym mowa powyzej, kalkulacja jest sporzgdzana w oparciu o uzasadniony Koszt wykonania
takiej Roboty, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.

Inzynier, tak szybko, jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji, odpowie
zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bedzie opdzniat zadnej
pracy w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mogt ustali¢
tymczasowg stawke lub cene dla wystawienia Przejsciowych Swiadectw Platnosci zanim
odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowaé¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestracii
Kosztoéw, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbior.
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Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiane zakresu Roboét musi by¢ dokonana poprzez
sporzgdzenie Aneksu do Kontraktu.

W przypadku wystgpienia Robdt, ktére zostaty ujete w Dokumentacji Projektowej, a nie zostaty
ujete w Przedmiarze Robot, (dla ktérych nie ma zastosowania zadna z pozycji z Przedmiaru
Robét), Inzynier wyda polecenie dodania odpowiedniej pozycji w Wykazach, ktéra bedzie
podlegac wycenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Tak dodana pozycja w Wykazach po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla Stron.

KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY
SUBKLAUZULA 13.1 PRAWO DO ZMIAN

Niezaleznie od przypadkow okreslonych w SIWZ, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
dokonywania zmian postanowieh Umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach i na ponizszych
warunkach:

(@) w przypadku, w ktorym nie ma mozliwosci dotrzymania Czasu na Ukonczenie,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmianie mogg ulec postanowienia
Umowy w zakresie Czasu na Ukonczenie, poprzez jego wydtuzenie odpowiednio do
okresu wystepowania wskazanych przyczyn;

(b) w przypadku zmian przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po zawarciu Umowy, a ktére
powodujg konieczno$¢ zmiany postanowien Umowy — w takim przypadku zmianie moga
ulec wytgcznie postanowienia Umowy, do ktérych odnoszg sie zmiany przepiséw prawa
w zakresie niezbednym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;

(c) jezeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbedne jest
ograniczenie przez Zamawiajgcego zakresu zleconego przedmiotu zamowienia —
w takim przypadku zmianie mogg ulec postanowienia Umowy odnoszace sie do opisu
przedmiotu zamowienia oraz obnizona zostanie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
o wartosc elementow, ktérych dotyczy to ograniczenie;

(d) w przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych koniecznos¢é zmiany sposobu
wykonania przedmiotu zamdwienia w zwigzku z:

i. niedostepnoscig na rynku materiatdw lub urzadzen o parametrach wskazanych
w Dokumentacji projektowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

ii. pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji Robot lub kosztéw eksploatacji wykonanych
Robét lub zapewniajacych lepszg trwatos¢ badz funkcjonalnosé elementéw Robét
lub poprawiajgcych bezpieczenstwa pozarowego;

iii. przedstawienia przez Wykonawce propozycji zastosowania w zakresie przedmiotu
zamowienia zamiennych materiatéw lub rozwigzan technicznych/technologicznych,
ktore jezeli zostang uwzglednione przy realizacji robot zmniejszg Zamawiajgcemu
koszty ich wykonania, konserwacji lub eksploatacji Robot, bgdz podniosg wartos¢
Robét bez zwiekszania wynagrodzenia, badz tez funkcjonalnosé, efektywnosé lub
bezpieczenstwo wykonywanych Robdt;

iv. wystgpieniem nieprzewidzianych, obiektywnych przeszkéd w realizacji robot
w sposob okresdlony w Dokumentacji Projektowej;

v. koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
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w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Robdt,

- w takim przypadku zmianie mogg ulec postanowienia Umowy odnoszgce sie

do opisu przedmiotu zamowienia oraz odpowiednio wysokos¢ Zatwierdzonej

Kwoty Kontraktowej, bezposrednich, skladek na ubezpieczenie spoteczne,

cet [ wszelkich innych opfat zwigzanych

z uzyskaniem pozwolen i zezwoleh oraz z importem towardw i ustug,

(e) koszty zwigzane z koordynacjg robot budowlanych z robotami wykonywanymi przez

innych wykonawcéw Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek ilosci, ktore mogg by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy
przedmiarze sg ilosciami szacunkowymi i nie bedg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci
Robét, ktorych realizacji wymaga sie od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczgce ilosci
lub cen, umieszczone w jakims Wykazie, bedg uzywane wytgcznie do celow podanych w tym
Wykazie i moga nie nadawac¢ sie do zastosowania do innych celéw, Wykluczone jest zgdanie
Wykonawcy dotyczgce podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, poza sytuacjg, gdy
taka mozliwosc jest wyraznie przewidziana w Umowie

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiejs Zmiany,
to Wykonawca odpowie na pismie, tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajgc powody,
dlaczego nie moze zastosowaé sie do zyczenia, (jesli jest to ten przypadek), albo
przedkfadajgc:

a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej realizacji,

b) propozycie Wykonawcy dotyczgcg jakichkolwiek koniecznych  modyfikacji
w harmonogramie, zgodnie z SUbKLAUZULA 8.3 Warunkéw Szczegdlnych i w Czasie
na Ukonczenie, oraz

c) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe.

Inzynier, tak szybko, jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji, odpowie
zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bedzie opdzniat zadnej
pracy w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mogt ustali¢
tymczasowg stawke lub cene dla wystawienia Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci zanim
odpowiednia stawka lub cena zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowaé¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestracii
Kosztow, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbior.

Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiane zakresu Roboét musi by¢ dokonana poprzez
sporzgdzenie Aneksu do Kontraktu.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg Klauzulg, to kazda
Zmiana winna by¢ wyceniona zgodnie z Klauzulg 12 Warunkéw Szczegdlnych.

SUBKLAUZULA 13.6 PRACA DNIOWKOWA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 13.6.
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SUBKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub
obnizke Kosztu, wynikajgcg ze zmiany Prawa.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa moze by¢é skorygowana réwniez w przypadku
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robd6t objetych przedmiotem niniejszej
Umowy, a wynikajgcych ze zmiany Prawa w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Kontraktu.

Jezeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze nastepnie dozna) opdznienia i/lub poniesie (lub oceni,
ze nastepnie poniesie) dodatkowy Koszt wyniklty z tych zmian w Prawach lub w takich
interpretacjach, dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych,
do:

a) przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim op6znieniem, wedtug
SubKLAUZULI 8.4 Warunkow Szczegolnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze
bedzie opdznione, a ktére uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie
Z jej trescig i w sposob nalezyty,

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowe.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN KOSZTU

Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu skresla sig, jako niemajgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, stanowi catkowite i zupetne wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, jego prawidiowe i zgodne z Umowag
funkcjonowanie i uzytkowanie i nie bedzie juz podlegata jakimkolwiek zmianom i negocjacjom
pomiedzy Stronami, chyba, ze niniejsze warunki w sposob jednoznaczny i bezposredni
dopuszczajg jej zmiane i/lub korekte przez Zamawiajgcego.

W szczegolnosci zryczattowana Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, obejmowac bedzie:

(a) wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja, i ukohczeniem Robot
(wlaczajagc w to proby, rozruch, usuniecie wad i usterek, usuniecie ewentualnych kolizji),
nawet wtedy, gdy Wykonawca ich nie przewidziat i/lub nie ujgt w Dokumentach
Ofertowych,

(b) wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia, ktérych zobowigzany jest
Wykonawca osobiscie lub jako ptatnik na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
dotyczacych w szczegodlnosci, (ale nie wytgcznie) podatkéw posrednich, bezposrednich,
sktadek na ubezpieczenie spoteczne, cet i wszelkich innych opfat zwigzanych
z uzyskaniem pozwolen i zezwoleh oraz z importem towaréw i ustug,
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(c) szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzenh
i systeméw instalacji,

(d) koszty zwigzane z koordynacjg robot budowlanych z robotami wykonywanymi przez
innych wykonawcéw Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek ilosci, ktore mogg byé umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy
Przedmiarze, sg ilosciami szacunkowymi i nie bedg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci
Robot, ktorych realizacji wymaga sie od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczgce iloSci
lub cen, umieszczone w jakims Wykazie, bedg uzywane wytacznie do celéw podanych w tym
Wykazie i mogg nie nadawac sie do zastosowania do innych celow, Wykluczone jest zgdanie
Wykonawcy dotyczgce podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, poza sytuacjg, gdy
taka mozliwosc jest wyraznie przewidziana w Umowie.

SUBKLAUZULA 14.2 PLATNOSC ZALICZKOWA

Ptatnos¢ zaliczkowa nie bedzie udzielana.

SUBKLAUZULA 14.3 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA
PLATNOSCI

Po zakohczeniu kazdego miesigca, Wykonawca przedtozy Inzynierowi, w trzech
egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujgce
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami uzasadniajgcymi, zawierajgcymi takze Raport o Postepie Pracy podczas tego
miesigca, zgodnie z SUbKLAUZULA 4.21 Warunkéw Szczegodlnych.

Wykonawca moze wystgpié o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci nie czesciej niz raz
na miesigc kwartat, jednakze minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Ptatno$ci musi byé
zgodna z SubKLAUZULA 14.6 Warunkoéw Szczegdlnych.

Rozliczenie bedzie obejmowato nastepujgce pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie,
ktére bedg wyrazone w walucie, w ktérej ptatna jest Cena Kontraktowa, w nizej podanej
kolejnosci:

a) szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robét i sporzgdzonych Dokumentéw
Wykonawcy do kohca danego kwartatu (wigczajgc Zmiany, ale wytgczajgc pozycje
wymienione ponizej w ppkt b) do e));

b) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potrgcone dla uwzglednienia zmian stanu
prawnego i zmian kosztu, zgodnie z SuUbKLAUZULA 13.7

c) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potrgcone za Urzgdzenia i Materiaty zgodnie
z SubKLAUZULA 14.4 oraz SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw Szczegodlnych.

d) wszelkie inne dodatki lub potragcenia, ktére moga sta¢ sie nalezne wedtug Kontraktu lub
z innego tytutu, wigczajagc te wedtug KLAUZULI 20 Warunkéw Ogolnych
zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow Szczegolnych;

e) potrgcenie kwot poswiadczonych we wszystkich poprzednich Przejsciowych
Swiadectwach Ptatnosci.

Kazde rozliczenie przejsciowe bedzie zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw
(wraz z fakturg/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz dowodem ich zaptaty), ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptyngt na dzien
wystgpienia przez Wykonawce o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, zostaty zaptacone.
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W ciggu 14 dni od daty wystawienia koncowej faktury Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcdéw, o ktérych mowa w art.
143 c ust. 1 u.p.z.p, ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji Kontraktu zostaty zaptacone.

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci naliczenia kwot
naleznych Podwykonawcy do potrgcenia z Wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli Podwykonawca
zwréci sie do Zamawiajgcego z kopig dla Inzyniera o dokonanie bezposredniej zapfaty, a
Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodéw na to, ze:

a) odmowa zaptaty byla wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien umowy
Wykonawcy z Podwykonawcg, oraz

b) Zze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie
i trybie.

SUBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PLATNOSCI

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Wykonawca w ciggu 28 dni od Daty Rozpoczecia przedtozy Inzynierowi przewidywany
Harmonogram Ptatnosci zwigzany z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypetnionym
Przedmiarem Robét. O ile zajdzie taka potrzeba to Harmonogram Ptatnosci, o ktérym mowa
powyzej, bedzie kwartalnie korygowany.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w terminie 21 dni od
daty zawarcia niniejszej Umowy:,

1)  rozbicie cen jednostkowych wskazanych pozycji z wypetnionego Przedmiaru Robot
(réwniez pochodzacych z rozbicia cen zagregowanych lub ryczattowych). Takie rozbicie
powinno zawierac:

a) nakfady robocizny, {j. ilos¢ r-g,

b)  nakfady (ilosci np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczegdlnych materiatow,

c) naktady pracy sprzetu i transportu, tj. ilo§¢ m-g poszczegdinych jednostek
sprzetowych i transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rowniez wykazac:

(i)  stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz
(i) ceny materiatéw wraz z kosztami transportu, oraz
(i)  wysokos¢ kosztéw posrednich Kp liczonych od R i S, oraz
(iv) wysokos¢ zysku Z liczonego od R + S + Kp.
2) Pierwsza ptatnos¢ za roboty budowlane nastapi po przerobieniu minimum 5 %
wartosci kontraktowej.

SUBKLAUZULA 14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DLA ROBOT

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci bedg zawiera¢, wedtug podpunktu (d) SubKLAUZULI 14.3
Warunkéw Szczegodlnych, kwoty za Urzgdzenia i Materiaty do wbudowania w Roboty State,
ktore zostaty przez Wykonawce zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub
magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Inzynier okresli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jesli spetnione sg nastepujgce warunki:
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a) Wykonawca:

(i) prowadzit zadowalajgce zapisy (wilgczajac zaméwienia, potwierdzenia odbioru,
faktury, Koszty oraz uzycie Urzadzen i Materiatow), ktore dostepne sg do inspekcji,
i uzyskat uprzednio zatwierdzenie Inzyniera w zakresie zakupu Urzgdzen
i Materiatéw oraz

(i)  przedtozyt rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urzadzen i Materiatow na
Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera,
potwierdzone zadowalajgcymi dowodami, oraz

(iii) przediozyt dokument potwierdzajacy przekazanie Zamawiajgcemu Urzadzen
i Materiatow wolnych od jakichkolwiek obcigzen wraz z ustalonymi warunkami
nadzoru Wykonawcy nad nimi do czasu ich wbudowania oraz przedstawit dowody
potwierdzajgce, ze jest wiascicielem przedmiotowych Materiatow i Urzgdzen;

oraz

b)  Urzadzenia i Materiaty

(i) sa ptatne po dostarczeniu na Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera, oraz

(i) sg niezbedne do nalezytego wykonania Robét przez Wykonawce zgodnie z
Projektem Budowlanym, oraz

(iii) zostaty dostarczone na Plac Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera i sg na nim wiasciwie przechowywane, sg
zabezpieczone przed stratg, szkodg lub obnizeniem jakosci i sg zgodne
z Kontraktem.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwosé
wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub Materiatow zgodnie z przepisami.

Materiaty i Urzgdzenia przechodzg na wtasnosé Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami
SubKLAUZULI 7.7 Warunkéw Szczegadlnych, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za utrate, zniszczenie lub uszkodzenie (a takze kazde inne podobne
w skutkach zdarzenie) przedmiotowych Materiatéw lub Urzgdzeh do czasu przejecia Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany takze do stosowania wszelkich srodkow
ostroznosci wskazanych przez Zamawiajgcego odnosnie przedmiotowych Urzgdzen i
Materiatow, a takze wszelkich srodkow ostroznosci wynikajgcych ze stosownych postanowien
uméw  ubezpieczenia  tych Materiatow i Urzadzen, o  ktorych mowa
w szczegolnosci w SubKLAUZULI 18.2 Warunkéw Szczegdinych.

Kwota do poswiadczenia bedzie rowna 80 % kwoty wynikajgcej z oszacowanej przez Inzyniera
ceny zakupu i transportu Urzgdzen i Materiatéw (bez VAT), biorgc pod uwage dokumenty
wymienione w niniejszej SUbKLAUZULI a takze, o ile jest wskazana - warto$¢ kontraktowg tych
Urzadzen i Materiatéw. tgczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA nie
moze w zadnym momencie realizacji Umowy przekroczy¢ 25 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Limit ten moze by¢ ponownie wykorzystany po wbudowaniu Urzadzen i
Materiatbw w Roboty State i potrgceniu zgodnie z SubKLAUZULA 14.3 Warunkow
Szczegolnych.
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Ptatno$¢ za Materiaty i Urzgdzenia wedtug niniejszej Subklauzuli zostanie dokonana wedtug
SubKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdlnych. Waluty zastosowane do poswiadczenia kwot
bedg takie same jak te, w ktérych ptatno$¢ stanie sie nalezna, kiedy wartosé kontraktowa
bedzie wigczona wedtug ppkt a) SUbKLAUZULI 14.3 Warunkéw Szczegdlnych. Swiadectwo
Ptatnosci bedzie zawierato wowczas odpowiednie potrgcenie, ktére bedzie réwnowazne
kwocie za odnosne Urzadzenia i Materiaty i bedzie wyrazone w PLN.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIENIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zadna kwota nie zostanie poswiadczona lub zaptacona, do czasu az Zamawiajgcy otrzyma
i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. W ciggu 14 dni od otrzymania kazdego Rozliczenia
i dokumentéw uzasadniajgcych, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci, podajgce kwote, ktérg Inzynier sprawiedliwie okresla, jako nalezng,
z uzasadniajgcymi szczegotowymi informacjami.

Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci wynosi 500.000,00 PLN
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Jednakze, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét, Inzynier nie bedzie miat
obowigzku wystawi¢ Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci na kwote, ktdra bytaby (po
uwzglednieniu zatrzymania i innych potrgcen) mniejsza od minimalnej kwoty, wskazanej
powyzej, Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci. W tym wypadku Inzynier odpowiednio do tego
da Wykonawcy powiadomienie.

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci nie bedzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodéw,
aczkolwiek:

a) jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawce nie jest
zgodna z Kontraktem, to kwota réwnowartosci kosztu naprawy lub wymiany moze by¢
wstrzymana, az naprawa lub wymiana zostanie ukohczona; i/lub

b) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania
zgodnie z Kontraktem i zostat o tym powiadomiony przez Inzyniera, to wartos¢ tej pracy
lub zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie
wykonane.

c) jezeli nie zostaty przedtozone wymagane oswiadczenia Podwykonawcéw oraz
Wykonawcy, Inzynier ma prawo dokonac¢ wstrzymania poswiadczenia wartosci Robot
wykonanych przez Podwykonawcow, ktérych oswiadczen brakuje, a w przypadku braku
mozliwosci precyzyjnego okreslenia wartosci Robot wykonanych przez danych
Podwykonawcow, wstrzymaé wydanie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci w czesci
odpowiadajgcej wartosci tych Robdt, co, do ktérych Wykonawca nie przedtozyt
wymaganych oswiadczen, do czasu, kiedy nie zostang one uzupetnione.

Inzynier bedzie mogt w jakimkolwiek PrzejSciowym Swiadectwie Platnosci, dokonac

jakiejkolwiek poprawki lub modyfikacji, ktéra powinna byla wilasciwie by¢é dokonana

w jakimkolwiek uprzednim Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci. Przejsciowe Swiadectwo

Ptatnosci nie bedzie traktowane, jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia

Inzyniera.

Ptatnosci bedg dokonywane w nastepujacy sposob:
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tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robét jest wyceniona, jako ,.kwota globalna”, ptatnosci
beda rozliczane wedtug faktycznie poniesionych kosztéw, a kwota ta stanowi gorny putap
naleznosci,

b) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robét jest wyceniona ,za jednostke”, ptatnos¢ bedzie
dokonana po zakonczeniu potwierdzonych w Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci ilosci
jednostek, a w przypadku zagregowanej pozycji bedzie miata zastosowanie Subklauzula
14.1 (d) Warunkéw Ogolnych.

Przejsciowe Swiadectwo Platnoséci wraz z protokotami akceptacji/odbioru sg podstawg do
wystawienia faktury przez Wykonawce. Obowigzkiem Inzyniera jest uzgodnienie wystawionej
przez Wykonawce faktury i przekazanie jej Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych.

SUBKLAUZULA 14.7 PLATNOSC
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:
a) kwote poswiadczong w Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci — w ciggu 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych:
— faktury,
—  Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci,
— protokotow odbioru,

b) Wykonawca bedzie mogt wystawi¢ pierwszg ptatno$¢ za przeréb robdét budowlanych
w momencie kiedy przeréb wyniesie 5% wartosci kontraktowej.

Ptatnosci bedg dokonywane w ztotych polskich:

a) w przypadku Wykonawcy bedgcego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
wystawionej w zfotych polskich,

b)  w przypadku Wykonawcy niebedgcego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
handlowej/rachunku wystawionych w ztotych polskich.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia kwotg ptatnosci rachunku
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture wraz z 3 kompletami zatgcznikéw do faktury
na wzorze uzgodnionym przez Zamawiajgcego w jezyku polskim.

Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci nastepujace informacje: numer i date zawarcia
Umowy, numer i nazwe projektu inwestycyjnego, numer, nazwe i date umowy
o dofinansowanie (w.w dane — poza numerem Umowy — to dane przekazane Wykonawcy po
podpisaniu Umowy).

Faktura wraz z kompletem zatgcznikow powinna byé dostarczona na adres Zamawiajgcego
z dopiskiem na kopercie ,FAKTURA”.
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Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT,
uprawnionym do wystawiania faktur.

* NiewtasSciwe skreslic.

Wykonawca wystawi fakture ostateczng w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich
zobowigzan Wykonawcy przewidzianych Umowa tj. wystawienia i zatwierdzenia Ostatecznego
Swiadectwa Ptatnosci, wykonania wszystkich CZynnoscCi oraz spetnieniu
i zwolnieniu wszystkich innych zobowigzan wymaganych zapisami Umowy, a takze zwolnieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce z zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego, o ile ma to zastosowanie.

SUBKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA PLATNOSC
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci beda obliczane wedtug obowigzujgcych
odsetek ustawowych za opédznienie ogtoszonych przez wiasciwego ministra w Dzienniku
Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”.

Odsetki ustawowe za opdznienie za opdzniong ptatnos¢ bedg zastosowane do czasu, ktory
uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu ptatnosci (wytgcznie), a datg obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego (wtgcznie).

Ptatnos¢ odsetek bedzie dokonywana w ziotych polskich na podstawie noty odsetkowej
wystawionej przez Wykonawce.

W przypadku wystawienia faktury korygujgcej odsetki ustawowe za opdznienie bedg
zastosowane do czasu, ktéry uptynie pomiedzy datg ostatecznego terminu ptatnosci faktury
korygujacej (wytgcznie) a datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 14.9 PLATNOSC KWOTY ZATRZYMANE)
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 14.9.

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KONCOWE
Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W ciggu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego wraz z dokumentami stanowigcymi
jego podstawe, zgodnie z SUbKLAUZULA 14.3 Warunkoéw Szczegolnych, przedstawiajac:

a) wartos¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej
w Swiadectwie Przejecia dla Robét;

b)  wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne, oraz

c) oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu sie nalezne
wedtug Kontraktu. Szacunkowe kwoty bedg w tym Rozliczeniu koncowym wykazane
oddzielnie.

Inzynier nastepnie dokona pos$wiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkéw
Szczegolnych.

Jesli Wykonawca nie ztozy w tym terminie Rozliczenia Koncowego, Inzynier przygotuje ten
dokument wytgcznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie sie obowigzujgcy dla Stron
Umowy.
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SUBKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE O OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W ciggu 20 dni po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
sze$¢ egzemplarzy wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami
stanowigcymi jego podstawe, wykazujgcego szczegotowo, w postaci zatwierdzonej przez
Inzyniera:

a) wartos¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

b)  wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedtug Kontraktu lub
z innego tytutu.

Jezeli Inzynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czesci
wstepnej wersiji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedfozy takie dalsze informacje,
jakich Inzynier moze rozsadnie wymagacé i dokona takich zmian w tej wstepnej wersiji, jakie
mogg zosta¢ miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca sporzgdzi nastepnie i przedtozy Inzynierowi
rozliczenie ostateczne, tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest
w niniejszych Warunkach nazywane "Rozliczeniem Ostatecznym".

Jednakze, jesli po dyskusjach miedzy Inzynierem a Wykonawcg oraz wszelkich zmianach we
wstepnej wersiji rozliczenia ostatecznego, jakie mogg by¢ miedzy nimi uzgodnione, stanie sie
oczywiste, ze istnieje spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu (z kopig dla Wykonawcy)
Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czeséci wstepnej wersji rozliczenia
ostatecznego. Nastepnie, jesli spér zostanie ostatecznie rozwigzany wedtug SubKLAUZULI
20.5 Warunkow Szczegolnych, to wtedy Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu
(z kopig dla Inzyniera) Rozliczenie Ostateczne.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA PLATNOSCI

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia
ze zobowigzah zgodnie SubKLAUZULA 14.12 Warunkéw Ogolnych, Inzynier wystawi

Zamawiajgcemu Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci, ktére bedzie podawaé:

a) kwote, ktéra jest ostatecznie nalezna, oraz

c) saldo (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od
Wykonawcy, zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego
wszystkich kwot uprzednio zaptaconych przez Zamawiajgcego - w tym zaliczek oraz
wszystkich sum, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi o Ostateczne Swiadectwo Platnoéci zgodnie
z SubKLAUZULA 14.11 Warunkoéw Szczegolnych i SubKLAUZULA 14.12 Warunkow
Ogodlnych, to Inzynier poprosi Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni
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nie wystgpi z takim wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci na takg
kwote, jakg sprawiedliwie okresli, jako nalezna.

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potrgcenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy art. 143a-c
u.p.z.p., badz tez dokonania potrgcen kwot wyptaconych Podwykonawcom na mocy art. 647"
KC oraz postanowien SubKLAUZULI 4.4 Warunkéw Szczegdlnych.

KLAUZULA 15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
SUBKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

W terminie nie pézniejszym niz 180 dni od dnia zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w niniejszej Subklauzuli Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy, przez danie
Wykonawcy powiadomienia o odstgpieniu, w razie zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujacych
okoliczno$ci:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania wedtug SubKLAUZULI 15.1
Warunkéw Ogolnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie
z SUbKLAUZULA 15.1 Warunkéw Ogolnych,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie
z SubKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegodlnych, w tym, gdy niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego
z uprawnien uregulowanych w w/w SubKLAUZULLI,

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenia Wykonania
z przedtuzong datg waznosci, zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegdlnych,

d) w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty — w takim przypadku Zamawiajacy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do podjecia Robodt i wyznaczy Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin (, Termin na Podjecie Robét”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na
Podjecie Robdt, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

e) w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposéb, anizeli poprzez porzucenie Robét, otwarcie
okazuje swoj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wedtug
Kontraktu — w takim przypadku Zamawiajgcy lub Inzynier wezwie Wykonawce do
kontynuowania Robét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na
Kontynuowanie Zobowigzan”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Kontynuowanie
Zobowigzan, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

f)  w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsagdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

(i) prowadzenia Robot zgodnie z Klauzulg 8 Warunkéw Ogoélnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkéw Szczegodlnych — w takim przypadku Zamawiajgcy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do prowadzenia Robdét zgodnie z w/w Klauzulg
i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na Zgodne
z Kontraktem Prowadzenie Robét”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na
Zgodne z Kontraktem Prowadzenie Robdét, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Kontraktu,

(i) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug SubKLAUZULI 7.5
Warunkow Ogolnych lub SubKLAUZULI 7.6 Warunkéw Ogdlnych, w ciggu 8 dni
od otrzymania takiego powiadomienia,
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o)

i)

w przypadku, gdy Wykonawca podzleca catos¢ Robét lub dokonuje cesji Kontraktu, bez
wymaganego uzgodnienia — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Kontraktu poczawszy od dnia powziecia wiadomosci o dokonaniu przez
Wykonawce takiego podzlecenia Robot lub takiej cesji Kontraktu,

w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposob, ze nie wykonuje
swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci tych zobowigzan i
przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania Wykonawcy przekroczg wartosc
jego majatku, nawet wéwczas, gdy na biezgco te zobowigzania wykonuje — w takim
przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od
dnia powziecia wiadomosci o niewyptacalnosci Wykonawcy. Uwaza sie, ze Wykonawca
nie wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych miedzy innymi
w nastepujgcych przypadkach:

(i) wszczete zostato postepowanie upaditosciowe lub egzekucyjne z jakiejkolwiek
ruchomosci lub nieruchomosci Wykonawcy,

(i) Wykonawca ztozyt oswiadczenie o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,
(i) na majatku Wykonawcy ustanowiono zarzgdce przymusowego,

(iv) w stosunku do Wykonawcy zostata wszczeta likwidacja (dobrowolna Ilub
przymusowa),

(v) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji Iub sprzedazy swojego
przedsiebiorstwa,

(vi) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
niezaleznie od tego, czy zostat dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we
wiasciwym rejestrze Wykonawcy,

w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezposrednio lub za posrednictwem
innej osoby (w tym miedzy innymi przez swoich pracownikéw, osoby, z ktérymi Wykonawca
wspotpracuje na podstawie umow cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawcéw),
jakagkolwiek korzy$é majatkowa lub osobistg jakiejkolwiek osobie, jako zachete lub nagrode
za:

(i) jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego
z Kontraktem, lub

(i) za okazanie lub wstrzymanie sie od okazania przychylnosci lub nieprzychylnosci
w zwigzku z realizacjg Kontraktu,

a takie dziatanie jest zabronione przez ustawe pod grozbg kary; w takim przypadku
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia
powziecia wiadomosci o takim dziataniu Wykonawcy.

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; w takim przypadku
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczawszy od dnia, w
ktorym:

(i) Zamawiajgcy otrzymat po raz trzeci wezwanie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zaptaty (przy czym chodzi tu o wezwanie tego samego
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Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz réznych Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw) lub

(i) Zamawiajgcy otrzymat wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
zapfaty kwoty, ktéra — tgcznie z kwotg (kwotami) wczesniej zaptacong przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy (Podwykonawcom) lub dalszemu Podwykonawcy
(dalszym Podwykonawcom) — przekracza 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

w przypadku, gdy opodznienie Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujetego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy 60 dni (czas opdznienia jest liczony od
czasu, jaki na realizacje danego Etapu zostat przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym);

w przypadku, gdy opdznienie Wykonawcy w zakresie terminu na ukonczenie Kontraktu,
wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 60 dni

w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za opéznienie w realizacji danego
Etapu przekroczy 30 % wartosci brutto danego Etapu (ujetego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym);

Z chwilg odstgpienia, Kontrakt ulega rozwigzaniu z nastepujgcymi skutkami:

a)

b)

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia Wykonawcy w trybie natychmiastowym
Placu Budowy,

Wykonawca opusci Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektows,

Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowa¢ sie natychmiast do jakichkolwiek
rozsadnych polecen zawartych w powiadomieniu Zamawiajgcego
o odstgpieniu lub w innych pismach nastepujacych po tym powiadomieniu, dotyczgcych:

(i) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub
(i) ochrony zycia lub wtasnosci lub bezpieczenstwa Robdt.

Zamawiajgcy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwiocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt.
Jednakze, jesli do tego czasu Wykonawca zalega z jaka$ pfatnoscig nalezng
Zamawiajgcemu, to rzeczy te mogg by¢ sprzedane przez Zamawiajgcego w celu pokrycia
tej ptatnosci. Jakiekolwiek saldo z przychodow zostanie nastepnie wyptacone Wykonawcy.
W przypadku, gdy z natury rzeczy Sprzet Wykonawcy nie bedzie mogt by¢ sprzedany,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie umowne prawo zatrzymania — na koszt Wykonawcy
- takich rzeczy, do czasu rozliczenia ptatnosci naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy,
o ktérych mowa powyzej.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 15.2
Warunkéw Szczegdlnych wywoltuje skutek ex nunc (na przysztosé). Rozliczenie Stron
nastepuje w takim przypadku zgodnie z SubKLAUZULA 15.3 Warunkéw Ogodlnych oraz
SubKLAUZULA 15.4 Warunkéw Ogélnych.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowac¢ do tego jakiekolwiek
inne osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzyé jakichkolwiek Débr, Dokumentéw
Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.
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Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentow Wykonawcy nie zostaly przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie
z SubKLAUZULA 1.10 Warunkoéw Szczegolnych, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastepuje z chwilg odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszto do
przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym albo
na wypadek sporu, co do skutecznosci takiego przeniesienia, Wykonawca zobowigzuje sie do
doprowadzenia do przeniesienia catosci tych praw na rzecz Zamawiajgcego,
w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w SubKLAUZULI 1.10 Warunkéw Szczegdlnych
oraz Zatgczniku Nr 4 do Warunkéw Szczegdlnych, w najkrotszym mozliwym terminie.
Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym akapicie nastepuje
odptatnie, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili
odstgpienia od Umowy. Niezaleznie od postanowien niniejszego akapitu, postanowienia
SubKLAUZULI 1.10 Warunkéw Szczegodlnych stosuje sie odpowiednio.

Powiadomienie Zamawiajgcego o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegodlnosci nie
umniejsza innych praw Zamawiajgcego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar
umownych i dochodzenia zaréwno tych naliczonych do dnia odstgpienia, jak takze tych
naliczonych po tym dniu.

Niniejsza SubKLAUZULA 15.2 Warunkéw Szczegdlnych nie uchybia ustawowemu prawu
Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (tj. z ustawowego prawa odstgpienia Zamawiajgcy moze skorzystaé
niezaleznie od umownego prawa odstgpienia, o ktérym mowa w niniejszej SubKLAUZULI 15.2
Warunkow Szczegdlnych).

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ODSTAPIENIA
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Niezaleznie od przypadkéw i okolicznosci okreslonych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkow
Szczegolnych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu wedle swego wyboru w catosci lub
w czesci w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie to wejdzie w zycie 14 dni po dacie otrzymania przez Wykonawce powiadomienia
o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

Po tym odstgpieniu Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 16.3 Warunkéw
Ogolnych i otrzyma ptatnosé zgodnie z SubKLAUZULA 19.6 Warunkéw Ogadlnych.

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULLI i zastepuje nastepujgca trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z SubKLAUZULA 14.6 Warunkow
Szczegdélnych lub Zamawiajgcy nie zastosuje sie do SubKLAUZULA 14.7 Warunkéw
Szczegolnych, to Wykonawca moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z nie mniej niz
21 — dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ prace (lub zmniejszy¢ jej tempo), jezeli i dopoki
Wykonawca nie otrzyma Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci, dowodéw lub ptatnosci,
w zaleznosci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.
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To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien wynikajgcych z SubKLAUZULI 14.8
Warunkéw Szczegdélnych i do odstgpienia wedtug SubKLAUZULI 16.2 Warunkow
Szczegolnych.

JeZeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci, dowody lub
ptatnos¢ (jak opisano w odnosnej SubKLAUZULI i powyzszym powiadomieniu) przed daniem
Zamawiajgcemu powiadomienia o odstgpieniu, to Wykonawca podejmie normalng prace tak
szybko, jak bedzie to rozsgdnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa
pracy) zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim
opo6znieniem, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogélnych i SubKLAUZULI 8.4
Warunkow Szczegotowych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkow Ogélnych, aby uzgodnic¢ lub okresli¢ te sprawy.

SUBKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

W terminie nie pozniejszym niz 180 dni od zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa
w niniejszej Subklauzuli, Wykonawca ma prawo odstgpienia od Kontraktu, przez danie
Zamawiajgcemu powiadomienia o odstgpieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem, w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

a) gdy Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow
stanowigcych jego podstawe, odnosénego Swiadectwa Platnoéci,

b)  gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci, w ciggu 42 dni od uptyniecia czasu podanego w SubKLAUZULI 14.7 Warunkéw
Szczegdlnych, w ciggu ktérego ma by¢ dokonana ptatnos¢ (pomijajgc potracenia zgodnie
z SubKLAUZULA 14.3 Warunkdéw Szczegdlnych),

c) gdy przedtuzonym zawieszeniem objeto cato$¢ Robdt, jak opisano w SubKLAUZULI 8.11
Warunkéw Ogdlnych.

Odstgpienie Wykonawcy od Kontraktu nastgpi z uptywem 14-dni od dnia, gdy powiadomienie
Wykonawcy o odstgpieniu dojdzie do Zamawiajgcego w taki sposob, ze moégt on zapoznac sie
Z jego trescig, w tym w szczegodlnosci z uptywem 14-dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
tego powiadomienia. Z tg chwilg Kontrakt ulega rozwigzaniu i zastosowanie majg
SubKLAUZULE 16.3 oraz 16.4 Warunkéw Ogélnych.

Odstgpienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 16.2 Warunkow
Szczegodlnych wywotuje skutek ex nunc (na przysziosc).

Po odstgpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty lub
zaangazowac¢ do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzyc
jakichkolwiek Dobr, Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzgdzone;j
przez lub na rzecz Wykonawcy. Jezeli do czasu odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu
autorskie prawa majgtkowe do Dokumentow Wykonawcy nie zostaty przeniesione na
Zamawiajgcego zgodnie z SUbKLAUZULA 1.10 Warunkow Szczegdlnych, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu.
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Powiadomienie Wykonawcy o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie umniejsza
innych praw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgacego wysokos¢
zastrzezonej powyzej kary umownej.

KLAUZULA 17 RYZYKO | ODPOWIEDZILANOSC
SUBKLAUZULA 17.4 SKUTKI ZAGROZEN STANOWIACYCH RYZYKO
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Jezeli i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyzej
w SubKLAUZULI 17.3 Warunkéw Ogolnych spowoduje strate lub szkode w Robotach, Dobrach
lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca bezzwtocznie da Inzynierowi powiadomienie
i naprawi tg strate lub szkode w stopniu wymaganym przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca dozna opéznienia i/lub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub szkody,

to Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony,

z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogdlnych, do:

a) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug SubKLAUZULI
8.4 Warunkéw Szczegolnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opobznione, oraz

b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie witgczona do Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie
z SUbKLAUZULA 3.5 Warunkow Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 17.7 UZYTKOWANIE POMIESZCZEN | URZADZEN ZAPLECZA
ZAMAWIAJACEGO

O ile Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego okreslone zaplecze, to od dnia rozpoczecia
uzytkowania lub zajecia przez Wykonawce az do dnia przejecia lub zakonczenia uzytkowania
(w przypadku, kiedy przejecie lub zakonczenie uzytkowania moze nastgpi¢ po dacie
Swiadectwa Przejecia) Wykonawca podejmie protokolarnie catg odpowiedzialno$¢ za zaplecze
Zamawiajgcego udostepnione Wykonawcy.

Jezeli w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad tymi elementami
wystgpi szkoda lub strata z jakiegokolwiek powodu poza takimi, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajgcy, to Wykonawca naprawi na wiasny koszt i ku zadowoleniu Inzyniera wszelkie
takie szkody Ilub straty. Po zakonczeniu okresu uzytkowania Wykonawca przywréci
pomieszczeniom pierwotny stan opisany w protokole przejecia z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
Inzynier pisemnie potwierdzi, ze obiekt jest przewidziany do niezwtocznej rozbiodrki.
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KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA
SUBKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO

UBEZPIECZEN

Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

1.

llekro¢ w ktérejkolwiek z SubKLAUZUL KLAUZULI 18 uzyto okreslenia "Strona
ubezpieczajgca" oznacza to Strone odpowiedzialng za zawarcie umowy ubezpieczenia i
utrzymywanie jej w mocy w zakresie okreslonym w odnosnej SubKLAUZULI.

Wykonawca i Zamawiajgcy zawrze  wymagane umowy  ubezpieczenia
z ubezpieczycielami posiadajgcymi stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
ubezpieczeniowej i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (dalej takze jako ,RP”), posiadajgcymi odpowiedni potencjat osobowy i
organizacyjny, ktorzy sg zdolni do obstugi zawartych uméw ubezpieczenia
i likwidacji szkdd poprzez jednostki prowadzgce dziatalno$¢ na terytorium RP.

Ubezpieczyciel dziatajgcy zgodnie z prawem na terytorium RP, ktéry nie posiada swojej
jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskazac¢ jednostke/podmiot zajmujacy
sie tego rodzaju dziatalno$cig na terenie RP, ktora na podstawie zawartej z nig umowy
zajmuje sie obstugg umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacjg szkéd na terytorium
RP. W przypadku ubezpieczen obowigzkowych, ubezpieczen sprzetu Wykonawcéw
dopuszcza sie przedtozenie posiadanych dowodow zawarcia umowy ubezpieczenia
(polis), w tym zawartych poza terytorium RP, o ile zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg
na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa
unijnego).

Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia
wspétubezpieczonych, to pokrycie bedzie miato zastosowanie oddzielnie do kazdego ze
wspoétubezpieczonych, tak jak gdyby dla kazdego z nich byta wystawiona oddzielna
polisa. Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych
wspoétubezpieczonych, to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych
wyszczegolnionych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych, to:

a) Wykonawca bedzie dziatat wedtug tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych
dodatkowych wspodtubezpieczonych, z wyjatkiem tego, ze na rzecz Personelu
Zamawiajgcego bedzie dziatat Zamawiajgcy,

b)  dodatkowi wspodtubezpieczeni nie bedg uprawnieni do otrzymywania pfatnosci
bezposrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych
bezposrednich stosunkéw z ubezpieczycielem, oraz

c) Strona ubezpieczajgca bedzie wymagata od wszystkich dodatkowych
wspoétubezpieczonych przestrzegania warunkow zastrzezonych w umowie
ubezpieczenia (polisie),

Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawiac, ze
ptatnosci bedg dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub
szkody. Pfatnosci otrzymane od ubezpieczycieli bedg uzyte do naprawienia tej straty lub
szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktérg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogodlne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy
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ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 18
Warunkéw Szczegolnych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ przediozenia do weryfikacji projektow petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowigzek dostarczenia podpisanej przez
Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy uprawniony jest do
weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia
maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu
podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z
wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie nie pozniej niz 3 dni
przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.

Dopuszcza sie ptatnos¢ skiadki ubezpieczeniowej maksymalnie w trzech réwnych ratach,
z zastrzezeniem, ze ptatnos¢ sktadki lub pierwszej raty sktadki nastgpi nie pozniej niz w
terminie 30 dni od podpisania umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat nastgpi nie pozniej niz w
okresie 6 miesiecy od podpisania umowy, nie pozniej jednak niz data zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy. Dowody optacenia sktadki (rat sktadek) Wykonawca
dostarczy niezwtocznie po uptywie terminéw ptatnosci. Wykonawca — w okresie
Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestyciji
wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe
optacanie sktadek badz raty sktadki. Powyzsze zapisy dotyczg odpowiednio réwniez
aneksow przediuzajgcych Umowe

Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej
okreslonego wyzej, uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentaciji
ubezpieczeniowej. W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w ktérejkolwiek z SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunkow
Szczegolnych, Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo
dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacii
ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajacy jest zobowigzany do wniesienia uwag
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej
oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po
zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w
terminie 4 dni roboczych przekaze Zamawiajgcemu drogg elektroniczng scan podpisanej
przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej.
Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe
nie bedg nadal spetniaty wymogdéw ubezpieczeniowych zawartych w ktérejkolwiek
SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w
zakresie umow ubezpieczenia, ktére nie spetniajg wymogdéw ubezpieczeniowych
zawartych w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegodlnych.

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w lit a) oznacza przejecie na koszt
Wykonawcy procesu przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentow uméw
ubezpieczenia, w ktérych Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do podpisania
umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem sktadki pozostanie Wykonawca,

c)  Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informacji, o ktérej mowa w lit. a) udzieli
i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie do przygotowania dokumentow ubezpieczeniowych, w tym
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10.

11.

12.

13.

14.

negocjowania warunkéw ubezpieczenia zgodnych z wymogami
ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw
Szczegolnych.

d)  w przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa wlit. ¢) nie zostato udzielone lub
zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, przyjmuje sie, ze
Zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej
podpisania.

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia pfatnosci
wobec Ubezpieczyciela, w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zadne prace/ustugi nie mogg by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentaciji
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w pkt. 6.

Kazda ze Stron bedzie przestrzega¢ warunkéw wymaganych w kazdej z umow
ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczajgca bedzie na biezgco informowata
ubezpieczycieli o wszelkich odnosnych zmianach w realizacji Robét i zapewni, ze
ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie z niniejszg KLAUZULA 18 Warunkow
Szczegdblnych.

Zadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek
ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugg Strone. Jezeli ubezpieczyciel
dokona (lub bedzie probowat dokonac) jakgkolwiek zmiane, to Strona najpierw
powiadomiona przez ubezpieczyciela, bezzwtocznie da powiadomienie o tym drugiej
Stronie.

Postanowienia niniejszej KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych nie ograniczaja
zobowigzan, rekojmi lub odpowiedzialnosci Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wedtug
innych ustalen Kontraktu lub w inny sposob. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie
odzyskane od ubezpieczycieli, bedg obcigzaty Wykonawce i/lub Zamawiajgcego zgodnie
z tymi zobowigzaniami, rekojmiami lub odpowiedzialnosciami. Jednakze, jesli Strona
ubezpieczajgca zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiegos ubezpieczenia, ktore
jest osiggalne i ktore jest wymagane do dokonania i przedtuzania wedtug Kontraktu, a
druga Strona, ani nie zatwierdzi tego pominiecia, ani nie dokona ubezpieczenia z
zakresem pokrycia odpowiadajgcym takiemu uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty, ktére
powinny byty by¢é mozliwe do odzyskania wedilug tego ubezpieczenia, bedg zaptacone
przez Strone ubezpieczajaca.

Ptatnosci dokonywane przez jedng Strone drugiej Stronie, beda uwzgledniaty
SubKLAUZULE 2.5 Warunkéw Szczegdlnych lub SubKLAUZULE 20.1 Warunkow
Ogolnych, w zaleznosci, ktéra ma zastosowanie.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddéw optacenia  skladek/rat sktadek i waznosci  polis
ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzymac¢ wykonanie Robdt ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robét beda obcigza¢ wylgcznie
Wykonawce.

Zadna umowa ubezpieczenia (polisa) przewidziana dla tego Kontraktu nie moze
zawiera¢ wylgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu
pierwotnego w wyniku btedu lub pominiecia popetnionego przez Proejektanta; Inzyniera
lub ich personel.
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15.

Poprzez wymaog ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie umow ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi umow oraz likwidacji szkod
zwigzanych z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia
intereséw Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg inwestycji.

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Usuwa sie SUbKLAUZULE, i zastepuje nastepujaca trescia:

1.

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty
Wykonawcy, jak rowniez Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla Robdét, bedace
wlasnoscig Zamawiajgcego stosownie do zapiséw SubKLAUZULI 14.5 Warunkow
Szczegodlnych, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia, wigczajgc w to koszty
rozbiérki, usuniecia gruzu i honoraria konsultantow-erazzysk. Ubezpieczenie to bedzie w
mocy od daty, do ktorej majg byC przedtozone dokumenty ubezpieczeniowe wedtug
SubKLAUZULI 18.1 Warunkéw Szczegdlnych, az do daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla Robdt.

Strona ubezpieczajgca przygotuje to ubezpieczenie tak, aby zapewni¢ az do daty uptywu
okresu rekojmi za wady (nie wczesniej jednak niz do daty wystawienia Swiadectwa
Wykonania), pokrycie straty lub szkody, za ktérg jest odpowiedzialny Wykonawca/inny
ubezpieczony, a wynikajacej z przyczyny zaistniatej przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w trakcie
prowadzenia jakichkolwiek innych dziatan (wigcznie z tymi wedtug KLAUZULI 11
Warunkéw Ogolnych zmienionych Warunkami Szczegdlnymi. Przyjmuje sie, ze
spetnieniem tego warunku bedzie wigczenie w warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na
okres 36 miesiecy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesiecy.

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Sprzet Wykonawcy na sume nie nizszg od petnej
wartosci wymiany, wigcznie z kosztami dostarczenia na Plac Budowy. Ubezpieczenie to
bedzie dokonane w taki sposéb, ze kazda sztuka Sprzetu Wykonawcy bedzie
ubezpieczona podczas transportu na Plac Budowy oraz podczas przebywania na Placu
Budowy lub miejscu sktadowania.

Jezeli nie jest inaczej podane w Warunkach Szczegdlnych, to ubezpieczenia wedtug
niniejszej SubKLAUZULI:

a) beda dokonane i przedtuzane przez Wykonawce, jako Strone ubezpieczajgca,

b) bedg dokonane na rzecz obu Stron (z wytgczeniem ubezpieczenia Sprzetu
Wykonawcy), ktore bedg wspdlnie uprawnione do otrzymywania ptatnosci od
ubezpieczycieli, przy czym ptatnosci te bedg zatrzymane do dyspozycji lub
rozdzielone miedzy Strony jedynie do celu naprawienia straty lub szkody,

c) beda rowniez dokonane na rzecz wszystkich innych podmiotéw zaangazowanych
w realizacje kontraktu, w tym inzynieréw i doradcow technicznych, nadzoru oraz
pozostatych firmy formalnie zatrudnionych przy realizacji ubezpieczonego kontraktu
w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesobw zwigzanych
z udziatem w tym kontrakcie,

d) bedg pokrywaty kazdg strate lub szkode z jakiejkolwiek przyczyny nie wyliczonej
w SubKLAUZULI 17.3 Warunkéw Ogélnych,

e) bedg takze pokrywaty strate lub szkode w jakiej$ czesci Robdt, mozliwg do
przypisania uzytkowaniu lub zajeciu przez Zamawiajgcego innej czesci Robét oraz
strate lub szkode spowodowang zagrozeniami wyliczonymi w podpunktach (c), (f),
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(g) i (h) SubKLAUZULI 17.3 Warunkéw Ogolnych, z franszyzg 15 000 PLN na
zdarzenie dla kazdej szkody, za wyjatkiem klauzuli szkéd w czesciach wadliwych
oraz klauzuli 20.1, dla ktérej ustanawia sie franszyze w wysokosci 10%
odszkodowania, nie mniej niz 15 000 PLN,

f) obejmuje takze straty, szkody i przywrdécenie stanu poczgtkowego powstate
wskutek btedu lub pominiecia, popetnionego przez Projektanta, Inzyniera lub
personel Projektanta lub Inzyniera.

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB TR ZECICH | OD

SZKOD MAJ ATKOWYCH

Usuwa sie SubKLAUZULE i zastepuje nastepujgca trescia:

1.

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej
dedykowang pod Kontrakt umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za
produkt/wykonang ustuge) obejmujacag wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powstac
w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong
zakres Robét i prac wynikajgcy z realizacji niniejszej Umowy, oraz bedzie zawarta w
imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich
Podwykonawcéw i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje inwestycji
(Ubezpieczeni). Wylgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do
podmiotéw ubezpieczonych.

Ubezpieczenie, o ktory mowa w pkt. 1 bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

a) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo — kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz
warto$¢ Kontraktu, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

b}  okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania
czynnosci wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia
Umowy i bedzie trwat do czasu wystawienia Swiadectwa Ukonczenia. zakehszenia

c) zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapisow ubezpieczone bedg szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim /
innym podmiotom oraz nastepstwa tych szkdd wynikte w czasie i/lub w zwigzku z
wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych / rekojmi za
wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym zakresie:

(i)  ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu prac/ustug,

(i) ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej
Umowy, tak dtugo, jak dlugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng
przedawnieniu,

(i) ubezpieczone beda szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa.
Dodatkowo wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg
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wine umysing z limitem 1.000.000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

(iv) ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym w
najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z
limitem 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(v) ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym do obrébki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

(vi) ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz
pojazdy i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy,

(vii) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna,
tak jakby z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

(viil) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy
z tytulu wypadkéw przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum
1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

(ix) ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody
majatkowe) z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 1.000.000,00 PLN na
jeden i wszystkie zdarzenia,

(X) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez
podziemnych) badz urzgdzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w
szczegolnosci swiattowodowych, elektrycznych, gazowych,

(x) ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku
(dopuszcza sie podlimit odpowiedzialnosci dla szkod w tadunku powstatych
podczas roztadunku i zatadunku w wysokosci §00.000,00 PLN),

(xi) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w srodowisku z limitem 500.000,00
PLN,

(xii) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, sSrodkéw
odurzajgcych,

(xiii) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach,
ktérego bedzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy
powinny gwarantowac¢ ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego
kraju, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie.

W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczeh/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z
umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 5.000,00
PLN dla szkéd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych oraz klauzul
produktowych dla ktérych mozna ustanowic franszyze wg formuty: ,10 % odszkodowania
nie mniej niz £.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatéw dla szkdd osobowych.

Do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac,
przez ktére rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji,, szkody wynikajgce z prac
rozbiérkowych, uzywania materiatdw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem
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stabilnosci gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate
wskutek powolnego dziatania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym
oddziatywania temperatury, gazéw, oparéw, wilgoci, dymu, sadzy, sciekdw, zagrzybienia
oraz dziatania hatasu. Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze by¢
nizszy niz 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkéd wyrzadzonych
wskutek wibracji oraz szkéd wynikajgcych z prac rozbiérkowych, dla ktérych podlimit
obowigzuje do wysokosci sumy gwarancyjnej.

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych
rozszerzeh zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej
jest mniejsza od okredlonych wyzej limitow, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci
powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjne;.

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ
SUBKLAUZULA 20.2 WYZNACZANIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.2.

SUBKLAUZULA 20.3 NIEPOWODZENIE UZGODNIENIA SKtADU KOMISIJI
ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.3.

SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.4.

SUBKLAUZULA 20.5 ZAtATWIENIE POLUBOWNE

Usuwa sie tres¢ SUbKLAUZULI i zastepuje nastepujgcy trescia:

Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim bagdz
bezposrednim zwigzku z Umowg, na drodze bezposrednich negocjaciji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie
sg w stanie rozstrzygng¢ sporu, to Strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie sgdu
powszechnego miejscowo wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

SUBKLAUZULA 20.6 ARBITRAZ
Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.6.

SUBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI
ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.7.
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SUBKLAUZULA 20.8 ZAKONCZENIE DZIAtANIA KOMISJI ROZJEMSTWA W
SPORACH

Usuwa sie tres¢ SubKLAUZULI 20.8.
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