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ZAŁACZNIK 1A. DO SIWZ IDW
ZAŁĄCZNIK DO OFERTY NA:
Roboty budowlane projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” - Etap III – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławie z instalacją użyźniacza gleby" według warunków kontraktowych czerwony FIDIC.






	


............................................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA



	.......................................................
PIECZĘĆ WYKONAWCY
(NAZWA I ADRES)

	(w przypadku wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich)



Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji SŁAWA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 
ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 Sława;
NIP: 4970079636; Regon: 081018215
tel./fax. 068 356 63 90/ 068 356 53 05;  
 www.zwik.slawa.pl; e-mail: sekretariat@zwik.slawa.pl 

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: 
"UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI SŁAWA” – ETAP III – MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁAWIE Z INSTALACJĄ UŻYŹNIACZA GLEBY 
- WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH CZERWONY FIDIC""

zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.; Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) zwana dalej Ustawą PZP lub Ustawą Prawo zamówień publicznych

WYKONAWCA[footnoteRef:1]: [1: 	 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swojego składu] 

	Lp.
	Wymagane informacje
	Informacja Wykonawcy

	1.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów), 
	 

	2.
	NIP: / Regon
	

	3.
	KRS (jeśli dotyczy)
	

	4.
	Adres
	

	5.
	Dane kontaktowe:
Adres e-mail
Telefon
	


Uwaga 1.! Załącznik do Oferty w rozumieniu warunków ogólnych FIDIC oraz Załącznik do Oferty stanowi zestawienie wybranych warunków szczególnych Kontraktu.
UWAGA 2: Informacje muszą być uzupełnione przez Wykonawcę z wyjątkiem tych elementów, dla których wstawił swoje elementy Zamawiający
* Do uzupełnienia są pola na szarym tle.

	Przedmiot
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
	Dane

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 & 1.3
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji SŁAWA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 
ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 Sława;
NIP: 4970079636; Regon: 081018215
tel./fax. 068 356 63 90/ 068 356 53 05;  
www.zwik.slawa.pl  e-mail sekretariat@zwik.slawa.pl 


	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	..................................................................................................

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Zachodnie Centrum Konsultingowe
EURI INVEST Sp. z o.o.
Ul. Sikorskiego 111/307; 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 7208 999; fax. 95 7208 998
www.euroinvest.pl; e-mail: info@euroinvest.pl


	Czas na Wykonanie Robót
	1.1.3.13
	1. Zakończenie robót: ........................... (zgodnie z ofertą) miesięcy od podpisania umowy.
2. Zakończenie okresu zgłaszania wad: ..................... (zgodnie z ofertą) miesięcy od podpisania umowy.

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	„Okres Zgłaszania Wad” oznacza ……….. miesięcy (ilość miesięcy wskazanych w  Ofercie,  jako  równy  okresowi  „Gwarancji  jakościowej”)  na  zgłaszanie  wad  w Robotach  lub  jakimś  ich  Odcinku  (w  zależności  od  przypadku)  według 
SubKLAUZULI 11.1 Warunków Szczególnych, liczone od daty, z którą Roboty lub Odcinek są ukończone, tak jak poświadczono według SubKLAUZULI 10.1 Warunków  Szczególnych, z każdym przedłużeniem według SubKLAUZULI 11.3 Warunków Szczególnych. 
Okres  ten  rozumie  się,  jako  okres  rękojmi  za  wady  i  jest  on  równy  okresowi objętemu  Gwarancją  Jakościową, o  której  mowa  w  Kontrakcie.  Bieg  okresu Gwarancji  Jakościowej  rozpoczyna  się  w  dacie  wskazanej  w  Karcie Gwarancyjnej.

	Okres Rękojmi
	1.1.3.7
	Okres  ten  rozumie  się,  jako  okres  rękojmi  za  wady  i  jest  on  równy  okresowi objętemu  Gwarancją  Jakościową, o  której  mowa  w  Kontrakcie.  Bieg  okresu Gwarancji  Jakościowej  rozpoczyna  się  w  dacie  wskazanej  w  Karcie Gwarancyjnej.

	Okres gwarancji
	1.1.3.14 & 1.1.3.7
	Okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty Gwarancyjnej dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu ujawnione w okresie gwarancji. Okres ten został ustalony w Ofercie i wynosi …….. miesięcy zgodnie z ofertą wykonawcy. 
Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się dzień po dniu wydania Świadectwa Przejęcia.

	Przepływ informacji
(System transmisji elektronicznej Zamawiający, Wykonawca, Inżynier)
	1.3
	faks i email należy potwierdzić na piśmie na żądanie drugiej strony
Zamawiający, Inżynier:
faks: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu
e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu

Wykonawca:
faks: ......................, 
e-mail: ..................

	Prawo rządzące Kontraktem 
	1.4
	Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

	Język Kontraktu
	1.4
	Język polski

	Język wiodący
	1.4
	Język polski

	Język komunikatów 
	1.4
	Język polski

	Czas przekazania Terenu Budowy
	2.1
	Zamawiający, w terminie 1 miesiąca po podpisaninu Aktu Umowy da Wykonawcy prawo dostępu do Placu Budowy I  użytkowania  go.

	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu
	4.2
	5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie
z VAT) - 5%  ceny ofertowej[footnoteRef:2] [2:  określonej w Akcie Umowy] 


 co stanowi kwotę 
………………………………..…….. 

słownie: …………….……………..………………………………..…….. 

………………………………..…….. 
(

	Normalne godziny pracy
	6.5
	W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia Robót przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku włącznie), z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie pozwalają na wykonywanie  danych Robót. Brak możliwości wykonywania danych Robót w danych warunkach atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inżyniera, który reprezentuje Zamawiającego. 

	Kary za opóźnienie
	8.7
	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a)  za  niewykonanie  w  terminie  Etapu,  określonego  w  SubKLAUZULI  8.13  Warunków Szczególnych – w wysokości 0,02 % wartości brutto Robót objętych Etapem, ustalonej zgodnie z SubKLAUZULĄ 14.4 Warunków Szczególnych, za każdy dzień opóźnienia, chyba, że Wykonawca był w opóźnieniu w realizacji poprzedniego Etapu lub Etapów - w takim przypadku podstawą do ustalenia wysokości kary umownej będzie suma wartości Robót objętych tym Etapem oraz suma wartości Robót poprzednich Etapów, w których nastąpiło opóźnienie. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot Umowy w Czasie na Ukończenie, Zamawiający odstąpi od egzekwowania ustalonej kary umownej. 
Termin wymagalności roszczenia o zapłatę kar umownych za niewykonanie w terminie Etapu 1 rozpoczyna się w dniu następującym po upływie połowy Pierwotnego Czasu na Ukończenie. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonej kary umownej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia następującego po upływie połowy Pierwotnego Czasu na Ukończenie. 
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek odstąpienia od Umowy, postanowienia powyższego akapitu nie mają zastosowania,  
a wszelkie naliczone przez Zamawiającego kary umowne stają się natychmiast wymagalne. 
b) za nieprzedstawienie lub rozpoczęcie Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia, Jakości w terminie i zakresie, o którym mowa w SubKLAUZULI  4.9 
Warunków Szczególnych – w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia; 
c) za nieprzekazanie Raportu o Postępie Prac w terminach i zakresie określonym w SubKLAUZULI 4.21 Warunków Szczególnych – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy 
dzień opóźnienia; 
d) za przystąpienie do Robót ingerujących w drogi bez Regulaminu tymczasowego 
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót – w wysokości  5.000,00  PLN za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości; 
e) za  nieprzedłożenie  w  terminie  określonym  w  SubKLAUZULI  8.3  Warunków Szczególnych  Harmonogramu  Rzeczowo  –  Finansowego  lub  uaktualnionego Harmonogramu  Rzeczowo  –  Finansowego  lub  uwzględniającego  uwagi  Inżyniera  –  w wysokości 
5 000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia; 
f) za  niedotrzymanie  terminu  usunięcia  wad  określonego  w  Świadectwie  Przejęcia  –  w wysokości: 3.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, w przypadku wady powodującej 
utrudnienia w korzystaniu z przedmiotu zamówienia; 
g) 1.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, w przypadku innej wady; 
h)  za  opóźnienie  w  przekazaniu  podpisanej  przez  Ubezpieczyciela  pełnej  dokumentacji ubezpieczeniowej  (na  którą  składają  się:  umowa  ubezpieczenia,  ogólne  warunki 
ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) w terminie określonym w  SubKLAUZULI  18.1.  ust.  6 Warunków  Szczególnych  lub  w  przekazaniu  podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie  określonym  w  SubKLAUZULI  18.1.  ust.  8  Warunków  Szczególnych  –w wysokości 20.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia. 
Kara  nie  będzie  naliczana  za  okres  weryfikacji  dokumentacji  ubezpieczeniowej  przez Zamawiającego  oraz  w  przypadku  wyznaczenia  przez  Zamawiającego  jednorazowo, dodatkowych  7  dni  roboczych  na  dokonanie  zmian  w  przedłożonej  dokumentacji ubezpieczeniowej; 
i)  za  powierzenie  wykonania  części  przedmiotu  Umowy  Podwykonawcom  (dalszym Podwykonawcom)  bez  zgody  Zamawiającego,  bądź  też  za  nieprzedłożenie  do 
zaakceptowania  przez  Zamawiającego  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo  (lub projektu  jej  zmiany)  zgodnie  z  SubKLAUZULĄ  4.4  Warunków  Szczególnych  –  
w wysokości 20.000,00 PLN za każdy taki przypadek; 
j)  za nieprzedstawienie Zamawiającemu w  terminie  wskazanym  poświadczonej  za zgodność  z  oryginałem  kopii  Umowy  z  Podwykonawcą  lub  jej  zmiany  –  w  wysokości  
10 000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia; 
k)  za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy taki przypadek; 
l)  za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4 Warunków Szczególnych – 
w wysokości 25.000,00 PLN za każdy taki przypadek; 
m)  za nieprzedstawienie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których mowa  w  SubKLAUZULI  4.1  ust.  11  Warunków  Szczególnych  –  w  wysokości  200,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;
n)  w razie  stwierdzenia przez  Zamawiającego wykonywania  prac  w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby 
pracujące  w  jego  imieniu  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z 
postanowień  Umowy  w  tym  zakresie  –  w  wysokości  ustalonej  na  podstawie „Taryfikatora” stanowiącego Załącznik do Instrukcji Ibh; 
o)  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  w  tym  z przyczyn wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunków Szczególnych – w wysokości 
10  %  Zaakceptowanej  Kwoty  Kontraktowej  pomniejszonej  o  wartość  Kwoty Warunkowej. 
p)  za przekroczenie dopuszczalnego  okresu przerwy  w  wykonywaniu obowiązków przez członka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, określonego w SubKLAUZULI 6.9  Warunków  Szczególnych  –  w  wysokości  3.000  PLN  za  każdy  rozpoczęty  dzień 
realizacji  Robót  przez  członka  Personelu  Wykonawcy  posiadającego  doświadczenie mniejsze  niż  doświadczenie  członka  Personelu  Wykonawcy  wskazane  w  Ofercie  
i podlegające ocenie w kryterium Doświadczenie Personelu Wykonawcy albo za każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót bez takiego członka Personelu Wykonawcy. 
 
Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  każdej  z  kar umownych  wymienionych  w  pkt  a)  –  p) odrębnie i niezależnie od pozostałych. 
 
Łączna  suma  naliczonych  kar  w  niniejszej  SubKLAUZULI  nie  przekroczy  20% Zaakceptowanej  Kwoty  Kontraktowej  pomniejszonej  o  wartość  Kwoty  Warunkowej  z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w pkt. o) (kara za odstąpienie  od  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy),  to  łączna  suma naliczonych  kar  nie  przekroczy  30%  Zaakceptowanej  Kwoty  Kontraktowej  pomniejszonej  
o wartość Kwoty Warunkowej. 
 
Zapłata  kary  umownej  nie  pozbawia  Zamawiającego  prawa  dochodzenia  na  zasadach ogólnych  odszkodowania  przekraczającego  wysokość  zastrzeżonej  kary  umownej,  w  tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w  przypadku,  gdy  utrata  tego  dofinansowania  nastąpiła  z  przyczyn  leżących  po  stronie Wykonawcy.

	Roszczenia Zamawiającego 
(za nie dotrzymanie warunków umowy przez Wykonawcę)
	2.5
	Jeżeli  Zamawiający  uważa  się  za  uprawnionego  do jakiejkolwiek  płatności  według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku z Kontraktem i/lub do  jakiegokolwiek  przedłużenia  Okresu  Zgłaszania  Wad,  to  Zamawiający  lub  Inżynier  da Wykonawcy  powiadomienie  z  odnośnymi  szczegółowymi  informacjami.  Jednakże powiadomienie  nie  jest  wymagane  dla  płatności  należnych  według  SubKLAUZULI  4.19 [Elektryczność, woda i gaz] lub za inne usługi, o które Wykonawca prosi.  
Powiadomienie będzie dane tak  szybko,  jak  jest  to praktycznie  możliwe  po  tym,  jak Zamawiający dowie się o wydarzeniu lub okoliczności dającej powód do roszczenia. 
Powiadomienie tyczące się jakiegokolwiek przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad będzie dane przed upływem  takiego  okresu.  Te  szczegółowe  informacje  będą  wymieniały  Klauzulę lub inną podstawę roszczenia i będą zawierały uzasadnienie kwoty i/lub przedłużenia, do którego Zamawiający  uważa  się  za  uprawnionego  w  związku  z  Kontraktem.  Inżynier  będzie  wtedy postępował  zgodnie  z SubKLAUZULĄ 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić  (i) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, i/lub (ii) przedłużenie (jeśli jest)  Okresu  Zgłaszania  Wad  zgodnie  z  SubKLUAZULĄ  11.3 [Przedłużenie  Okresu Zgłaszania Wad]. 

Kwota ta  może  być  wprowadzona,  jako  potrącenie  do  Ceny  Kontraktowej  i  Świadectw Płatności. Zamawiający będzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności.

	Zmiana wynagrodzenia 
	13.1

	Niezależnie  od  przypadków  określonych  w  SIWZ, Zamawiający  przewiduje  możliwość dokonywania  zmian  postanowień  Umowy,  także  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie, której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  następujących  przypadkach  i  na  poniższych 
warunkach: 
(a) w  przypadku,  w  którym  nie  ma  możliwości  dotrzymania  Czasu  na  Ukończenie,  z  przyczyn  niezawinionych  przez  Wykonawcę  –  zmianie  mogą  ulec  postanowienia Umowy  w  zakresie  Czasu  na  Ukończenie,  poprzez  jego  wydłużenie  odpowiednio  do okresu występowania wskazanych przyczyn; 
(b) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa; 
(c)  jeżeli  z  przyczyn  nie  przewidzianych  w  chwili zawarcia  Umowy  niezbędne  jest ograniczenie  przez  Zamawiającego  zakresu  zleconego  przedmiotu  zamówienia  –  w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się do opisu przedmiotu  zamówienia  oraz  obniżona  zostanie  Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa o wartość elementów, których dotyczy to ograniczenie; 
(d) w  przypadku  wystąpienia  okoliczności  powodujących  konieczność  zmiany  sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w związku z: 
i.  niedostępnością  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  o  parametrach  wskazanych  w  Dokumentacji  projektowej  spowodowanej  zaprzestaniem  produkcji  lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
ii.  pojawieniem  się  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji pozwalających  na  zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  Robót  lub  kosztów eksploatacji  wykonanych  Robót  lub  zapewniających  lepszą  trwałość  bądź funkcjonalność elementów Robót lub poprawiających bezpieczeństwa pożarowego; 
iii.  przedstawienia przez Wykonawcę propozycji zastosowania w zakresie przedmiotu zamówienia zamiennych materiałów lub rozwiązań technicznych/technologicznych, które jeżeli zostaną uwzględnione przy realizacji robót zmniejszą Zamawiającemu koszty ich wykonania, konserwacji lub eksploatacji Robót, bądź podniosą wartość Robót bez zwiększania wynagrodzenia, bądź też funkcjonalność, efektywność lub bezpieczeństwo wykonywanych Robót; 
iv.  wystąpieniem  nieprzewidzianych,  obiektywnych  przeszkód  w  realizacji  robót  w sposób określony w Dokumentacji Projektowej; 
v.  koniecznością  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań technicznych/technologicznych  niż  wskazane  w  dokumentacji  projektowej,  w sytuacji, gdyby  zastosowanie przewidzianych  rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Robót, -  w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia oraz odpowiednio wysokość Zatwierdzonej Kwoty  Kontraktowej,  bezpośrednich,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne, ceł  i  wszelkich  innych  opłat  związanych  z uzyskaniem pozwoleń i zezwoleń oraz z importem towarów i usług, 
(e) koszty  związane  z  koordynacją  robót  budowlanych  z  robotami  wykonywanymi  przez innych wykonawców Zamawiającego. 
 
Jakiekolwiek ilości, które mogą być umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy przedmiarze są ilościami szacunkowymi i nie będą uważane za faktyczne i poprawne ilości Robót, których realizacji wymaga się od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczące ilości lub cen, umieszczone w jakimś Wykazie, będą używane wyłącznie do celów podanych w tym Wykazie i mogą nie nadawać się do zastosowania do innych celów, Wykluczone jest żądanie 
Wykonawcy dotyczące podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, poza sytuacją, gdy taka możliwość jest wyraźnie przewidziana w Umowie.

	Korekta zmiany kosztu
	13.8
	Nie mają zastosowania

	Całkowita kwota zaliczki
	14.2
	Nie mają zastosowania

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi  500.000,00  PLN Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Strona ubezpieczająca
	18.1
	Wykonawca

	Okresy na przedłożenie:
- dowodów ubezpieczenia
- stosownych polis 
	18.1(6)(7)
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu,  podpisanej  przez Ubezpieczyciela,  pełnej  dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają  się umowa 
ubezpieczenia,  ogólne  warunki  ubezpieczenia,  aneksy  oraz  załączniki  do  umowy ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w KLAUZULI 18 
Warunków  Szczególnych,  w  terminie  14  dni  od  podpisania  Umowy.  Zamawiający dopuszcza  możliwość  przedłożenia  do  weryfikacji  projektów  pełnej  dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela  pełnej  dokumentacji  ubezpieczeniowej.  Zamawiający  uprawniony  jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia 
maszyn  budowlanych  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  Zamawiającemu podpisanej  przez  Ubezpieczyciela  pełnej  dokumentacji  ubezpieczeniowej  zgodnej  z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 3 dni 
przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy. 
 
Dopuszcza  się  płatność  składki  ubezpieczeniowej  maksymalnie  w  trzech  równych ratach,  z  zastrzeżeniem,  że  płatność  składki  lub  pierwszej  raty  składki  nastąpi  nie 
później niż w terminie 30 dni od podpisania umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później  niż  w  okresie  6  miesięcy  od  podpisania  umowy,  nie  później  jednak  niż  data 
zakończenia  realizacji  przedmiotu  Umowy.  Dowody  opłacenia  składki  (rat  składek) Wykonawca  dostarczy  niezwłocznie  po  upływie  terminów  płatności.  Wykonawca  –  w okresie Realizacji Umowy - będzie przedstawiał  Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe  oraz  wszelkie  decyzje  związane  z  ubezpieczeniem  inwestycji 
wystawione  przez  ubezpieczyciela/i  oraz  dokumenty  potwierdzające  terminowe opłacanie  składek  bądź  raty  składki.  Powyższe  zapisy  dotyczą  odpowiednio  również 
aneksów przedłużających Umowę

	


Minimalna kwota ubezpieczenia  
	


18.3
	umowa  ubezpieczenia  będzie  obejmować  odpowiedzialność  cywilną  deliktową, kontraktową  oraz  deliktowo  –  kontraktową  z  sumą  gwarancyjną  nie  niższą  niż wartość Kontraktu, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 5.000,00 PLN dla  szkód  w  mieniu,  z  wyjątkiem  czystych  strat  finansowych  oraz  klauzul produktowych  dla  których  można  ustanowić  franszyzę  wg  formuły:  „10  % odszkodowania  nie  mniej  niż  7.000,00  PLN”.  Brak  franszyz,  udziałów  dla  szkód osobowych.

	Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej
	20.2
	Nie mają zastosowania

	Liczba członków Komisji Rozjemczej
	20.2
	Nie mają zastosowania

	Arbitraż 
	20.6
	Nie mają zastosowania 


Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę (czytelny):..................................................................................................................................
Pieczęć Wykonawcy ...................................................................................................................
występujący w charakterze:........................................................................................................
należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
Data: ...............................
Uwaga! Załącznik do oferty należy zaparafować na każdej stronie i złożyć jako integralna część Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ IDW. 
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